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Perizia Di Variante N. 1

Perizia Di Variante N. 2

DISCOSTAMENTI

N°
Pr.

INDICAZIONE
DEILAVORIE DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Unita'
di
Misura

E.P.

Prezzo
Unitario

(a)

Quantita'

(®

Importo

(©)

Quantita'

(@

Importo

IMPORTI

©

IN PIU'
(e-c)

IN MENO
(c-e)

1) - MOVIMNETI TERRA
_PE-1)- MOVIMENTI
IMovimenti terra
corpo

1.1.1.1
Scavo di sbancamento per qualsiasi finalita,)
per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano,
leseguito con mezzo meccanico, anche in
presenza d'acqua con tirante non superiore a 20|
lcm, inclusi la
lin te
m3

1.15.1

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi

finalita, per lavori da eseguirsi in ambito

lextraurbano, eseguito con mezzo meccanico

fino alla profondita di 2,00 m dal piano di

sbancamento o, in mancanza

i
m3

1.5.1
IPreparazione del piano di posa di rilevati,
lcompresi: il taglio e I'asportazione di piante, di
[diametro inferiore a cm 8, arbusti, basso bosco,
vegetazione in genere, l'asportazione del
terreno
m2

AN.1
IMovimentazioni di materiali, all'interno dell
sito di cantiere, eseguito con mezzo|
imeccanico, anche in presenza di acqua con
tirante non superiore a 20 cm, inclusi
I'accatastamento, la compattazione
mc,|

AN.32
Scavo di preparazione del piano di posa di
nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso
igradonatura profonda delle scarpate con scavo
di sbancamento in materiale di qulasiasi natura

le consistenza
mc,

AN.33
ICompattazione del fondo degli scavi eseguita
icon adatto macchinario ed all'umidita ottima,
fino sal raggiungimento, su uno strato di
spessore non inferiore a cm.20, di una densita|
Inon inferiore al
mq

PN.O1
Carico su mezzo di trasporto di materiale
proveniente dagli scavi precedentemente
depositato su apposita area di abbanco,
imediante l'uso di escavatore e il successivo
trasporto nell'ambito del
mc,

PN.02
ICostituzione di rilevato per la formazione di
scarpate con inclinazione a 30° al piede, con 0|
senza berme intermedie, mediante 1'utilizzo di
idonee materie provenienti dagli scavi
precedentemente
mc,

2) - TERRE RINF _ PE
[Terre rinforzate
acorpo|

A RIPORTARE

1.879.536,2]

3,00

1,50,

1,90,

4,50]

0,88

2,86

8,98

1.045.960.4]

23,671%

250.908,760]

1.879.536,20

752.726,28]

5.854,000

274.630,000]

6.471,400

40.112,000]

44.916,559

44.916,559

13,173%

8.781,00

521.797,00]

29.121,30

35.298,56

128.461,36

403.350,70]

1.045.960,49

1.879.536,20]

23,095%

250.908,760]

3.128,600

5.854,000]

277.408,600]

7.714,840

40.112,000]

45.266,559

46.390,719

12,610%

1.915.600,08

752.726,28]

10.950,10]

8.781,00

527.076,34

34.716,78

35.298,56

129.462,36|

416.588,60]

1.045.960,49

36.063,88

10.950,10|

5.279,34]

5.595,48

1.001,00

13.237,96|

1.915.600,08

36.063,88
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Perizia Di Variante N. 1

Perizia Di Variante N. 2

DISCOSTAMENTI

N°
Pr.

INDICAZIONE Unita'
DEILAVORIE DELLE di
SOMMINISTRAZIONI Misura

E.P.

Prezzo
Unitario

(@)

Quantita'

(b

Importo

©)

Quantita'

()]

Importo

IMPORTI

(©)

IN PIU'
(e-c)

IN MENO
(c-e)

RIPORTO

19.8.4
IFornitura e posa in opera di geocomposito
bentonitico, o equivalente, per la creazione di
uno strato impermeabilizzante per opere
lidrauliche (bacini, e laghetti artificiali) e per|
discariche o siti
m2

AN.2
IFornitura e posa di una struttura di sostegno in|
terra rinforzata con paramento rinverdibile
imarcata CE in accordo con la ETA 16/0767
IPER LUNGHEZZA DI ANCORAGGIO 3 m
mq|

AN.3
IFornitura e posa di una struttura di sostegno in|
terra rinforzata conparamento rinverdibile]
imarcata CE in accordo con la ETA 16/0767
IPER LUNGHEZZA DI ANCORAGGIO 4 m
mq.

AN.30
[Prelievo e stesa del materiale per la formazione
di Campi prova per una superficie di mq
400,00.-Prova di taglio diretto, (ASTM D
3080-04; UNI CEN ISO/TS 17892-10:2005)
[da eseguire su almeno n.3
acorpo|

AN.32
Scavo di preparazione del piano di posa di
nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso
lgradonatura profonda delle scarpate con scavo
di sbancamento in materiale di qulasiasi natura

le consistenza
mc,

AN.4
IFornitura e posa di una struttura di sostegno in
terra rinforzata conparamento rinverdibile
imarcata CE in accordo con la ETA 16/0767
IPER LUNGHEZZA DI ANCORAGGIO 5 m
mq.

AN.5
IFornitura e posa di una struttura di sostegno in|
terra rinfirzata con paramento rinverdibile
imarcata CE in accordo con la ETA 16/0767
per gli specifici impegni come..
mq.

AN.6
(Costituzione di rilevato, per la formazione di
icorpo stradale e sue dipendenze, per colmate
specificatamente ordinate ed altre opere]
consimili, con idonee materie provenienti dagli

scavi e dalle
mc,

3) - VIABILITA _PE-3) -
VIABILITA _PE.A
\Viabilita
acorpo|

1.1.1.1
Scavo di sbancamento per qualsiasi finalita,)
per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano,
leseguito con mezzo meccanico, anche in
presenza d'acqua con tirante non superiore a 20
lcm, inclusi la
in te
m3

A RIPORTARE

11,00

134,40

142,40

12.752,00]

4,50

153,60

162,40

19,00

356.257,03

3,00

4.195,800

531,920

658,80

1,000]

19.749,500

378,200

56,120

35.035,440]

4,487%

524,440

1.879.536,20

46.153,80]

71.490,05

93.813,12]

12.752,00]

88.872,75

58.091,52]

9.113,89

665.673,36]

356.257,03

1.573,32
2.927.070,01

4.195,800]

531,920

658,800

1,000

19.749,500]

378,200

56,120

35.035,440]

5,167%

524,440

1.915.600,08

46.153,80,

71.490,05

93.813,12]

12.752,00]

88.872,75

58.091,52

9.113,89

665.673,36|

428.564,17,

1.573,32
2.963.133,89

36.

72.307,14

063,88

36.

063,88,
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Perizia Di Variante N. 1

Perizia Di Variante N. 2

DISCOSTAMENTI

N°
Pr.

N° INDICAZIONE Unita'
E.P.| DEILAVORIE DELLE di
SOMMINISTRAZIONI Misura

Prezzo
Unitario

(@)

Quantita'

(b

Importo

©)

Quantita'

()]

Importo

IMPORTI

(©)

IN PIU'
(e-c)

IN MENO
(c-e)

RIPORTO

153
ICompattazione del fondo degli scavi, quando
questi debbono costituire il piano di posa delle
sovrastrutture stradali, eseguita con adatto|
imacchinario ed all'umidita ottima fino al
raggiungimento su
mZ

3.1.1.1

IConglomerato cementizio per strutture non
armate o debolmente armate, compreso la|
preparazione dei cubetti, il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali, Ia
vibratura dei getti, la
per

m3

6.1.1.1

IFondazione stradale eseguita con tout-venant
di cava, costituiti da materiali rispondenti alle
nmorme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i
imagisteri occorrenti per portarlo all'umiditd
lottima, nonché il
per

mS

6.1.4.1

IConglomerato bituminoso per strato di base, di
pavimentazioni stradali in ambito extraurbano
(strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana|
del CdS), in ambito urbano (strade di categoria
EeF
per

m?/cm|

6.1.5.1

IConglomerato bituminoso del tipo chiuso per|
strato  di  collegamento  (binder), di
pavimentazioni  stradali  in ambito
lextraurbano (strade di categoria A, B, C, D e H
lextraurbana del CdS), in ambito

per

m?/cm|

6.1.6.1

IConglomerato bituminoso chiuso per strato di
usura di pavimentazioni stradali in ambito
lextraurbano (strade di categoria A, B, C, D e H
lextraurbana del CdS), in ambito urbano (strade|
di categoria E e

m?/cm|

6.2.8.1

[Fornitura e collocazione di  orlatura di
pietrame calcareo conforme alle norme UN]
IEN 1343/2003, retta o curva in pezzi di
lunghezza non inferiore a 60 cm a correre,
llavorati a puntillo grosso nelle

m

6.3.7

ICompenso addizionale al prezzo di cui agli
artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6 per ogni km in
pit dalla cava oltre i primi 5. tale maggiore
distanza dovra essere certificata dalla D.L. che|
dovra

m?3 x km|

6.5.1.2
IFornitura e posa in opera di barriere stradali di
sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233
del 28/06/2011 complete di rapporto di prova ¢
imanuale di installazione - rette o curve per
bordo laterale

m
A RIPORTARE

0,75

100,00

18,50

1,37

1,75

65,00

0,50]

58,06,

2.632,500

38,183

2.087,955

55.678,800)]

42.299,250

13.919,700,

848,500

20.879,550]

1.616,900

2.927.070,01

1.974,38

3.818,30)

38.627,17

68.484,92]

57.949,97

24.359,48

55.152,50,

10.439,78

93.877,21
3.281.753,72

2.632,500

38,183

3.527,755

55.678,800]

42.299,250

13.919,700]

848,500

69.256,830)

1.986,900]

2.963.133,89

1.974,38

3.818,30)

65.263,47

68.484,92

57.949.,97

24.359,48

55.152,50,

34.628,42

115.359,41
3.390.124,74

36.063,88

26.636,30

24.188,64

21.482,20
108.371,02
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Perizia Di Variante N. 1

Perizia Di Variante N. 2

DISCOSTAMENTI

N°
Pr.

INDICAZIONE
DEILAVORIE DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Unita'
di
Misura

E.P.

Prezzo
Unitario

(@)

Quantita'

(b

Importo

©)

Quantita'

()]

Importo

(©)

IMPORTI

IN PIU'
(e-c)

IN MENO
(c-e)

RIPORTO

4) - IMPER FONDO _ PE -
4) - IMPER FONDO _
Impermeabilizzazione del fondo
acorpo|

19.8.4
IFornitura e posa in opera di geocomposito
bentonitico, o equivalente, per la creazione di
uno strato impermeabilizzante per opere
lidrauliche (bacini, e laghetti artificiali) e per|
discariche o siti
m2

3.1.1.1

IConglomerato cementizio per strutture non
armate o debolmente armate, compreso la|
preparazione dei cubetti, il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali, Ia
vibratura dei getti, la
per

mS

AN.10
IFornitura e posa in opera di strato di
regolarizzazione  con  materiale  arido
permeabile, compresi tutti gli oneri e magisteri
per dare 'opera livellata a regola d'arte.
mc.

AN.11
IFornitura e posa in opera di pietrisco calcareo|
di pezzatura compresa tra 25 e 40 mm. pre
strato filtrante di sottofondo, compresi tutti gli
oneri e magisteri per dare l'operaa finita a
perfetta
mc,

6.3.7
ICompenso addizionale al prezzo di cui agli
artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6 per ogni km in|
pitt dalla cava oltre i primi 5. tale maggiore
distanza dovra essere certificata dalla D.L. che
dovra
m3 x km|

AN.34
[Fornitura e posa di geocomposito bentonitico
laminato costituito da bentonite sodica naturale|
linterposta tra due geotessili in polipropilene,di
spessore non inferiore a 7 mm. Il materiale|
sara

mq.

AN.35

IFornitura e posa in opera di geotessile non|
tessuto prodotto in fibre di polipropilene
vergine 100% ad alta tenacita assemblate
lesclusivamente mediante agugliatural
imeccanica con esclusione di colle e

mq.

AN.36

IFornitura e posa in opera di geocomposito
drenante, costituito da un'anima drenante
tridimensionale in polipropilene accoppiata
industrialmente a due elementi filtranti.Il
lgeocomposito dovra avere

mq

AN.8

IFornitura e posa di geocomposito con funzione
protettiva a base di Gomma SBR avente uno
spessore nominale secco non inferiore a mm|
10, costituito da un

A RIPORTARE

3.043.857,7,

11,00

100,00

18,00

17,30

0,50

10,50]

6,40

9,50]

38,334%

20.803,290]

249,450

5.441,068

21.688,793

175.404,992

67.714,623

61.750,623

22.710,994

3.281.753,72

3.043.857,70

228.836,19

24.945,00

97.939,22]

375.216,12

237.702,50]

711.003,54]

395.203,99

215.754,44]

5.568.354,72

37,227%

21.747,290]

249,450

5.441,068

21.688,793

475.404,992

68.747,123

61.750,623

23.743,494]

3.390.124,74

3.087.753,70

239.220,19

24.945,00

97.939,22

375.216,12

237.702,50]

721.844,79,

395.203,99

225.563,19

5.707.759,74

108.371,02]

43.896,00

10.384,00|

10.841,25

9.808,75

139.405,02
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Perizia Di Variante N. 1

Perizia Di Variante N. 2

DISCOSTAMENTI

N°
Pr.

INDICAZIONE Unita'
DEILAVORIE DELLE di
SOMMINISTRAZIONI Misura

E.P.

Prezzo
Unitario

(@)

Quantita'

(b

Importo

©)

Quantita'

()]

Importo

IMPORTI

(©)

IN PIU'
(e-c)

IN MENO
(c-e)

RIPORTO

sandwich di 2 geotessili non tessuti in
mq.

AN.9X

IFornitura e posa in opera di geomembrana in
IHDPE costituita da un polimero termoplastico,)
fabbricato in fogli piani dello spessore pari a
mm 3.0 ad aderenza migliorata sul lato
linferiore.

mq|

PN.13_ANALISI

IDismissione di teli impermeabili
precedentemente  posati in opera (quali
imembrane HDPE, teli bentonitici, teli
drenanti), previo il taglio dei giunti,
I'imbragatura e il sollevamento con mezzo

mq.

PN.14_ANALISI
IPosa in opera di geomembrana in HDPE
precedentemente asportata, con le modalitd
previste dall'art. AN.9x.[prezzo desunto da
analisi prezzi]

mq|

5) - IMP RACC ACQUE _

PE - 5) - IMP RACC ACQ

Impianto di raccolta acque meteoriche

acorpo|

1.1.1.1
Scavo di sbancamento per qualsiasi finalita,|
per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano,
leseguito con mezzo meccanico, anche in
presenza d'acqua con tirante non superiore a 20
lcm, inclusi la
fin te
m3

1.1.5.1

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi
finalita, per lavori da eseguirsi in ambito
lextraurbano, eseguito con mezzo meccanico
fino alla profondita di 2,00 m dal piano di
sbancamento o, in mancanza

i
m3

124
ICompenso per rinterro o ricolmo degli scavi di
cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con
imateriali idonei provenienti dagli scavi,
accatastati al bordo del cavo, compresi
spianamenti

m3

13.3.8.1
[Fornitura, trasporto e posa in opera di
tubazioni, per scarichi, in Pead o PP strutturato
a doppia parete, interna liscia ed esterna
lcorrugata, non in pressione, interrati, con
classe di rigidita
De

13.3.8.8
IFornitura, trasporto e posa in opera di
tubazioni, per scarichi, in Pead o PP strutturato
a doppia parete, interna liscia ed esternal
lcorrugata, non in pressione, interrati, con
classe di rigidita
De

A RIPORTARE

8,50

9,60

2,22

1,46

414.787,73

3,00

2,50

14,70

225,00]

31.824,749|

50.702,743

5.568.354,72

270.510,37

486.746,33

5,224%

335,000

2.758,735

935,490

202,500

192,800

414.787,73

1.005,00

9.655,57

2.338,73

2.976,75

43.380,00]

6.384.967,47

31.824,749

51.646,743

1.032,500

1.032,500

5,208%

335,000

2.758,735

935,490

202,500

192,800

5.707.759,74

270.510,37

495.808,73

2.292,15

1.507,45

431.944,73

1.005,00]

9.655,57

2.338,73

2.976,75

43.380,00]

6.537.234,49

139.405,02]

9.062,40|

2.292,15

1.507,45

17.157,00

152.267,02
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Perizia Di Variante N. 1

Perizia Di Variante N. 2

DISCOSTAMENTI

N°
Pr.

N° INDICAZIONE Unita'
E.P.| DEILAVORIE DELLE di
SOMMINISTRAZIONI Misura

Prezzo
Unitario

(@)

Quantita'

(b

Importo

©)

Quantita'

()]

Importo

IMPORTI

(©)

IN PIU'
(e-c)

IN MENO
(c-e)

RIPORTO

13.8.1
IFormazione del letto di posa, rinfianco ¢
ricoprimento  delle tubazioni di qualsiasi
lgenere e diametro, con materiale permeabile
arido (sabbia o pietrisco min), proveniente da|
lcava, con elementi di
m3

13.9.13.24

IFornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto
prefabbricato modulare per rete idrica per
alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche ¢|
lgiunti, in calcestruzzo vibrato, realizzato
secondo le
- So

cad|

13.9.13.27

IFornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto
prefabbricato modulare per rete idrica per
alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche ¢|
lgiunti, in calcestruzzo vibrato, realizzato
secondo le
- So

cad|

13.9.13.3

IFornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto
prefabbricato modulare per rete idrica per
alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche ¢|
lgiunti, in calcestruzzo vibrato, realizzato
secondo le
- El

cad

13.9.13.6

[Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto
prefabbricato modulare per rete idrica per
alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche ¢|
lgiunti, in calcestruzzo vibrato, realizzato
secondo le
- El

cad|

19.10.5.5

[Fornitura e posa in opera di tubo in
POLIETILENE ALTA DENSITA (PEAD)
fessurato, per drenaggio percolato o
captyazione biogas in discarica, prodotto da
azienda in possesso delle certificazioni

per un

19.11.3

[Fornitura e posa in opera di rivestimento
pesante flessibile e rinverdibile idoneo per
ivestimento di opere idrauliche con elevate
velocita delle acque, costituito da blocchi in
calcestruzzo

mZ

19.5.1

IFornitura e posa in opera di geocomposito con
polimero georete in HDPE o PE o
IPolipropilele o Poliestere e polimero geptessile]
in Polipropilene o Poliestere, con funzione di
drenaggio, filtrazione

m?

19.7.1
IFornitura e posa in opera di geotessile non|
tessuto in PP, avente funzione di separazione,
filtrazione e protezione meccanica per
applicazioni geotecniche, idrauliche, in terreni
a diversa

m2

A RIPORTARE

19,00

255,00

1.000,00

276,00

1.100,00

69,74

84,50

7,46

3,20

405,184

1,000]

1,000]

1,000

1,000]

679,770

387,750

2.279,624

387,750

6.384.967,47

7.698,50]

255,00

1.000,00

276,00

1.100,00]

47.407,16)

32.764,88

17.006,00]

1.240,80

6.493.715,81

405,184

1,000

1,000

1,000

1,000

679,770

387,750

2.279,624

387,750

6.537.234,49

7.698,50|

255,00

1.000,00

276,00

1.100,00y

47.407,16)

32.764,88

17.006,00|

1.240,80)

6.645.982,83

152.267,02]

152.267,02
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Perizia Di Variante N. 1

Perizia Di Variante N. 2

DISCOSTAMENTI

N°
Pr.

N° INDICAZIONE Unita'
E.P.| DEILAVORIE DELLE di
SOMMINISTRAZIONI Misura

Prezzo
Unitario

(@)

Quantita'

(b

Importo

©)

Quantita'

()]

Importo

IMPORTI

(©)

IN PIU'
(e-c)

IN MENO
(c-e)

RIPORTO

22.5.1
IFornitura, trasporto e posa in opera di ghiaietto
calibrato per la formazione del Gravel Packing,
lcompreso ogni onere € magistero necessario
per dare il lavoro completo e funzionale a

regola d'arte.
m3

24.6.5.3
IFornitura, posa in opera e collaudo di impianto
di trattamento acque prima pioggia da interrare
realizzato in monoblocchi prefabbricati  di
icemento armato vibrato, completo di piastre
ldi copertura

P
cad|

3.1.1.1

IConglomerato cementizio per strutture non
armate o debolmente armate, compreso la|
preparazione dei cubetti, il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali, Ia
vibratura dei getti, la
per

mS

6.3.3
IFornitura e posa di rivestimenti flessibili con
imaterassi marcati CE a tasche di 1m, aventi
spessore  0.23 m - 0.30 m in rete metallica a
doppia torsione, marcati CE in accordo con il
IRegolamento
kg

6.3.5
IFornitura e posa in opera di pietrame in scapoli
di idonea pezzatura o ciottoli di adeguate
dimensioni, provenienti da siti posti a distanza
imassima di 5 km dal luogo d'impiego, aventi
peso specifico
m3

6.3.7
ICompenso addizionale al prezzo di cui agli
artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6 per ogni km in|
pit dalla cava oltre i primi 5. tale maggiore
distanza dovra essere certificata dalla D.L. che
dovra
m3 x km|

6.4.12.2
IFornitura e posa in opera di cunetta stradale
prefabbricata in calcestruzzo vibrato, con
superficie inclinata per lo scorrimento di acqual
ai bordi della carreggiata stradale, nonché ognil
altro onere

m

6.4.12.5
IFornitura e posa in opera di cunetta stradale
prefabbricata in calcestruzzo vibrato, con
superficie inclinata per lo scorrimento di acqua|
ai bordi della carreggiata stradale, nonché ogni
altro onere

m

6.4.6.2
IFornitura e posa in opera di griglia continua in
ighisa sferoidale: costruita secondo le norme
[UNI EN 124, asole ad ampio deflusso disposte|
su due file, marchiata a rilievo con norme di
iferimento
lcl

kg
A RIPORTARE

59,70

32.835,68

100,00

6,87

35,90

0,50

40,00

73,06,

3,50

2.031,801

1,000]

102,515

480,000

10,800

108,000

916,900

401,950

3.444,300

6.493.715,81

121.298,52

32.835,68

10.251,50]

3.297,60]

387,72

54,00

36.676,00

29.366,47

12.055,05
6.739.938,35

2.031,801

1,000

102,515

480,000

10,800

108,000

916,900

401,950

8.346,300

6.645.982,83

121.298,52]

32.835,68

10.251,50]

3.297,60)

387,72

54,00y

36.676,00

29.366,47

29.212,05
6.909.362,37

152.267,02]

17.157,00]
169.424,02
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Perizia Di Variante N. 1

Perizia Di Variante N. 2

DISCOSTAMENTI

N°
Pr.

N° INDICAZIONE Unita'
E.P.| DEILAVORIE DELLE di
SOMMINISTRAZIONI Misura

Prezzo
Unitario

(@)

Quantita'

(b

Importo

©)

Quantita'

()]

Importo

(©)

IMPORTI

IN PIU'
(e-c)

IN MENO
(c-e)

RIPORTO

AN.22
IFornitura e collocazione di pozzetto a tenuta
prefabbricato in calvcestruzzo vibrocompresso|
per scarichi acque reflue, piovane ¢
simili.Dimensioni interne 1000x1000x1000|
Imm.
cad,

6) - IMP RACC PERC _
PE - 6) - IMP RACC PERC
Impianto raccolta percolato
acorpo|

1.1.1.1
Scavo di sbancamento per qualsiasi finalita,)
per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano,
leseguito con mezzo meccanico, anche in
presenza d'acqua con tirante non superiore a 20|
lcm, inclusi la
lin te
mS

12.1.3
IFornitura e posa in opera di
limpermeabilizzazione con guaina prefabbricata
a base di bitume dello spessore minimo di 4
mm, con armatura in poliestere e una
flessibilita al freddo certificata di - 10
m2

13.1.6.7

[Fornitura e posa in opera di saracinesca in
lacciaio al carbonio per pressioni di esercizio|
IPN 2,5 MPa a corpo ovale o cilindrico, a vite
lesterna o interna, completa in ogni parte,
compresa
IDN 200 mm

cad

13.3.8.1
[Fornitura, trasporto e posa in opera di
tubazioni, per scarichi, in Pead o PP strutturato
a doppia parete, interna liscia ed esterna
corrugata, non in pressione, interrati, con
classe di rigidita
D e

13.3.8.3

[Fornitura, trasporto e posa in opera di
tubazioni, per scarichi, in Pead o PP strutturato
a doppia parete, interna liscia ed esterna
corrugata, non in pressione, interrati, con
classe di rigidita

D e

13.9.13.27
[Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto
prefabbricato modulare per rete idrica per
alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche ¢|
lgiunti, in calcestruzzo vibrato, realizzato
secondo le
- So

cad|

13.9.13.6
IFornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto
prefabbricato modulare per rete idrica per
alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche ¢|
lgiunti, in calcestruzzo vibrato, realizzato
secondo le
- El

cad|

A RIPORTARE

230,40

395.116,60|

9,50

1.930,00

14,70

25,00

1.000,00

1.100,00

2,000

4,976%

1.739,880)

516,120

18,000

1.072,000

1.072,000

10,000

10,000

6.739.938,35

460,80

395.116,60

5.219,64]

4.903,14

34.740,00

15.758,40]

26.800,00]

10.000,00]

11.000,00]

6.848.820,33

2,000

5,430%

1.739,880)

516,120

18,000

1.072,000]

1.072,000]

9,000

9,000

6.909.362,37

460,80,

450.422,07,

5.219,64|

4.903,14

34.740,00

15.758,40]

26.800,00

9.000,00

9.900,00

169.424,02]

55.305,47

7.016.144,35

169.424,02

1.000,00

1.100,00
2.100,00]
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Perizia Di Variante N. 1

Perizia Di Variante N. 2

DISCOSTAMENTI

N°
Pr.

N° INDICAZIONE Unita'
E.P.| DEILAVORIE DELLE di
SOMMINISTRAZIONI Misura

Prezzo
Unitario

(@)

Quantita'

(b

Importo

©)

Quantita'

()]

Importo

IMPORTI

(©)

IN PIU'
(e-c)

IN MENO
(c-e)

RIPORTO

19.10.1.2
IFornitura e posa in opera di tubi di drenaggio
lin barre o in rotoli in polietilene ad alta densita
imicrofessurati  per la  captazione ed
levacuazione di acqua presente nel sottosuolo, ¢
per la
per un di

3.1.1.1
IConglomerato cementizio per strutture non
armate o debolmente armate, compreso la|
preparazione dei cubetti, il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali, Ia
vibratura dei getti, la

per
m3

3.14.1

IConglomerato cementizio per strutture in
icemento in ambiente fortemente aggressivo
classe d'esposizione XA3, XD3, XS2, XS3,
(UNI 11104 ); classe di consistenza S3
-consistenza semi fluida

per opere

m3

3.143

IConglomerato cementizio per strutture in
cemento in ambiente fortemente aggressivo
classe d'esposizione XA3, XD3, XS2, XS3,
(UNT 11104 ); classe di consistenza S3
-consistenza semi fluida

per opere

m3

6.4.2.2
[Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in
ighisa a grafite sferoidale, conforme alle norme
IUNI EN 124 e recante la marcatura prevista
dalla citata norma carico di rottura, marchiata a|
ilievo

kg

32.1.2
lAcciaio in barre a aderenza migliorata Classi
IB450 C o B450 A controllato in stabilimento,
in barre di qualsiasi diametro, per lavori in
cemento armato, dato in opera compreso
I'onere delle piegature

kg

323

ICasseforme per getti di conglomerati semplici
o armati, di qualsiasi forma e dimensione,
lescluse le strutture intelaiate in cemento
armato e le strutture speciali, realizzate con|
legname o con

mZ

722

IFornitura a pi¢ d'opera di carpenteria metallica
leggera e media , esclusi impalcati da ponte,
lcostituita da profili aperti laminati a caldo tipo
IHE, IPE, UNP, angolari, piatti, fino a mm 140
kg

72.6
IMontaggio in opera di carpenteria metallica, di
lcui agli articoli precedenti fino ad altezza di m
12,00, compreso l'onere dei mezzi di
sollevamento, i presidi provvisori, I'ancoraggio|
degli elementi

kg
A RIPORTARE

8,00

100,00

125,00

150,00

3,50

2,00

19,00

2,80

0,80]

678,80

43,264

169,340

27,720,

6.848.820,33

5.430,40]

4.326,40

21.167,50]

4.158,00]

12.775,800,

224,160

2.610,000

2.610,000

25.551,60,

4.259,04]

7.308,00

2.088,00
6.923.109,27

678,800

43,264

230,037,

27,720

585,000

15.507,165

270,080

2.610,000

2.610,000

7.016.144,35

5.430,40)

4.326,40

28.754,63

4.158,00]

2.047,50]

31.014,33

5.131,52

7.308,00)

2.088,00)
7.106.403,13

169.424,02]

7.587,13

2.047,50]

5.462,73

872,48

2.100,00)

2.100,00]
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Perizia Di Variante N. 2

DISCOSTAMENTI

N°
Pr.

E.P.

N° INDICAZIONE
DEILAVORIE DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Unita'
di
Misura

Prezzo
Unitario

(@)

Quantita'

(b

Importo

©)

Quantita'

()]

Importo

IMPORTI

(©)

IN PIU'
(e-c)

IN MENO
(c-e)

729

acciaio S235 JR

dipendenti dai carichi

AN.13

imicrofessurati ~ per

per la captazione

AN.14

imicrofessurati  per

per la captazione

AN.15

testata esupporto
imotore con tenuta

AN.16

6360corredate

sommergibile

AN.39
Sistema  di

raccolta compreso
trasmissione dei dati

aventi le seguenti

icon fibre di
prolipopilene espanso

in acciaio

rilevamento
gallegiante, di fluidi all'interno di vasche di

vetro,

RIPORTO

UNI EN

d'esercizio

IPannello orizzontale grigliato elettrofuso (a
morma UNI 11002-1/2/3) con elementi in|
10025 con
longherina portante e maglia delle dimensioni|

kg

IFornitura e posa in opera di tubi di drenaggio
lin barre o in rotoli inpolietilene ad alta densita

la  captazione ed

levacuazionedi acqua presente nel sottosuolo, €

ml|

IFornitura e posa in opera di tubi di drenaggio
lin barre o in rotoli inpolietilene ad alta densita

la  captazione ed|

PN.O8 _ANALISI
[Fornitura e collocazione di
(Versione

sono,

di centralino

PN.10_ANALISI
IFornitura e collocazione di regolatori di livello
a variazione di assetto " Flygt ENM-10"
corredati da cavi elettrci di collegamento,
deviatore incorporato in un involucro stagno,

PN.11_ANALISI
IFornitura e posa in opera di apparecchio di
sfiato a triplice funzione, del diametro di 2",
icon corpo in Poliammide PA Nylon caricato
galleggiante/i in

PN.12_ANALISI
IFornitura e posa in opera di collare in acciaio
inox AISI 304, guarnizione in

A RIPORTARE

levacuazionedi acqua presente nel sottosuolo, ¢

ml,

[Fornitura e posa in opera entro pozzo gia
predisposto, di pompa trifase da7,5 HP del tipo
rotativa antideflagrante con giranti, diffusori,
inossidabile,

cad,

[Fornitura e collocazione di serbatoio cilindrico
verticale a fondo piatto invetroresina di colore
grigio della capacita di litri 40.000, aventi:-

diametro mm 3000-altezza serbatoio mm|

cad|

Elettropompa|
Antideflagrante]
-ATEX) centrifuga, con girante semiaperto|
imulticanale con trituratore in unico corpo a
spirale per liquidi contenenti

cad,

tramite|
per laj

cad,

cad,

cad,

5,00

21,60

89,60

2.633,60|

10.560,00]

4.431,21

200,00

305,06

113,72

2.293,200

678,800

192,000

7,000,

14,000

6.923.109,27

11.466,00]

14.662,08

17.203,20]

18.435,20]

147.840,00]

14,000

2.800,00

7.135.515,75

2.293,200

678,800

192,000

7.106.403,13

11.466,00]

14.662,08

17.203,20]

14,000

6,000

14,000

12,000

23,000

147.840,00)

26.587,26

2.800,00

3.660,72|

2.615,56|

7.333.237,95

185.393,86

26.587,26

3.660,72|

2.615,56|

218.257,40]

2.100,00)

18.435,20]

20.535,20
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DISCOSTAMENTI

N°
Pr.

N° INDICAZIONE Unita'
E.P.| DEILAVORIE DELLE di
SOMMINISTRAZIONI Misura

Prezzo
Unitario

(@)

Quantita'

(b

Importo

©)

Quantita'

()]

Importo

IMPORTI

(©)

IN PIU'
(e-c)

IN MENO
(c-e)

RIPORTO

IEPDM e dado elettrosaldato, per il fissaggio
delle tubazione in PVC nei diametri D 110 e D
200, nello specifico :per

cad,

PN.17_7.1.2
IFornitura di opere in ferro lavorato in profilati
pieni per cancelli, ringhiere, parapetti,
serramenti, mensole, cancelli e simili,
kg,

PN.18_7.1.3
IPosa in opera di opere in ferro
kg,

PN.19_13.2.6.4
IFornitura e posa in opera di saracinesca a
icorpo piatto DN 100 mm
cad,

PN.20_13.2.23.4
IFornitura, trasporto e posa in opera di valvola
di non ritorno a tenuta morbida _ DN 100 mm
cad,

PN.21_13.3.1.5
[Fornitura e posa in opera di tubazioni in
polietilene ad alta densita™ tipo PE 100 (sigma
80) _ D esterno 110 mm
ml|

PN.22 13.7.11.6
[Fornitura, trasporto e posa in opera di
tubazioni per fognatura in PVC-U _ D esterno
110
m|

PN.23_13.7.11.11
[Fornitura, trasporto e posa in opera di
tubazioni per fognatura in PVC-U _ D esterno
200 mm
m|

PN.24_13.7.4.1
[Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in
IPVC-U _ D esterno 110 mm da 45° a 90°
cad,

PN.25_13.7.4.4
IFornitura, trasporto e posa in opera di curve in|
IPVC-U _ D esterno 200 mm da 45° a 90°
cad,

PN.26_13.7.5.1
[Fornitura, trasporto e posa in opera di braghe
semplici o a squadra in PVC-U con anello|
lelastomerico secondo le norme UNI EN 1401 ¢
IDIN 19534, 4) D esterno 110 mm.
cad|

PN.27_13.75.4
IFornitura, trasporto e posa in opera di braghe
semplici o a squadra in PVC-U con anello|
lelastomerico secondo le norme UNI EN 1401 ¢
IDIN 19534, 4) D esterno 200 mm.
cad|

PN.28_13.9.12.1
IFornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto
prefabbricato  modulare per fognatura
lelemento di fondo - DN 800 mm
A RIPORTARE

21,41

2,54

1,46

301,18

403,68

11,74

12,79

28,41

6,70]

18,77,

9,58

31,73

7.135.515,75

7.135.515,75

171,000

625,033

625,033

12,000

6,000

217,000

277,950

33,750]

52,000

12,000

42

9,000

7.333.237,95

3.661,11

1.587,58

912,55

3.614,16|

2.422,08

2.547,58

3.554,98

958,84

348,40

225,24

402,36

285,57,

7.353.758,40]

218.257,40]

3.661,11

1.587,58

912,55

3.614,16|

2.422,08

2.547,58

3.554,98

958,84

348,40

225,24

402,36

285,57,

238.777,85

20.535,20

20.535,20




|P_ag.

12

Perizia Di Variante N. 1

Perizia Di Variante N. 2

DISCOSTAMENTI

N°
Pr.

INDICAZIONE Unita'
DEILAVORIE DELLE di
SOMMINISTRAZIONI Misura

E.P.

Prezzo
Unitario

(@)

Quantita'

(b

Importo

©)

Quantita'

()]

Importo

IMPORTI

(©)

IN PIU' IN
(e-©)

MENO
(c-e)

7 7) - RECINZ PERIME _

RIPORTO
cad,

PN.29_13.9.12.20
IFornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto
prefabbricato  modulare per fognatura
[Elemento di sopralzo altezza utile 660 mm.

cad,

PN.30_13.9.12.29
IFornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto
prefabbricato modulare per fognatura _|
[Elemento di copertura per pozzetto DN 800
imm.

cad,

PE - 7) - RECINZ PERIME
IRecinzione perimetrale
acorpo|

1.1.5.1
Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi
finalita, per lavori da eseguirsi in ambito
extraurbano, eseguito con mezzo meccanico
fino alla profondita di 2,00 m dal piano di

sbancamento o, in mancanza
i
m3|

3.1.1.1
IConglomerato cementizio per strutture non
armate o debolmente armate, compreso la|
preparazione dei cubetti, il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali, Ia
vibratura dei getti, la
per

m3

3.14.1

IConglomerato cementizio per strutture in
icemento in ambiente fortemente aggressivo
classe d'esposizione XA3, XD3, XS2, XS3,
(UNT 11104 ); classe di consistenza S3
-consistenza semi fluida

per opere

m3

3212

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi
IB450 C o B450 A controllato in stabilimento,
in barre di qualsiasi diametro, per lavori in
cemento armato, dato in opera compreso
I'onere delle piegature

kg

323

ICasseforme per getti di conglomerati semplici
o armati, di qualsiasi forma e dimensione,
lescluse le strutture intelaiate in cemento|
armato e le strutture speciali, realizzate con|
legname o con

mZ

PN.17_7.1.2

IFornitura di opere in ferro lavorato in profilati
pieni per cancelli, ringhiere, parapetti,
serramenti, mensole, cancelli e simili,

kg

AN.17

IFornitura e posa in opera di recinzione
imetallica realizzata con montanti in metallo e|
ete in acciaio a fili lisci o nervati, con altezza|
icomplessiva di m 2,00. Sono

A RIPORTARE

620,22,

233,26

227,66

96.433,66|

100,00

125,00

2,00

19,00

2,54

7.135.515,75

1,214%

238,600

59,650

143,160

6.442,200

954,400

96.433,66|

835,10

5.965,00]

17.895,00]

12.884,40]

18.133,60)]

7.191.228,85

6,000

6,000

6,000

1,272%

251,470

61,628

153,474

6.906,330)

976,240

1.460,000]

7.353.758,40

3.721,32]

1.399,56|

1.365,96|

105.482,66|

880,15

6.162,80]

19.184,25

13.812,66|

18.548,56|

3.708,40|

7.422.542,06

9.049,00

238.777,85

3.721,32]

1.399,56|

1.365,96|

45,05

197,80

1.289,25

928,26

414,96

3.708,40|

251.848,41

20.535,20

20.535,20
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Perizia Di Variante N. 1

Perizia Di Variante N. 2

DISCOSTAMENTI

N°
Pr.

INDICAZIONE

E.P.| DEILAVORIE DELLE

SOMMINISTRAZIONI

Unita'
di
Misura

Prezzo
Unitario

(@)

Quantita'

(b

Importo

©)

Quantita'

()]

Importo

IMPORTI

(©)

IN PIU'
(e-c)

IN MENO
(c-e)

RIPORTO

lcompresi e compensati nel prezzo

PN.18_7.1.3
IPosa in opera di opere in ferro

AN.18

pedonale, delle dimensioni

progetto, completo

8) - SEGNALETICA _PE -
8) - SEGNALETICA _
Segnaletica

6.6.1
IFornitura e collocazione di segnali
regolamentari di forma

lin lamiera di ferro

6.6.17

con conglomerato

6.6.2
IFornitura e collocazione di segnali

inferiore a 10/10 di
bordatura

mm,

6.6.20.2

mm.
del diametro di 80 cm

6.6.22
[Esecuzione di
larghezza di

strisce

12 cm, mediante

esistenza all’usura

PN.31_6.6.13
IFornitura e collocazione,

su
dimensioni di 25x80 c¢m in lamiera
rivestito sulla faccia

9) - PIAZZ UFFICI _ PE
IPiazzali e uffici

1.1.1.1
Scavo di sbancamento per qualsiasi

presenza d'acqua con
A RIPORTARE

triangolare
pericolo) con lato di 90 cm o circolare (di
prescrizione) del diametro di 60 cm, costituiti

longitudinali

kg

IFornitura e collocazione di cancello in acciaio
zincato con apertura a due ante per passaggio|
imezzi ed apertura ad una anta per il passaggio
indicate

in|

cad|

acorpo|

stradali
(di

cad|

[Fornitura e collocazione di palo in ferro
tubolare di diametro 60 mm, della lunghezza di
3,00 m, infisso nel terreno in buche delle]
[dimensioni minime di 30x30x60 cm, riempite

cad|

stradali

regolamentari di forma ottagonale da cm 60,
lcostituiti in lamiera di ferro dello spessore non
rinforzati

con|

cad|

[Fornitura e collocazione di specchio parabolico
icompleto di supporto per l'attacco al palo D 60

cad|

dellaj
vernice|

ifrangente del colore bianco o giallo, o
vernice spartitraffico non rifrangente di grande|

m)|

sostegno  daj
lcompensarsi a parte, di segnale rettangolare di

di ferro

dello spessore non inferiore a 10/10 di mm,)

cad,

acorpo|

finalita,|

per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano,
leseguito con mezzo meccanico, anche in

23,92

1,46]

12.184,00]

2.780,00

100,00

55,00

100,00

90,00

0,80]

36,83

48.873,82]

1.193,000

7.191.228,85

28.536,56

1,000]

0,035%

5,000,

4,000

5,000

4,000

1.500,000

12.184,00]

2.780,00

500,00

220,00

500,00

360,00]

1.200,00|

0,616%

48.873,82]

7.234.729,41

1.206,950]

1.460,000

1,000

0,038%

7,000

6,000

5,000

4,000

1.500,000

2,000

0,589%

7.422.542,06

28.870,24

2.131,60)

12.184,00]

3.163,66|

700,00

330,00

500,00

360,00

1.200,00y

73,66

48.873,82]

7.468.891,56

383,66

251.848,41

333,68

2.131,60)

200,00y

110,00

73,66

254.697,35

20.535,20

20.535,20
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Perizia Di Variante N. 1

Perizia Di Variante N. 2

DISCOSTAMENTI

N°
Pr.

N° INDICAZIONE Unita'
E.P.| DEILAVORIE DELLE di
SOMMINISTRAZIONI Misura

Prezzo
Unitario

(@)

Quantita'

(b

Importo

©)

Quantita'

()]

Importo

(©)

IMPORTI

IN PIU'
(e-c)

IN MENO
(c-e)

RIPORTO

tirante non superiore a 20 cm, inclusi la
iin te
m3

12.1.3

IFornitura e posa in opera di
limpermeabilizzazione con guaina prefabbricata
a base di bitume dello spessore minimo di 4|
mm, con armatura in poliestere e una
flessibilita al freddo certificata di - 10

m2

13.3.1.3

IFornitura e posa in opera di tubazioni in|
polietilene ad alta densita tipo PE 100 (sigma
80) serie PFA10-SDR17, per acqua potabile,
realizzati in conformita alla norma UNI EN
12201. I tubi saranno

D

ml|

13.3.9.1

IFornitura, trasporto e posa in opera di
tubazioni, per scarichi, in Pead o PP strutturato
a doppia parete, interna liscia ed esterna
lcorrugata, non in pressione, interrati, con
classe di rigidita

De

15.2.1.10

IFornitura e posa in opera di serbatoi idrici
prefabbricati con struttura in conglomerato
cementizio ed armatura in acciaio ad aderenza
imigliorata, in regola alle vigenti normative
tecniche per le

per

cad,

3.1.1.1

IConglomerato cementizio per strutture non
armate o debolmente armate, compreso la|
preparazione dei cubetti, il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali, Ia
vibratura dei getti, la

per

m3

6.4.2.3
IFornitura e posa in opera di telaio e chiusino in|
ighisa a grafite sferoidale, conforme alle norme
IUNI EN 124 e recante la marcatura prevista
dalla citata norma carico di rottura, marchiata a|
ilievo

kg.

6.4.6.2

IFornitura e posa in opera di griglia continua in
ichisa sferoidale: costruita secondo le norme
IUNI EN 124, asole ad ampio deflusso disposte
su due file, marchiata a rilievo con norme di
riferimento

lcl

kg

AN.12

[Elettropompa centrifuga orizzontale: motore
imonofase 220 V  conprotezione  da
sovraccarico a riarmo automatico, isolamento|
classe F; corpopompa albero e disco porta
tenuta in acciaio Inox AISI 304

cad,

AN.19
Struttura di base di tipo portante, costituita
A RIPORTARE

3,00

9,50]

7,85

12,00

9.500,00

100,00

3,50

3,50

451,20

26,353

358,200

34,000

25,000

1,000]

5,292

250,000

90,000

1,000]

7.234.729,41

79,06

3.402,90]

266,90

300,00

9.500,00

529,20

875,00

315,00

451,20

7.250.448,67

26,353

358,200

34,000

25,000

1,000

5,292

250,000

90,000

1,000

7.468.891,56

79,06

3.402,90]

266,90

300,00

9.500,00

529,20

875,00

315,00

451,20,

7.484.610,82

254.

697,35

254.

20.535,20

697,35

20.535,20
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Perizia Di Variante N. 1

Perizia Di Variante N. 2

DISCOSTAMENTI

N°
Pr.

N° INDICAZIONE

Unita'
E.P. i

DEILAVORIE DELLE di
SOMMINISTRAZIONI Misura

Prezzo
Unitario

(@)

Quantita'

(b

Importo

©)

Quantita'

()]

Importo

IMPORTI

(©)

IN PIU'
(e-c)

IN MENO
(c-e)

RIPORTO

iin profili d'acciaio zincato,verniciata di colore
blu Capri (RAL 5019), assemblata,
tramiteelettrosaldatura.Copertura pianal
realizzata con pannelli

cad,

AN.20
IFornitura e collocazione di monoblocco|
prefabbricato coibentato da Mt.6,10 X 2,45 -
IH.I. 2,70 - H. E. 3,00Struttura di base di tipo
portante, costituita in profili d'acciaio
zincato,verniciata di
cad,

AN.21
IFornitura e collocazione di vasca settica tipo
IImhoff in Polietilene dellacapacita di litri 1500
per 10 abitanti equivalenti, diametro cm 136 ¢
altezzacm 150, costituita da una vasca
principale

cad|

AN.22

[Fornitura e collocazione di pozzetto a tenuta
prefabbricato in calvcestruzzo vibrocompresso|
per scarichi acque reflue, piovane ¢
simili.Dimensioni interne 1000x1000x1000|
imm.

cad,

AN.28

IFornitura e posa in opera di serbatoio
prefabbricato da 18 mc con strutturain
conglomerato cementizio ed armatura in
acciaio ad aderenza migliorata,per il
icontenimento di reflui da interrare

cad|

AN.31

[Fornitura e messa in opera di pavimento
lindustriale spessore cm. 25 di conglomerato
cementizio dosato a qli 300 di cemento tipo 1
325 armato con doppia rete elettrosaldata di
imaglia 20x20 del

mq,

10) - PESA _PE
IPesa
acorpo|

1.1.1.1
Scavo di sbancamento per qualsiasi finalita,|
per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano,
leseguito con mezzo meccanico, anche in
presenza d'acqua con tirante non superiore a 20
lcm, inclusi la
in te
m3

12.1.3

Fornitura e  posa in opera  di
limpermeabilizzazione con guaina prefabbricata
a base di bitume dello spessore minimo di 4|
/mm, con armatura in poliestere e una
flessibilita al freddo certificata di - 10

m2

3.1.1.1

IConglomerato cementizio per strutture non
armate o debolmente armate, compreso la|
preparazione dei cubetti, il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali, la|
vibratura dei getti, la

per

m3

A RIPORTARE

6.400,00

7.000,00

920,00

230,40

4.040,00]

36,80

26.256,52]

3,00

9,50

100,00

1,000]

1,000]

1,000

7,000

1,000

358,200

0,331%

56,240,

100,900

5,624

7.250.448,67

6.400,00

7.000,00

920,00

1.612,80]

4.040,00]

13.181,76]

26.256,52]

168,72

958,55

562,40

7.285.292,90]

1,000

1,000

1,000]

7,000

1,000

358,200

0,317%

56,240

100,900

5,624

7.484.610,82]

6.400,00

7.000,00

920,00

1.612,80)

4.040,00

13.181,76|

26.256,52

168,72

958,55

562,40

7.519.455,05

254.697,35

254.697,35

20.535,20

20.535,20
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Perizia Di Variante N. 1

Perizia Di Variante N. 2

DISCOSTAMENTI

N°
Pr.

INDICAZIONE Unita'
DEILAVORIE DELLE di
SOMMINISTRAZIONI Misura

E.P.

Prezzo
Unitario

(@)

Quantita'

(b

Importo

©)

Quantita'

()]

Importo

IMPORTI

(©)

IN PIU'
(e-c)

IN MENO
(c-e)

11

RIPORTO

3.14.1

IConglomerato cementizio per strutture in
cemento in ambiente fortemente aggressivo
classe d'esposizione XA3, XD3, XS2, XS3,
(UNI 11104 ); classe di consistenza S3
-consistenza semi fluida
per opere

m3

3212
lAcciaio in barre a aderenza migliorata Classi
IB450 C o B450 A controllato in stabilimento,
in barre di qualsiasi diametro, per lavori in|
cemento armato, dato in opera compreso
l'onere delle piegature
kg

323
ICasseforme per getti di conglomerati semplici
o armati, di qualsiasi forma e dimensione,
lescluse le strutture intelaiate in cemento|
armato e le strutture speciali, realizzate con|
legname o con
m2

AN.23
IFornitura e posa in opera di pesa a ponte
linterrata in esecuzione mista ferro-calcestruzzo
rispondente alle seguenti
specifiche:Dimensioni piattaforma 3 x 14
imPortata massima 60 tDivisione minima 20
cad,

11) - VERDE _ PE
\Verde
acorpo|

AN.24
[Fornitura e collocamento a dimora di specie
arbustive indicate in progetto edisposte 4
quinconce, allevate in vaso dell'altezza di cm
60/120, in buche dicm 50x50x50, collocare al
sesto specificate in
cad|

AN.29
[Fornitura e collocazione di piante chelanti
icome indicato in progetto.
cad|

12) - IMP ELETT ILL _PE

-12) - IMP ELETT_PE.A

Impianto elettrico e di illuminazione

acorpo|

14.3.12.2

[Fornitura e posa di tubi protettivi plastici
rigidi, con classificazione media del tipo RK
autoestinguenti, posti a vista, compresi i pezzi
speciali di qualsiasi genere, I'onere dei collari o
delle

t

14.3.14.3

IFornitura e posa in opera di scatola di
derivazione da esterno in PVC con coperchio
basso, grado di protezione minimo IP 55,
icompreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per
lle tubazioni ed ogni

icas

cad|

14.3.15.3
IFornitura e collocazione entro tubi o posati
A RIPORTARE

125,00

2,00,

19,00

16.880,00]

20.972,00,

20,24

2,44

141.178,10]

4,50,

13,00

29,190

1.459,500

58,900

1,000

0,264%

1.000,000

300,000

1,778%

35,000

2,000

7.285.292,90]

3.648,75

2.919,00

1.119,10|

16.880,00]

20.972,00,

20.240,00

732,00

141.178,10]

157,50

26,00

7.331.015,25

29,190

1.459,500

58,900

1,000

0,253%

1.000,000]

300,000

1,928%

35,000

2,000

7.519.455,05

3.648,75

2.919,00]

1.119,10y

16.880,00

20.972,00

20.240,00

732,00

159.913,30

157,50,

26,00

7.565.177,40)

254.

18.735,20

697,35

254.

20.535,20

697,35

20.535,20
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Perizia Di Variante N. 1

Perizia Di Variante N. 2

DISCOSTAMENTI

N°
Pr.

N° INDICAZIONE Unita'
E.P.| DEILAVORIE DELLE di
SOMMINISTRAZIONI Misura

Prezzo
Unitario

(@)

Quantita'

(b

Importo

©)

Quantita'

()]

Importo

IMPORTI

(©)

IN PIU'
(e-c)

IN MENO
(c-e)

RIPORTO

lentro canalette predisposte di conduttori
lelettrici in rame con isolante in PVC in qualit3
S17, conforme ai requisiti previsti dallal
INormativa Europea

cav

14.3.17.25
IFornitura e collocazione entro tubi, posati
lentro canali, o staffati a vista, di conduttori
elettrici in rame con isolante in HEPR in
qualita G16 e guaina termoplastica di colore
lgrigio qualita R16
c

14.3.17.26
IFornitura e collocazione entro tubi, posati
lentro canali, o staffati a vista, di conduttori
elettrici in rame con isolante in HEPR in
qualita G16 e guaina termoplastica di colore
lgrigio qualita R16
c

14.3.17.27
[Fornitura e collocazione entro tubi, posati
lentro canali, o staffati a vista, di conduttori
elettrici in rame con isolante in HEPR in|
qualita G16 e guaina termoplastica di colore
lgrigio qualita R16
ic

14.3.17.28
[Fornitura e collocazione entro tubi, posati
lentro canali, o staffati a vista, di conduttori
elettrici in rame con isolante in HEPR in|
qualita G16 e guaina termoplastica di colore
lgrigio qualita R16
ic

14.3.17.39
[Fornitura e collocazione entro tubi, posati
lentro canali, o staffati a vista, di conduttori
elettrici in rame con isolante in HEPR in|
qualita G16 e guaina termoplastica di colore
lgrigio qualita R16
ic

14.3.17.41
[Fornitura e collocazione entro tubi, posati
lentro canali, o staffati a vista, di conduttori
elettrici in rame con isolante in HEPR in|
qualita G16 e guaina termoplastica di colore
lgrigio qualita R16
ic

14.3.17.42
IFornitura e collocazione entro tubi, posati
lentro canali, o staffati a vista, di conduttori
elettrici in rame con isolante in HEPR in
qualita G16 e guaina termoplastica di colore
lgrigio qualita R16
c

14.3.17.53
IFornitura e collocazione entro tubi, posati
lentro canali, o staffati a vista, di conduttori
elettrici in rame con isolante in HEPR in
qualita G16 e guaina termoplastica di colore
lgrigio qualita R16

A RIPORTARE

1,50]

2,50

3,30

4,30

5,30

11,00

15,00

45,000

20,000

20,000

35,000

900,000

280,000

930,000

800,000

7.331.015,25

67,50

50,00]

66,00

150,50

4.950,00]

1.484,00]

10.230,00]

12.000,00]

7.360.013,25

45,000

20,000

20,000

35,000

900,000

280,000

930,000

800,000

7.565.177,40)

67,50

50,00

66,00

150,50

4.950,00]

1.484,00)

10.230,00]

12.000,00]

7.594.175,40,

254.

697,35

254.

20.535,20

697,35

20.535,20
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Perizia Di Variante N. 1

Perizia Di Variante N. 2

DISCOSTAMENTI

N°
Pr.

N° INDICAZIONE Unita'
E.P.| DEILAVORIE DELLE di
SOMMINISTRAZIONI Misura

Prezzo
Unitario

(@)

Quantita'

(b

Importo

©)

Quantita'

()]

Importo

IMPORTI

(©)

IN PIU'
(e-c)

IN MENO
(c-e)

RIPORTO

14.3.17.55
IFornitura e collocazione entro tubi, posati
lentro canali, o staffati a vista, di conduttori
elettrici in rame con isolante in HEPR in|
qualita G16 e guaina termoplastica di colore
lgrigio qualita R16
Ic

14.3.19.2
IFornitura e posa in opera su scavo gid
predisposto di corda in rame nudo, in opera
icompleta di morsetti e capicorda.
sez. 35 mm?

14.3.20.1
IFornitura e posa in opera di dispersore a croce
lin profilato di acciaio dolce zincato a caldo in|
accordo alle normeCEI 7-6, munito di
bandierina con 2 fori @ 13 mm per
allacciamento conduttori tondi
cad|

14.4.1.1
IFornitura e collocazione di carpenteria
imetallica per quadro elettrico di distribuzione,
imonoblocco o in kit, di tipo modulare
costituito da armadi con struttura in lamiera di|
lacciaio zincata a caldo
m2

14.4.14.2
[Fornitura in opera in quadro elettrico
(compensato a  parte) di sezionatori
portafusibili modulari per fusibili cilindrici
(con fusibile AM o GF incluso), con o senzal
lampada di segnalazione compresi
cad|

14.4.16.5

[Fornitura in opera in quadro elettrico
(compensato a parte) di accessori di
segnalazione e comando o di strumentazione|
imodulare o fronte quadro, comprensivo dei
collegamenti elettrici necessari
spia

cad|

14.4.16.6

[Fornitura in opera in quadro elettrico
(compensato a parte) di accessori di
segnalazione e comando o di strumentazione|
imodulare o fronte quadro, comprensivo dei
collegamenti elettrici necessari
linter

cad|

14.4.4.8

[Fornitura e posa in opera di centralino da
parete in materiale isolante autoestinguente,
lgrado di protezione IP 40 o IP55,completo di
iguide DIN, con o senza portella di qualsiasi
tipo (cieca
centrali

cad|

144.5.1
IFornitura e posa in opera all’interno di quadro
elettrico (compensato a parte) di interruttore
imagnetotermico di tipo
A RIPORTARE

13,00

27,00

5,00

72,00

2.225,60]

25,00

18,00

80,00

28,00

520,000

60,000

50,000

4,000

1,400

1,000]

1,000]

2,000y

1,000]

7.360.013,25

6.760,00)

1.620,00|

250,00

288,00

3.115,84]

25,00

18,00

160,00

28,00

7.372.278,09

520,000

60,000

50,000

4,000

1,400

1,000

1,000

2,000

1,000

7.594.175,40,

6.760,00)

1.620,00

250,00

288,00

3.115,84

25,00y

18,00

160,00

28,00

7.606.440,24

254.

697,35

20.535,20

254.

697,35

20.535,20
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Perizia Di Variante N. 1

Perizia Di Variante N. 2

DISCOSTAMENTI

N°
Pr.

N° INDICAZIONE Unita'
E.P.| DEILAVORIE DELLE di
SOMMINISTRAZIONI Misura

Prezzo
Unitario

(@)

Quantita'

(b

Importo

©)

Quantita'

()]

Importo

IMPORTI

(©)

IN PIU'
(e-c)

IN MENO
(c-e)

RIPORTO

imodulare per guida DIN per circuiti di
tensione nominale non superiore a 1000 V ¢
cad|

14.4.5.34
IFornitura e posa in opera all'interno di quadro
elettrico (compensato a parte) di interruttore
imagnetotermico di tipo modulare per guida
IDIN per circuiti di tensione nominale non
superiore a 1000 V ¢
cad|

14455
IFornitura e posa in opera all'interno di quadro
lelettrico (compensato a parte) di interruttore
imagnetotermico di tipo modulare per guida
IDIN per circuiti di tensione nominale non
superiore a 1000 V ¢
cad|

14.4.5.7
IFornitura e posa in opera all’interno di quadro
elettrico (compensato a parte) di interruttore
imagnetotermico di tipo modulare per guida
IDIN per circuiti di tensione nominale non
superiore a 1000 V ¢
cad

14.4.6.14

[Fornitura e posa in opera di blocco

differenziale da accoppiare ad interruttore

imagnetotermico modulare di cui alla voce

14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti

ausiliari per il segnalamento a

b
cad

14.4.6.15

[Fornitura e posa in opera di blocco
differenziale da accoppiare ad interruttore
imagnetotermico modulare di cui alla voce
14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti
ausiliari per il segnalamento a

b
cad|

14.4.6.17

[Fornitura e posa in opera di blocco
differenziale da accoppiare ad interruttore
imagnetotermico modulare di cui alla voce
14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti
ausiliari per il segnalamento a

b
cad|

14.4.6.19

[Fornitura e posa in opera di blocco
differenziale da accoppiare ad interruttore
imagnetotermico modulare di cui alla voce
14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti
ausiliari per il segnalamento a

b
cad|

14.4.6.2

[Fornitura e posa in opera di blocco
differenziale da accoppiare ad interruttore
imagnetotermico modulare di cui alla voce
14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti
ausiliari per il segnalamento a

b
cad|

14.4.6.8
[Fornitura e posa in opera di blocco
differenziale da accoppiare ad interruttore

A RIPORTARE

19,00

152,00

49,00

59,00

67,00

50,00

50,00

80,00

38,00

7,000

2,000

7,000

3,000,

1,000

1,000]

1,000]

2,000y

5,000

7.372.278,09

133,00

304,00

343,00

177,00

67,00

50,00

50,00

160,00

190,00

7.373.752,09

7,000

2,000

7,000

3,000

1,000

1,000

1,000

2,000

5,000

7.606.440,24]

133,00

304,00

343,00

177,00

67,00

50,00

50,00

160,00

190,00

7.607.914,24

254.

254.

697,35

697,35

20.535,20

20.535,20
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DISCOSTAMENTI

N°
Pr.

N° INDICAZIONE Unita'
E.P.| DEILAVORIE DELLE di
SOMMINISTRAZIONI Misura

Prezzo
Unitario

(@)

Quantita'

(b

Importo

©)

Quantita'

()]

Importo

IMPORTI

(©)

IN PIU'
(e-c)

IN MENO
(c-e)

RIPORTO

imagnetotermico modulare di cui alla voce

14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti

ausiliari per il segnalamento a

b
cad|

18.1.1.1
IRealizzazione di scavo a sezione obbligata in
ambito urbano per posa di cavidotti in tubo,|
leseguito con escavatore in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, esclusa la roccia, con

iprofondita fino
m

18.1.3.1
IFormazione di pozzetto per marciapiedi in
conglomerato  cementizio a  prestazione
lgarantita, con classe di resistenza non inferiore
a C16/20, spessore pareti 15 cm, escluso lo|
scavo a sezione obbligata
cad|

18.1.4.2

[Fornitura e posa in opera di blocco di
fondazione prefabbricato in calcestruzzo con|
[pozzetto incorporato per il sostegno dei pali di
illuminazione con cavo di inghisaggio palo €|
[pozzetto di
per pozze

cad

18.2.1.7
[Fornitura e posa in opera in blocco di
fondazione gia predisposto e compensato a
parte di palo tronco conico a stelo curvato,
ricavato mediante procedimento di
laminazione a caldo, da tubo in acciaio
cad|

18.3.3.4
IFornitura e posa in opera su palo o mensola gi3
predisposti, di armatura stradale con sorgente
ILED con corpo in pressofusione in lega di
alluminio, schermo in vetro piano temperato dj
spessore minimo
cad|

18.6.2.1
[Esecuzione di giunzione derivata, grado di
protezione IP68, effettuata con il metodo a
esina colata o con giunto preriempito in gel,
per cavi unipolari o multipolari con isolamento
ffinoa 1 kV di
pe
cad|

18.7.2.5
[Fornitura e posa in opera entro scavo gia
predisposto di cavidotto corrugato doppia
parete in PE ad alta densita con resistenza alla
compressione maggiore o uguale a 450N,
icomprensivo di sonda
cavido

PN.09_ANALISI
IFornitura e collocazione di quadro elettrco di
icomando e controllo, costituito da cassetta in|
resina rinforzata colorazione RAL 7032/35,
per installazione a pavimento mediante staffe
i fissaggio
cad|

AN.25
IFornitura e  collocazione  di
ICOMANDO E CONTROLLO

Quadro|

A RIPORTARE

67,00

28,62

92,13

42231

934,02

570,24

42,98

5,20

3.499,60

7,000

920,000

42,000

30,000

30,000

30,000

30,000

1.200,000

7.373.752,09

469,00

26.330,40

3.869,46

12.669,30)

28.020,60,

17.107,20]

1.289,40]

6.240,00|

7.469.747,45

7,000

920,000

42,000

30,000

30,000

30,000

30,000

1.200,000

6,000

7.607.914,24)

469,00

26.330,40

3.869,46|

12.669,30

28.020,60

17.107,20]

1.289,40)

6.240,00

20.997,60

7.724.907,20)

254.

697,35

20.

275.

20.535,20

997,60

694,95

20.535,20
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DISCOSTAMENTI

N°
Pr.

N° INDICAZIONE Unita'
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Unitario

(@)
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(b

Importo

©)

Quantita'

()]

Importo

IMPORTI

(©)

IN PIU'
(e-c)

IN MENO
(c-e)

14]

RIPORTO

IPOMPASOMMERSA avente le seguenti
caratteristiche: Alimentazione 3~  50/60Hz|
400V  *+10%, Protezione da sovraccarico|
imotori,il tutto completo per

cad,

13) - IMP ANTINC _ PE
Impianto antincendio
acorpo|

14.8.10.1
IFornitura e posa in opera alimentatore
elettronico per illuminazione di emergenza per
I’accensione di moduli LED o di Lampade]
fluorescenti tipo t8, t5 e tCL, con autonomia
selezionabile 1 ora o 3 ore
cad|

26.2.11

Sirena antincendio elettronica rossa daj
pannello, in materiale]
termoplastico.Alimentazione/assorbimento 24
Vce/S mA.toni  selezionabili:  alternato,
continuo e pulsante. Pressione acustica: 110
dB a

cad|

26.3.7.1
(Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce
con indicazioni standardizzate disegnali di
linformazione, antincendio, sicurezza, pericolo,
divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in
cartell
cad|

26.5.1.1
[Estintore portatile in polvere, tipo omologato,
fornito e mantenuto nel luogo indicato dal
IPiano di Sicurezza e Coordinamento. Sono
compresi: 1'uso per la durata della fase di
llavoro che lo richiede
cad|

26.5.2
[Estintore portatile ad anidride carbonica per
classi di fuoco B (combustibili liquidi), C
(combustibili gassosi), particolarmente]
indicato per utilizzo su apparecchiature|
elettriche, tipo omologato
cad|

26.5.3.2

[Estintore carrellato a polvere ricaricabile, tipo
lomologato, fornito e mantenuto nel luogo
indicato dal Piano di  Sicurezza ¢
Coordinamento. Sono compresi: I'uso per la|
durata della fase di lavoro che

cad|

AN.26
[Estintore carrellato d'incendio a schiuma
costruito  in  conformita con ladirettival
IComunitaria  97/23/CE.  Omologato  dal
Ministero dell'Internosecondo il D.M.06.03.92.
Serbatoio in acciaio cromo

cad,

14) - IMP LAV RUOTE _
Impianto lavaggio ruote
acorpo|
PE
AN.27
Impianto lavaggio ruote
cad|

A RIPORTARE

323,20

3.429,90)

300,00

90,16,

5,30

45,90

71,76

312,80

824,00

42.500,00]

42.500,00]

7,000

0,043%

2,000

2,000

13,000

2,000y

3,000

2,000y

2,000

0,535%

1,000]

7.469.747,45

2.262,40]

3.429,90)

600,00

180,32]

68,90

91,80

215,28

625,60

1.648,00]

42.500,00,

42.500,00]

7.517.939,75

7.724.907,20)

0,041%

2,000

2,000

13,000

2,000

3,000

2,000

2,000

0,512%

1,000

3.429,90)

600,00

180,32,

68,90

91,80

215,28

625,60

1.648,00)

42.500,00

42.500,00]

7.770.837,10]

275.

694,95

20.535,20

2.262,40]

275.

694,95

22.797,60
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DISCOSTAMENTI

N°
Pr.

N° INDICAZIONE

Unita'
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Unitario

(@)

Quantita'
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©)

Quantita'

()]

Importo
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(©)

IN PIU'
(e-c)

IN MENO
(c-e)

RIPORTO

15) - DISP MON _ PE
IDispositivi per il monitoraggio ambientale
acorpo|

20.3.1
IApprontamento ed installazione sul primo foro
di attrezzatura per sondaggi a rotazione o per
perforazioni a percussione, compreso il carico
le 1o scarico, il trasporto in andata e ritorno, il
corpo

20.3.15
IApprovvigionamento di acqua necessaria alle
trivellazioni contenuta in serbatoio della|
portata di almeno 1 3.000, compreso ogni onere
il trasporto in andata e ritorno dal cantiere, del

imezzo trainate
cad|

20.3.2
Installazione di attrezzatura per sondaggi a
rotazione in corrispondenza degli altri punti di
perforazione, escluso il primo, compresa la
lesecuzione di pista e piazzola, gli oneri per il

imontaggio e
cad|

20.3.3.1
IPerforazione ad andamento verticale eseguita a
rotazione, a distruzione di nucleo, del diametro|
85-145 mm, eseguita anche in presenza di
ifalda, escluso 1'eventuale rivestimento del foro
da
per profon

20.6.1
IPredisposizione fori per posa in opera di
strumentazione  geotecnica per  diametri
icompresi fra 90 e 100 mm.
cad|

20.6.15
IPozzetti di protezione della strumentazione
lgeotecnica, in conglomerato cementizio,
provvisti di coperchio in ferro e lucchetto.-per
logni pozzetto installato
cad|

20.6.4.1
Installazione ~ di  apparecchiatura  tipo
(Casagrande o di tipo speciale a doppio tubo,
icompresa la fornitura del materiale occorrente,
l'accurata preparazione del foro di sondaggio
lcon sabbia pulita, il
cad|

20.6.4.2
Installazione ~ di ~ apparecchiatura  tipo
(Casagrande o di tipo speciale a doppio tubo,
icompresa la fornitura del materiale occorrente,
I'accurata preparazione del foro di sondaggio
lcon sabbia pulita, il
m

20.6.8
Installazione, in fori gia predisposti, di tubi
linclinometrici in alluminio, compresa Ia
fornitura ed il calo dei tubi, la cementazione]
icon miscela cemento — bentonite, la valvola a|
perdere, i
m|

AN.37
IFornitura e posa in opera di elettrodi in

A RIPORTARE

100.546,98

2.196,94

100,33

219,70]

59,43

29,66,

114,70

213,81

11,82

51,02

1,266%

2,000

8,000

14,000

380,000

7,000,

5,000

14,000

140,000

100,000

7.517.939,75

100.546,98

4.393,88]

802,64

3.075,80

22.583,40

207,62

573,50]

2.993,34]

1.654,80|

5.102,00|

7.559.326,73

1,212%

2,000

8,000

14,000

380,000

7,000

5,000

14,000

140,000

100,000

7.770.837,10

100.546,98

4.393,88]

802,64

3.075,80)

22.583,40

207,62

573,50

2.993,34)

1.654,80)

5.102,00

7.812.224,08

275.694,95

275.694,95

22.797,60

22.797,60
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DISCOSTAMENTI

N°
Pr.

INDICAZIONE
DEILAVORIE DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Unita'
di
Misura

E.P.

Prezzo
Unitario

(@)

Quantita'

(b

Importo

©)

Quantita'

()]

Importo

IMPORTI

(©)

IN PIU'
(e-c)

IN MENO
(c-e)

RIPORTO

acciaio inox (per verifica integritatelo) con|
disposizione ben definita (maglia quadra
20.00x20.00mt)comprensivo di cablaggio rete|
elettrodica attraverso

acorpo|

AN.38
Sistema di rilevazione, con una frequenza dj
icampionamento pari adalmeno 2|
rilevamenti/ora, dei dati meteo-climaticil
(direzione-intensita  delvento, temperatura,
pressione, umidita) mediante n. 2
acorpo

16) - ULT INT _PE - 16) -
ULT INT _PE.A
[Ulteriori interventi
acorpo|

1.1.5.1

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi

finalita, per lavori da eseguirsi in ambito

lextraurbano, eseguito con mezzo meccanico

fino alla profondita di 2,00 m dal piano di

sbancamento o, in mancanza

it
m3

124
ICompenso per rinterro o ricolmo degli scavi di
cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con|
imateriali idonei provenienti dagli scavi,
accatastati al bordo del cavo, compresi

spianamenti
mS

13.3.9.8
IFornitura, trasporto e posa in opera di
tubazioni, per scarichi, in Pead o PP strutturato
a doppia parete, interna liscia ed esterna
lcorrugata, non in pressione, interrati, con
classe di rigidita
De

13.8.1
IFormazione del letto di posa, rinfianco ¢
icoprimento  delle tubazioni di qualsiasi
lgenere e diametro, con materiale permeabile
arido (sabbia o pietrisco min), proveniente da|
cava, con elementi di
m3

13.9.13.20

[Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto
prefabbricato modulare per rete idrica per
alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche ¢
lgiunti, in calcestruzzo vibrato, realizzato
secondo le
- El

cad|

13.9.13.26

IFornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto
prefabbricato modulare per rete idrica per
alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche €|
lgiunti, in calcestruzzo vibrato, realizzato
secondo le
- So

cad|

13.9.13.5
IFornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto
prefabbricato modulare per rete idrica per
alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche €|
lgiunti, in calcestruzzo
A RIPORTARE

55.800,00]

3.360,00

28.089,08

3,50

2,50

158,00

19,00

1.050,00

870,00

1,000]

1,000]

0,354%

267,516

151,394

123,850

116,122

1,000]

1,000]

7.559.326,73

55.800,00]

3.360,00

28.089,08

936,31

378,49

19.568,30)

2.206,32

1.050,00

870,00

7.643.496,15

1,000

1,000

1,616%

348,408

349,603

161,300

151,235

1,000

1,000

7.812.224,08

55.800,00

3.360,00

134.072,52

1.219,43

874,01

25.485,40

2.873,47

1.050,00

870,00

7.903.756,39

275.

694,95

22.797,60

105.983,44

5.

283.

283,12

495,52

917,10

667,15

057,84

22.797,60
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N°
Pr.

N° INDICAZIONE

Unita'
E.P. i
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Unitario

(@)

Quantita'
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Importo

©)

Quantita'

()]

Importo

IMPORTI

(©)

IN PIU'
(e-c)

IN MENO
(c-e)

RIPORTO

vibrato, realizzato secondo le
- El
cad|

6.3.3
IFornitura e posa di rivestimenti flessibili con
imaterassi marcati CE a tasche di 1m, aventi|
spessore  0.23 m - 0.30 m in rete metallica a
doppia torsione, marcati CE in accordo con il
IRegolamento
kg

6.3.5
IFornitura e posa in opera di pietrame in scapoli
di idonea pezzatura o ciottoli di adeguate
[dimensioni, provenienti da siti posti a distanza
imassima di 5 km dal luogo d'impiego, aventi
peso specifico
m3

19.10.5.5
IFornitura e posa in opera di tubo in
POLIETILENE ALTA DENSITA (PEAD)
fessurato, per drenaggio percolato 0
lcaptyazione biogas in discarica, prodotto da
azienda in possesso delle certificazioni
per un

19.5.1
IFornitura e posa in opera di geocomposito con|
polimero georete in HDPE o PE o
IPolipropilele o Poliestere e polimero geptessile
in Polipropilene o Poliestere, con funzione di
drenaggio, filtrazione
m2

6.3.7
ICompenso addizionale al prezzo di cui agli
artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6 per ogni km in|
pit dalla cava oltre i primi 5. tale maggiore
distanza dovra essere certificata dalla D.L. che
dovra
m?3 x km|

6.4.2.2
IFornitura e posa in opera di telaio e chiusino in|
ighisa a grafite sferoidale, conforme alle norme
IUNI EN 124 e recante la marcatura prevista
[dalla citata norma carico di rottura, marchiata a|
ilievo
kg

AN.11
[Fornitura e posa in opera di pietrisco calcareo
di pezzatura compresa tra 25 e 40 mm. pre
strato filtrante di sottofondo, compresi tutti gli
oneri e magisteri per dare l'operaa finita a
perfetta
me.

AN.3
IFornitura e posa di una struttura di sostegno in
terra rinforzata conparamento rinverdibile|
imarcata CE in accordo con la ETA 16/0767
IPER LUNGHEZZA DI ANCORAGGIO 4 m
mq.

AN.32
Scavo di preparazione del piano di posa di
nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso|
lgradonatura profonda delle scarpate con scavo
di sbancamento in materiale di qulasiasi natura

le consistenza
mc,

A RIPORTARE

1.000,00|

6,87

35,90

69,74

7,46

0,50]

3,50

17,30

142,40

4,50,

1,000

240,000

5,400

7.643.496,15

1.000,00]

1.648,80|

193,86,

54,000

60,000

27,00

210,00

7.646.575,81

1,000]

240,000

5,400

15,000

75,000

84.544,350)

125,000

2.522,100]

39,040,

198,209

7.903.756,39

1.000,00y

1.648,80)

193,86

1.046,10)

559,50

42.272,18

437,50,

43.632,33

5.559,30

891,94

8.000.997,90

283.057,84

1.046,10)

559,50

42.245,18

227,50]

43.632,33

5.559,30

891,94
377.219,69

22.797,60

22.797,60
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Pr.
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(@)
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©)

Quantita'

()]

Importo

IMPORTI

(©)

IN PIU' IN
(e-©)

MENO
(c-e)

RIPORTO

PN.15_ANALISI
IFornitura e posa in opera di pozzo drenante
diam estermo 216 e altezza massima di
imt.6,00, costituito da anelli prefabbricati
icomponibili realizzati in calcestruzzo armato
vibrato con finitura
cad|

PN.16_ANALISI
IFornitura e collocazione di elettropompa
sommergibile verticale monogitrante in acciaio|
linox, completa di motore elettrico asincrono,)
di base di ppoggio, interruttore di livello, cavo
lelettrico di
corpo

ONERI SICUREZZA _PE
- ONERI SICUREZZA _
Oneri della sicurezza non soggettia ribasso
acorpo|

P.N. 03 _26.1.25
IArmatura degli scavi per il contenimento del
terreno delle pareti scavate, mediante sistemi
di blindaggio con pannelli metallici modulari
(palancole tipo Larssen o simili).L'armatura dj
protezione
m2

P.N.04 _26.1.12 _
IApprontamento  di  ponteggio in elementi
portanti metallici (sistema a telaio), compreso|
il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30|
igiorni, realizzato per interventi ad altezze
superiori a
m2

P.N. 05 _26.1.3 _
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di
cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in
cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.-
per ogni m? di ponteggio in opera misurato
dalla base.
m?

PN.06_26.14.2 _
IApprontamento di ponteggio con tubolari
imetallici (sistema tubo-giunto), compreso il
nolo per i primi 30 giorni, realizzato per
linterventi ad altezze superiori a m 3,50,

lcostituito in opera compreso
m3

P.N.07 _26.1.6.2 _
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di
cui alla voce 26.1.4, compreso il carico in
cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.-
per ogni m? di ponteggio in opera misurato
dalla base

m3|

SICUREZZA OGl1
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso|
importo categoria OG11 Impianti Tecnologici
corpo

SICUREZZA 0G12
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso|
importo categoria OG12 Opere ed Impianti di
IBonifica Ambientale
corpo

SICUREZZA OG3
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso|
importo categoria OG3 Strade ecc.

A RIPORTARE

3.217,15

1.241,55

191.065,84

8,93

3,58

11,69

4,35

16.060,08]

58.910,88

7.646.575,81

2,406%)

616,800

996,960

996,960

1.713,570

1.713,570

1,000]

1,000]

191.065,84]

25.498,51

8.902,85

3.569,12

20.031,63

7.454,03

16.060,08

58.910,88

7.787.002,91

1,000

1,000]

2,363%

736,800

996,960

996,960

1.713,570]

1.713,570]

1,000

1,000

8.000.997,90

3.217,15

1.241,55

196.026,64

30.459,31

8.902,85

3.569,12|

20.031,63

7.454,03

16.060,08

58.910,88

4.960,80

8.150.844,50

377.219,69

3.217,15

1.241,55

4.960,80)

386.639,19

22.797,60

22.797,60
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Perizia Di Variante N. 1

Perizia Di Variante N. 2

DISCOSTAMENTI

N° | N° INDICAZIONE Unita' Prezzo Quantita' Importo Quantita' Importo IMPORTI
Pr. |E.P.| DEILAVORIE DELLE di Unitario IN PIU' IN MENO
SOMMINISTRAZIONI Misura (a) (b) (© (d) (e) (e-c) (c-e)
RIPORTO 7.787.002,91 8.150.844,50 386.639,19 22.797,60
corpol  5.604,31 1,000 5.604,31 1,000 5.604,31 ====== =======
SICUREZZA OS1
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso|
limporto categoria OS1 Lavori in Terra
corpo| 26.770,29 1,000] 26.770,29| 1,000 26.770,29 ====== =======
SICUREZZA 0821
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso|
importo categoria OS21 Opere Strutturali
Speciali
corpo| 18.264,14 1,000] 18.264,14] 1,000 18.264,14] ====== =======
18 17) - VOCI AGG _PE - 17)
- VOCI AGG _PE.A
IVoci aggiuntive non presenti in progetto
acorpo| 102.750,00| 1,294% 102.750,00] 1,121% 92.950,00====== 9.800,00
M.01
Kit emergenza antisoffocamento
cad, 150,00 1,000] 150,00 1,000 150,00 ====== =======
M.02
IDebrifillatore portatile
cad| 380,00 1,000 380,00 1,000 380,00 ====== =======
M.03
|Adozione di piattaforma smart safety o
similare
cad| 3.250,00| 1,000 3.250,00 1,000 3.250,00 ====== =======
M.04
[Tettoia fotovoltaica per parcheggi da 19,50 kW|
cad.| 18.500,00] 1,000 18.500,00 1,000 18.500,00)
M.05
[Tettoia fotovoltaica per parcheggi da 18,58 kW|
cad| 9.800,00] 1,000 9.800,00] ====== 9.800,00]
M.06
Sistema smart monitoring
cad| 3.250,00| 1,000 3.250,00 1,000 3.250,00 ====== =======
M.07
ILavaruote di cantiere
cad| 4.250,00| 1,000 4.250,00 1,000 4.250,00 ====== =======
M.09
(Cannone abbattimento polveri
cad| 3.720,00] 1,000 3.720,00] 1,000 3.720,00) ====== =======
M.10
Sovrapprezzo all'art. AN37 per uso di elettrodi|
imodificati
corpo| 26.250,00] 1,000 26.250,00 1,000 26.250,00 ====== =======
M.11
[Uso di georesistivimetro multicanale
cad| 2.850,00] 1,000 2.850,00] 1,000] 2.850,00) ====== =======
M.12
Uso di sistema SHM
cad| 7.850,00] 1,000 7.850,00] 1,000 7.850,00] ====== =======
M.13
IMisurazioni post operam con personale
specializzato
corpol  4.000,00 1,000 4.000,00] 1,000] 4.000,00] ====== =======
M.14
ICampo prova sperimentale
corpo| 18.500,00] 1,000 18.500,00 1,000 18.500,00 ====== =======
A RIPORTARE 7.940.391,65 8.294.433,24] 386.639,19 32.597,60




Perizia Di Variante N. 1

Perizia Di Variante N. 2

DISCOSTAMENTI
+ -

SOMMANO I LAVORI 7.940.391,65 8.294.433,24 386.639,19 32.597,60
QUADRO DI CONFRONTO

Importo netto lavori +sicurezza Perizia Di Variante N. 2 8.294.433,24

Importo netto lavori +sicurezza Perizia Di Variante N. 1 7.940.391,65

MAGGIORE IMPORTO 354.041,59 +4,46%)
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