


Pag.1  Perizia Di Variante N. 1  Perizia Di Variante N. 2  D I S C O S T A M E N T I  

N°  N°  INDICAZIONE  Unita'  Prezzo  Quantita'  Importo  Quantita'  Importo  I M P O R T I  
Pr.  E.P. DEI LAVORI E  DELLE   di  Unitario      IN PIU'  IN MENO  

  SOMMINISTRAZIONI  Misura (a)  (b)  (c)  (d)  (e)  (e-c)  (c-e)  
            
           

 1  1) - MOVIMNETI TERRA          
  _ PE - 1) - MOVIMENTI          
 Movimenti terra         
   corpo 1.879.536,2 23,671% 1.879.536,20 23,095% 1.915.600,08 36.063,88  ======  
           
  1.1.1.1          
 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, 
per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, 
eseguito con mezzo meccanico, anche in 
presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 
cm, inclusi la 
in te  

       

   m³ 3,00 250.908,760 752.726,28 250.908,760 752.726,28 ====== ======= 
           
  1.1.5.1          
 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi 
finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
extraurbano, eseguito con mezzo meccanico 
fino alla profondità di 2,00 m dal piano di 
sbancamento o, in mancanza 
i  

       

   m³ 3,50 ====== ======= 3.128,600 10.950,10 10.950,10 ====== 
           
  1.5.1          
 Preparazione del piano di posa di rilevati, 
compresi: il taglio e l'asportazione di piante, di 
diametro inferiore a cm 8, arbusti, basso bosco, 
vegetazione in genere,  l'asportazione del 
terreno  

       

   m² 1,50 5.854,000 8.781,00 5.854,000 8.781,00 ====== ======= 
           
  AN.1          
 Movimentazioni di materiali, all'interno dell 
sito di cantiere, eseguito con mezzo 
meccanico, anche in presenza di acqua con 
tirante non superiore a 20 cm, inclusi 
l'accatastamento, la compattazione  

       

   mc. 1,90 274.630,000 521.797,00 277.408,600 527.076,34 5.279,34 ====== 
           
  AN.32          
 Scavo di preparazione del piano di posa di 
nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso 
gradonatura profonda delle scarpate con scavo 
di sbancamento in materiale di qulasiasi natura 
e consistenza  

       

   mc. 4,50 6.471,400 29.121,30 7.714,840 34.716,78 5.595,48 ====== 
           
  AN.33          
 Compattazione del fondo degli scavi eseguita 
con adatto macchinario ed all'umidità ottima, 
fino sal raggiungimento, su uno strato di 
spessore non inferiore a cm.20, di una densità 
non inferiore al  

       

   mq. 0,88 40.112,000 35.298,56 40.112,000 35.298,56 ====== ======= 
           
  PN.01          
 Carico su mezzo di trasporto di materiale 
proveniente dagli scavi precedentemente 
depositato su apposita area di abbanco, 
mediante l'uso di escavatore e il successivo 
trasporto nell'ambito del  

       

   mc. 2,86 44.916,559 128.461,36 45.266,559 129.462,36 1.001,00 ====== 
           
  PN.02          
 Costituzione di rilevato per la formazione di 
scarpate con inclinazione a 30° al piede, con o 
senza berme intermedie, mediante l'utilizzo di 
idonee materie provenienti dagli scavi 
precedentemente  

       

   mc. 8,98 44.916,559 403.350,70 46.390,719 416.588,66 13.237,96 ====== 
           

 2  2) - TERRE RINF _ PE          
 Terre rinforzate         
   acorpo 1.045.960,4 13,173% 1.045.960,49 12,610% 1.045.960,49   
           
  A RIPORTARE    1.879.536,20  1.915.600,08 36.063,88  



 
Pag.2  Perizia Di Variante N. 1  Perizia Di Variante N. 2  D I S C O S T A M E N T I  

N°  N°  INDICAZIONE  Unita'  Prezzo  Quantita'  Importo  Quantita'  Importo  I M P O R T I  
Pr.  E.P. DEI LAVORI E  DELLE   di  Unitario      IN PIU'  IN MENO  

  SOMMINISTRAZIONI  Misura (a)  (b)  (c)  (d)  (e)  (e-c)  (c-e)  
  RIPORTO    1.879.536,20  1.915.600,08 36.063,88  
           
  19.8.4          
 Fornitura e posa in opera di geocomposito 
bentonitico, o equivalente, per la creazione di 
uno strato impermeabilizzante per opere 
idrauliche (bacini, e laghetti artificiali) e per 
discariche o siti  

       

   m² 11,00 4.195,800 46.153,80 4.195,800 46.153,80 ====== ======= 
           
  AN.2          
 Fornitura e posa di una struttura di sostegno in 
terra rinforzata con paramento rinverdibile 
marcata CE in accordo con la ETA 16/0767 
PER LUNGHEZZA DI ANCORAGGIO 3 m  

       

   mq. 134,40 531,920 71.490,05 531,920 71.490,05 ====== ======= 
           
  AN.3          
 Fornitura e posa di una struttura di sostegno in 
terra rinforzata conparamento rinverdibile 
marcata CE in accordo con la ETA 16/0767 
PER LUNGHEZZA DI ANCORAGGIO 4 m  

       

   mq. 142,40 658,800 93.813,12 658,800 93.813,12 ====== ======= 
           
  AN.30          
 Prelievo e stesa del materiale per la formazione 
di Campi prova per una superficie di mq 
400,00.-Prova di taglio diretto, (ASTM D 
3080-04; UNI CEN ISO/TS 17892-10:2005) 
da eseguire su almeno n.3  

       

   acorpo 12.752,00 1,000 12.752,00 1,000 12.752,00 ====== ======= 
           
  AN.32          
 Scavo di preparazione del piano di posa di 
nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso 
gradonatura profonda delle scarpate con scavo 
di sbancamento in materiale di qulasiasi natura 
e consistenza  

       

   mc. 4,50 19.749,500 88.872,75 19.749,500 88.872,75 ====== ======= 
           
  AN.4          
 Fornitura e posa di una struttura di sostegno in 
terra rinforzata conparamento rinverdibile 
marcata CE in accordo con la ETA 16/0767 
PER LUNGHEZZA DI ANCORAGGIO 5 m  

       

   mq. 153,60 378,200 58.091,52 378,200 58.091,52 ====== ======= 
           
  AN.5          
 Fornitura e posa di una struttura di sostegno in 
terra rinfirzata con paramento rinverdibile 
marcata CE in accordo con la ETA 16/0767 
per gli specifici impegni come..  

       

   mq. 162,40 56,120 9.113,89 56,120 9.113,89 ====== ======= 
           
  AN.6          
 Costituzione di rilevato, per la formazione di 
corpo stradale e sue dipendenze, per colmate 
specificatamente ordinate ed altre opere 
consimili, con idonee materie provenienti dagli 
scavi e dalle  

       

   mc. 19,00 35.035,440 665.673,36 35.035,440 665.673,36 ====== ======= 
           

 3  3) - VIABILITA _ PE - 3) -          
  VIABILITA _ PE.A          
 Viabilità         
   acorpo 356.257,03 4,487% 356.257,03 5,167% 428.564,17 72.307,14  ======  
           
  1.1.1.1          
 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, 
per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, 
eseguito con mezzo meccanico, anche in 
presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 
cm, inclusi la 
in te  

       

   m³ 3,00 524,440 1.573,32 524,440 1.573,32 ====== ======= 
  A RIPORTARE    2.927.070,01  2.963.133,89 36.063,88  



 
Pag.3  Perizia Di Variante N. 1  Perizia Di Variante N. 2  D I S C O S T A M E N T I  

N°  N°  INDICAZIONE  Unita'  Prezzo  Quantita'  Importo  Quantita'  Importo  I M P O R T I  
Pr.  E.P. DEI LAVORI E  DELLE   di  Unitario      IN PIU'  IN MENO  

  SOMMINISTRAZIONI  Misura (a)  (b)  (c)  (d)  (e)  (e-c)  (c-e)  
  RIPORTO    2.927.070,01  2.963.133,89 36.063,88  
           
           
  1.5.3          
 Compattazione del fondo degli scavi, quando 
questi debbono costituire il piano di posa delle 
sovrastrutture stradali, eseguita con adatto 
macchinario ed all'umidità ottima fino al 
raggiungimento su  

       

   m² 0,75 2.632,500 1.974,38 2.632,500 1.974,38 ====== ======= 
           
  3.1.1.1          
 Conglomerato cementizio per strutture non 
armate o debolmente armate, compreso la 
preparazione dei cubetti, il conferimento in 
laboratorio per le prove dei materiali,  la 
vibratura dei getti, la 
per  

       

   m³ 100,00 38,183 3.818,30 38,183 3.818,30 ====== ======= 
           
  6.1.1.1          
 Fondazione stradale eseguita con tout-venant 
di cava, costituiti da materiali rispondenti alle 
norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i 
magisteri occorrenti per portarlo all'umidità 
ottima, nonché il 
per  

       

   m³ 18,50 2.087,955 38.627,17 3.527,755 65.263,47 26.636,30 ====== 
           
  6.1.4.1          
 Conglomerato bituminoso per strato di base, di 
pavimentazioni stradali in ambito extraurbano 
(strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana 
del CdS), in ambito urbano (strade di categoria 
E e F 
per  

       

   m²/cm 1,23 55.678,800 68.484,92 55.678,800 68.484,92 ====== ======= 
           
  6.1.5.1          
 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per 
strato di collegamento (binder), di 
pavimentazioni stradali in  ambito 
extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F 
extraurbana del CdS), in ambito 
per  

       

   m²/cm 1,37 42.299,250 57.949,97 42.299,250 57.949,97 ====== ======= 
           
  6.1.6.1          
 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di 
usura di pavimentazioni stradali in ambito 
extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F 
extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade 
di categoria E e  

       

   m²/cm 1,75 13.919,700 24.359,48 13.919,700 24.359,48 ====== ======= 
           
  6.2.8.1          
 Fornitura e collocazione di  orlatura di 
pietrame calcareo conforme alle norme UNI 
EN 1343/2003, retta o curva in pezzi di 
lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, 
lavorati a puntillo grosso nelle  

       

   m 65,00 848,500 55.152,50 848,500 55.152,50 ====== ======= 
           
  6.3.7          
 Compenso addizionale al prezzo di cui agli 
artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6 per ogni km in 
più dalla cava oltre i primi 5. tale maggiore 
distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che 
dovrà  

       

   m³ x km 0,50 20.879,550 10.439,78 69.256,830 34.628,42 24.188,64 ====== 
           
  6.5.1.2          
 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di 
sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 
del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e 
manuale di installazione - rette o curve per 
bordo laterale  

       

   m 58,06 1.616,900 93.877,21 1.986,900 115.359,41 21.482,20 ====== 
  A RIPORTARE    3.281.753,72  3.390.124,74 108.371,02  



 
Pag.4  Perizia Di Variante N. 1  Perizia Di Variante N. 2  D I S C O S T A M E N T I  

N°  N°  INDICAZIONE  Unita'  Prezzo  Quantita'  Importo  Quantita'  Importo  I M P O R T I  
Pr.  E.P. DEI LAVORI E  DELLE   di  Unitario      IN PIU'  IN MENO  

  SOMMINISTRAZIONI  Misura (a)  (b)  (c)  (d)  (e)  (e-c)  (c-e)  
  RIPORTO    3.281.753,72  3.390.124,74 108.371,02  
           
           

 4  4) - IMPER FONDO _ PE -          
  4) - IMPER FONDO _          
 Impermeabilizzazione del fondo         
   acorpo 3.043.857,7 38,334% 3.043.857,70 37,227% 3.087.753,70 43.896,00  ======  
           
  19.8.4          
 Fornitura e posa in opera di geocomposito 
bentonitico, o equivalente, per la creazione di 
uno strato impermeabilizzante per opere 
idrauliche (bacini, e laghetti artificiali) e per 
discariche o siti  

       

   m² 11,00 20.803,290 228.836,19 21.747,290 239.220,19 10.384,00 ====== 
           
  3.1.1.1          
 Conglomerato cementizio per strutture non 
armate o debolmente armate, compreso la 
preparazione dei cubetti, il conferimento in 
laboratorio per le prove dei materiali,  la 
vibratura dei getti, la 
per  

       

   m³ 100,00 249,450 24.945,00 249,450 24.945,00 ====== ======= 
           
  AN.10          
 Fornitura e posa in opera di strato di 
regolarizzazione con materiale arido 
permeabile, compresi tutti gli oneri e magisteri 
per dare l'opera livellata a regola d'arte.  

       

   mc. 18,00 5.441,068 97.939,22 5.441,068 97.939,22 ====== ======= 
           
  AN.11          
 Fornitura e posa in opera di pietrisco calcareo 
di pezzatura compresa tra 25 e 40 mm. pre 
strato filtrante di sottofondo, compresi tutti gli 
oneri e magisteri per dare l'operaa finita a 
perfetta  

       

   mc. 17,30 21.688,793 375.216,12 21.688,793 375.216,12 ====== ======= 
           
  6.3.7          
 Compenso addizionale al prezzo di cui agli 
artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6 per ogni km in 
più dalla cava oltre i primi 5. tale maggiore 
distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che 
dovrà  

       

   m³ x km 0,50 475.404,992 237.702,50 475.404,992 237.702,50 ====== ======= 
           
  AN.34          
 Fornitura e posa di geocomposito bentonitico 
laminato costituito da bentonite sodica naturale 
interposta tra due geotessili in polipropilene,di 
spessore non inferiore a 7 mm. Il materiale 
sarà  

       

   mq. 10,50 67.714,623 711.003,54 68.747,123 721.844,79 10.841,25 ====== 
           
  AN.35          
 Fornitura e posa in opera di geotessile non 
tessuto prodotto in fibre di polipropilene 
vergine 100% ad alta tenacità assemblate 
esclusivamente mediante agugliatura 
meccanica con esclusione di colle e  

       

   mq. 6,40 61.750,623 395.203,99 61.750,623 395.203,99 ====== ======= 
           
  AN.36          
 Fornitura e posa in opera di geocomposito 
drenante, costituito da un'anima drenante 
tridimensionale in polipropilene accoppiata 
industrialmente a due elementi filtranti.Il 
geocomposito dovrà avere  

       

   mq. 9,50 22.710,994 215.754,44 23.743,494 225.563,19 9.808,75 ====== 
           
  AN.8          
 Fornitura e posa di geocomposito con funzione 
protettiva a base di Gomma SBR avente uno 
spessore nominale secco non inferiore a mm 
10, costituito da un  

       

  A RIPORTARE    5.568.354,72  5.707.759,74 139.405,02  



 
Pag.5  Perizia Di Variante N. 1  Perizia Di Variante N. 2  D I S C O S T A M E N T I  

N°  N°  INDICAZIONE  Unita'  Prezzo  Quantita'  Importo  Quantita'  Importo  I M P O R T I  
Pr.  E.P. DEI LAVORI E  DELLE   di  Unitario      IN PIU'  IN MENO  

  SOMMINISTRAZIONI  Misura (a)  (b)  (c)  (d)  (e)  (e-c)  (c-e)  
  RIPORTO    5.568.354,72  5.707.759,74 139.405,02  
           
 sandwich di 2 geotessili non tessuti in         
   mq. 8,50 31.824,749 270.510,37 31.824,749 270.510,37 ====== ======= 
           
  AN.9X          
 Fornitura e posa in opera di geomembrana in 
HDPE costituita da un polimero termoplastico, 
fabbricato in fogli piani dello spessore pari a 
mm 3.0 ad aderenza migliorata sul lato 
inferiore.  

       

   mq. 9,60 50.702,743 486.746,33 51.646,743 495.808,73 9.062,40 ====== 
           
  PN.13_ANALISI          
 Dismissione di teli impermeabili 
precedentemente posati in opera (quali 
membrane HDPE, teli bentonitici, teli 
drenanti), previo il taglio dei giunti, 
l'imbragatura e il sollevamento con mezzo  

       

   mq. 2,22 ====== ======= 1.032,500 2.292,15 2.292,15 ====== 
           
  PN.14_ANALISI          
 Posa in opera di geomembrana in HDPE 
precedentemente asportata, con le modalità 
previste dall'art. AN.9x.[prezzo desunto da 
analisi prezzi]  

       

   mq. 1,46 ====== ======= 1.032,500 1.507,45 1.507,45 ====== 
           

 5  5) - IMP RACC ACQUE _          
  PE - 5) - IMP RACC ACQ          
 Impianto di raccolta acque meteoriche         
   acorpo 414.787,73 5,224% 414.787,73 5,208% 431.944,73 17.157,00  ======  
           
  1.1.1.1          
 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, 
per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, 
eseguito con mezzo meccanico, anche in 
presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 
cm, inclusi la 
in te  

       

   m³ 3,00 335,000 1.005,00 335,000 1.005,00 ====== ======= 
           
  1.1.5.1          
 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi 
finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
extraurbano, eseguito con mezzo meccanico 
fino alla profondità di 2,00 m dal piano di 
sbancamento o, in mancanza 
i  

       

   m³ 3,50 2.758,735 9.655,57 2.758,735 9.655,57 ====== ======= 
           
  1.2.4          
 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di 
cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con 
materiali idonei provenienti dagli scavi, 
accatastati al bordo del cavo, compresi 
spianamenti  

       

   m³ 2,50 935,490 2.338,73 935,490 2.338,73 ====== ======= 
           
  13.3.8.1          
 Fornitura, trasporto e posa in opera di 
tubazioni, per scarichi, in Pead o PP strutturato 
a doppia parete, interna liscia ed esterna 
corrugata, non in pressione, interrati, con 
classe di rigidità 
D e  

       

   m 14,70 202,500 2.976,75 202,500 2.976,75 ====== ======= 
           
  13.3.8.8          
 Fornitura, trasporto e posa in opera di 
tubazioni, per scarichi, in Pead o PP strutturato 
a doppia parete, interna liscia ed esterna 
corrugata, non in pressione, interrati, con 
classe di rigidità 
D e  

       

   m 225,00 192,800 43.380,00 192,800 43.380,00 ====== ======= 
           
  A RIPORTARE    6.384.967,47  6.537.234,49 152.267,02  
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N°  N°  INDICAZIONE  Unita'  Prezzo  Quantita'  Importo  Quantita'  Importo  I M P O R T I  
Pr.  E.P. DEI LAVORI E  DELLE   di  Unitario      IN PIU'  IN MENO  

  SOMMINISTRAZIONI  Misura (a)  (b)  (c)  (d)  (e)  (e-c)  (c-e)  
  RIPORTO    6.384.967,47  6.537.234,49 152.267,02  
           
  13.8.1          
 Formazione del letto di posa, rinfianco e 
ricoprimento  delle tubazioni di qualsiasi 
genere e diametro, con materiale permeabile 
arido (sabbia o pietrisco min), proveniente da 
cava, con elementi di  

       

   m³ 19,00 405,184 7.698,50 405,184 7.698,50 ====== ======= 
           
  13.9.13.24          
 Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto 
prefabbricato modulare per rete idrica per 
alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e 
giunti, in calcestruzzo vibrato, realizzato 
secondo le 
- So  

       

   cad 255,00 1,000 255,00 1,000 255,00 ====== ======= 
           
  13.9.13.27          
 Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto 
prefabbricato modulare per rete idrica per 
alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e 
giunti, in calcestruzzo vibrato, realizzato 
secondo le 
- So  

       

   cad 1.000,00 1,000 1.000,00 1,000 1.000,00 ====== ======= 
           
  13.9.13.3          
 Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto 
prefabbricato modulare per rete idrica per 
alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e 
giunti, in calcestruzzo vibrato, realizzato 
secondo le 
- El  

       

   cad 276,00 1,000 276,00 1,000 276,00 ====== ======= 
           
  13.9.13.6          
 Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto 
prefabbricato modulare per rete idrica per 
alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e 
giunti, in calcestruzzo vibrato, realizzato 
secondo le 
- El  

       

   cad 1.100,00 1,000 1.100,00 1,000 1.100,00 ====== ======= 
           
  19.10.5.5          
 Fornitura e posa in opera di tubo in 
POLIETILENE ALTA DENSITÀ (PEAD) 
fessurato, per drenaggio percolato o 
captyazione biogas in discarica, prodotto da 
azienda in possesso delle certificazioni 
per un  

       

   m 69,74 679,770 47.407,16 679,770 47.407,16 ====== ======= 
           
  19.11.3          
 Fornitura e posa in opera di rivestimento 
pesante flessibile e rinverdibile idoneo per 
rivestimento di opere idrauliche con elevate 
velocità delle acque, costituito da blocchi in 
calcestruzzo  

       

   m² 84,50 387,750 32.764,88 387,750 32.764,88 ====== ======= 
           
  19.5.1          
 Fornitura e posa in opera di geocomposito con 
polimero georete in HDPE o PE o 
Polipropilele o Poliestere e polimero geptessile 
in Polipropilene o Poliestere, con funzione di 
drenaggio, filtrazione  

       

   m² 7,46 2.279,624 17.006,00 2.279,624 17.006,00 ====== ======= 
           
  19.7.1          
 Fornitura e posa in opera di geotessile non 
tessuto in PP, avente funzione di separazione, 
filtrazione e protezione meccanica per 
applicazioni geotecniche, idrauliche, in terreni 
a diversa  

       

   m² 3,20 387,750 1.240,80 387,750 1.240,80 ====== ======= 
  A RIPORTARE    6.493.715,81  6.645.982,83 152.267,02  
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N°  N°  INDICAZIONE  Unita'  Prezzo  Quantita'  Importo  Quantita'  Importo  I M P O R T I  
Pr.  E.P. DEI LAVORI E  DELLE   di  Unitario      IN PIU'  IN MENO  

  SOMMINISTRAZIONI  Misura (a)  (b)  (c)  (d)  (e)  (e-c)  (c-e)  
  RIPORTO    6.493.715,81  6.645.982,83 152.267,02  
           
           
  22.5.1          
 Fornitura, trasporto e posa in opera di ghiaietto 
calibrato per la formazione del Gravel Packing, 
compreso ogni onere e magistero necessario 
per dare il lavoro completo e funzionale a 
regola d'arte.  

       

   m³ 59,70 2.031,801 121.298,52 2.031,801 121.298,52 ====== ======= 
           
  24.6.5.3          
 Fornitura, posa in opera e collaudo di impianto 
di trattamento acque prima pioggia da interrare 
realizzato in monoblocchi prefabbricati  di 
cemento armato vibrato, completo di  piastre 
di copertura 
p  

       

   cad 32.835,68 1,000 32.835,68 1,000 32.835,68 ====== ======= 
           
  3.1.1.1          
 Conglomerato cementizio per strutture non 
armate o debolmente armate, compreso la 
preparazione dei cubetti, il conferimento in 
laboratorio per le prove dei materiali,  la 
vibratura dei getti, la 
per  

       

   m³ 100,00 102,515 10.251,50 102,515 10.251,50 ====== ======= 
           
  6.3.3          
 Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con 
materassi marcati CE a tasche di 1m, aventi 
spessore  0.23 m - 0.30 m in rete metallica a 
doppia torsione, marcati CE in accordo con il 
Regolamento  

       

   kg 6,87 480,000 3.297,60 480,000 3.297,60 ====== ======= 
           
  6.3.5          
 Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli 
di idonea pezzatura o ciottoli di adeguate 
dimensioni, provenienti da siti posti a distanza 
massima di 5 km dal luogo d'impiego, aventi 
peso specifico  

       

   m³ 35,90 10,800 387,72 10,800 387,72 ====== ======= 
           
  6.3.7          
 Compenso addizionale al prezzo di cui agli 
artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6 per ogni km in 
più dalla cava oltre i primi 5. tale maggiore 
distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che 
dovrà  

       

   m³ x km 0,50 108,000 54,00 108,000 54,00 ====== ======= 
           
  6.4.12.2          
 Fornitura e posa in opera di cunetta stradale 
prefabbricata in calcestruzzo vibrato, con 
superficie inclinata per lo scorrimento di acqua 
ai bordi della carreggiata stradale, nonché ogni 
altro onere  

       

   m 40,00 916,900 36.676,00 916,900 36.676,00 ====== ======= 
           
  6.4.12.5          
 Fornitura e posa in opera di cunetta stradale 
prefabbricata in calcestruzzo vibrato, con 
superficie inclinata per lo scorrimento di acqua 
ai bordi della carreggiata stradale, nonché ogni 
altro onere  

       

   m 73,06 401,950 29.366,47 401,950 29.366,47 ====== ======= 
           
  6.4.6.2          
 Fornitura e posa in opera di griglia continua in 
ghisa sferoidale: costruita secondo le norme 
UNI EN 124, asole ad ampio deflusso disposte 
su due file, marchiata a rilievo con norme di 
riferimento 
cl  

       

   kg 3,50 3.444,300 12.055,05 8.346,300 29.212,05 17.157,00 ====== 
  A RIPORTARE    6.739.938,35  6.909.362,37 169.424,02  
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N°  N°  INDICAZIONE  Unita'  Prezzo  Quantita'  Importo  Quantita'  Importo  I M P O R T I  
Pr.  E.P. DEI LAVORI E  DELLE   di  Unitario      IN PIU'  IN MENO  

  SOMMINISTRAZIONI  Misura (a)  (b)  (c)  (d)  (e)  (e-c)  (c-e)  
  RIPORTO    6.739.938,35  6.909.362,37 169.424,02  
           
           
  AN.22          
 Fornitura e collocazione di pozzetto a tenuta 
prefabbricato in calvcestruzzo vibrocompresso 
per scarichi acque reflue, piovane e 
simili.Dimensioni interne 1000x1000x1000 
mm.  

       

   cad. 230,40 2,000 460,80 2,000 460,80 ====== ======= 
           

 6  6) - IMP RACC PERC _          
  PE - 6) - IMP RACC PERC          
 Impianto raccolta percolato         
   acorpo 395.116,60 4,976% 395.116,60 5,430% 450.422,07 55.305,47  ======  
           
  1.1.1.1          
 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, 
per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, 
eseguito con mezzo meccanico, anche in 
presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 
cm, inclusi la 
in te  

       

   m³ 3,00 1.739,880 5.219,64 1.739,880 5.219,64 ====== ======= 
           
  12.1.3          
 Fornitura e posa in opera di 
impermeabilizzazione con guaina prefabbricata 
a base di bitume dello spessore minimo di 4 
mm, con armatura in poliestere e una 
flessibilità al freddo certificata di - 10  

       

   m² 9,50 516,120 4.903,14 516,120 4.903,14 ====== ======= 
           
  13.1.6.7          
 Fornitura e posa in opera di saracinesca in 
acciaio al carbonio per pressioni di esercizio 
PN 2,5 MPa a corpo ovale o cilindrico, a vite 
esterna o interna, completa in ogni parte, 
compresa 
DN 200 mm  

       

   cad 1.930,00 18,000 34.740,00 18,000 34.740,00 ====== ======= 
           
  13.3.8.1          
 Fornitura, trasporto e posa in opera di 
tubazioni, per scarichi, in Pead o PP strutturato 
a doppia parete, interna liscia ed esterna 
corrugata, non in pressione, interrati, con 
classe di rigidità 
D e  

       

   m 14,70 1.072,000 15.758,40 1.072,000 15.758,40 ====== ======= 
           
  13.3.8.3          
 Fornitura, trasporto e posa in opera di 
tubazioni, per scarichi, in Pead o PP strutturato 
a doppia parete, interna liscia ed esterna 
corrugata, non in pressione, interrati, con 
classe di rigidità 
D e  

       

   m 25,00 1.072,000 26.800,00 1.072,000 26.800,00 ====== ======= 
           
  13.9.13.27          
 Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto 
prefabbricato modulare per rete idrica per 
alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e 
giunti, in calcestruzzo vibrato, realizzato 
secondo le 
- So  

       

   cad 1.000,00 10,000 10.000,00 9,000 9.000,00 ====== 1.000,00 
           
  13.9.13.6          
 Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto 
prefabbricato modulare per rete idrica per 
alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e 
giunti, in calcestruzzo vibrato, realizzato 
secondo le 
- El  

       

   cad 1.100,00 10,000 11.000,00 9,000 9.900,00 ====== 1.100,00 
  A RIPORTARE    6.848.820,33  7.016.144,35 169.424,02 2.100,00 
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N°  N°  INDICAZIONE  Unita'  Prezzo  Quantita'  Importo  Quantita'  Importo  I M P O R T I  
Pr.  E.P. DEI LAVORI E  DELLE   di  Unitario      IN PIU'  IN MENO  

  SOMMINISTRAZIONI  Misura (a)  (b)  (c)  (d)  (e)  (e-c)  (c-e)  
  RIPORTO    6.848.820,33  7.016.144,35 169.424,02 2.100,00 
           
           
  19.10.1.2          
 Fornitura e posa in opera di tubi di drenaggio 
in barre o in rotoli in polietilene ad alta densità 
microfessurati per la captazione ed 
evacuazione di acqua presente nel sottosuolo, e 
per la 
per un di  

       

   m 8,00 678,800 5.430,40 678,800 5.430,40 ====== ======= 
           
  3.1.1.1          
 Conglomerato cementizio per strutture non 
armate o debolmente armate, compreso la 
preparazione dei cubetti, il conferimento in 
laboratorio per le prove dei materiali,  la 
vibratura dei getti, la 
per  

       

   m³ 100,00 43,264 4.326,40 43,264 4.326,40 ====== ======= 
           
  3.1.4.1          
 Conglomerato cementizio per strutture in 
cemento in ambiente fortemente aggressivo 
classe d'esposizione XA3, XD3, XS2, XS3, 
(UNI 11104 ); classe di consistenza S3 
-consistenza semi fluida 
per opere  

       

   m³ 125,00 169,340 21.167,50 230,037 28.754,63 7.587,13 ====== 
           
  3.1.4.3          
 Conglomerato cementizio per strutture in 
cemento in ambiente fortemente aggressivo 
classe d'esposizione XA3, XD3, XS2, XS3, 
(UNI 11104 ); classe di consistenza S3 
-consistenza semi fluida 
per opere  

       

   m³ 150,00 27,720 4.158,00 27,720 4.158,00 ====== ======= 
           
  6.4.2.2          
 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in 
ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme 
UNI EN 124 e recante la marcatura prevista 
dalla citata norma carico di rottura, marchiata a 
rilievo  

       

   kg 3,50 ====== ======= 585,000 2.047,50 2.047,50 ====== 
           
  3.2.1.2          
 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi 
B450 C o B450 A controllato in stabilimento, 
in barre di qualsiasi diametro, per lavori in 
cemento armato, dato in opera compreso 
l'onere delle piegature  

       

   kg 2,00 12.775,800 25.551,60 15.507,165 31.014,33 5.462,73 ====== 
           
  3.2.3          
 Casseforme per getti di conglomerati semplici 
o armati, di qualsiasi forma e dimensione, 
escluse le strutture intelaiate in cemento 
armato  e le strutture speciali, realizzate con 
legname o con  

       

   m² 19,00 224,160 4.259,04 270,080 5.131,52 872,48 ====== 
           
  7.2.2          
 Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica 
leggera e media , esclusi impalcati da ponte, 
costituita da profili aperti laminati a caldo tipo 
HE, IPE, UNP, angolari, piatti, fino a mm 140  

       

   kg 2,80 2.610,000 7.308,00 2.610,000 7.308,00 ====== ======= 
           
  7.2.6          
 Montaggio in opera di carpenteria metallica, di 
cui agli articoli precedenti fino ad altezza di m 
12,00, compreso l'onere dei mezzi di 
sollevamento, i presidi provvisori, l'ancoraggio 
degli elementi  

       

   kg 0,80 2.610,000 2.088,00 2.610,000 2.088,00 ====== ======= 
  A RIPORTARE    6.923.109,27  7.106.403,13 185.393,86 2.100,00 
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N°  N°  INDICAZIONE  Unita'  Prezzo  Quantita'  Importo  Quantita'  Importo  I M P O R T I  
Pr.  E.P. DEI LAVORI E  DELLE   di  Unitario      IN PIU'  IN MENO  

  SOMMINISTRAZIONI  Misura (a)  (b)  (c)  (d)  (e)  (e-c)  (c-e)  
  RIPORTO    6.923.109,27  7.106.403,13 185.393,86 2.100,00 
           
           
  7.2.9          
 Pannello orizzontale grigliato elettrofuso (a 
norma UNI 11002-1/2/3) con elementi in 
acciaio S235 JR UNI EN 10025 con 
longherina portante e maglia delle dimensioni 
dipendenti dai carichi d'esercizio  

       

   kg 5,00 2.293,200 11.466,00 2.293,200 11.466,00 ====== ======= 
           
  AN.13          
 Fornitura e posa in opera di tubi di drenaggio 
in barre o in rotoli inpolietilene ad alta densità 
microfessurati per la captazione ed 
evacuazionedi acqua presente nel sottosuolo, e 
per la captazione  

       

   ml. 21,60 678,800 14.662,08 678,800 14.662,08 ====== ======= 
           
  AN.14          
 Fornitura e posa in opera di tubi di drenaggio 
in barre o in rotoli inpolietilene ad alta densità 
microfessurati per la captazione ed 
evacuazionedi acqua presente nel sottosuolo, e 
per la captazione  

       

   ml. 89,60 192,000 17.203,20 192,000 17.203,20 ====== ======= 
           
  AN.15          
 Fornitura e posa in opera entro pozzo già 
predisposto, di pompa trifase da7,5 HP del tipo 
rotativa antideflagrante con giranti, diffusori, 
testata esupporto in acciaio inossidabile, 
motore con tenuta  

       

   cad. 2.633,60 7,000 18.435,20 ====== ======= ====== 18.435,20 
           
  AN.16          
 Fornitura e collocazione di serbatoio cilindrico 
verticale a fondo piatto invetroresina di colore 
grigio della capacita di litri 40.000, aventi:- 
diametro mm 3000-altezza serbatoio mm 
6360corredate  

       

   cad. 10.560,00 14,000 147.840,00 14,000 147.840,00 ====== ======= 
           
  PN.08 _ANALISI          
 Fornitura e collocazione di Elettropompa 
sommergibile (Versione Antideflagrante 
-ATEX) centrifuga, con girante semiaperto 
multicanale con trituratore in unico corpo a 
spirale per liquidi contenenti  

       

   cad. 4.431,21 ====== ======= 6,000 26.587,26 26.587,26 ====== 
           
  AN.39          
 Sistema di rilevamento sono, tramite 
gallegiante, di fluidi all'interno di vasche di 
raccolta compreso di centralino per la 
trasmissione dei dati  

       

   cad. 200,00 14,000 2.800,00 14,000 2.800,00 ====== ======= 
           
  PN.10_ANALISI          
 Fornitura e collocazione di regolatori di livello 
a variazione di assetto " Flygt ENM-10" 
corredati da cavi elettrci di collegamento, 
deviatore incorporato in un involucro stagno, 
aventi le seguenti  

       

   cad. 305,06 ====== ======= 12,000 3.660,72 3.660,72 ====== 
           
  PN.11_ANALISI          
 Fornitura  e posa  in opera di apparecchio di 
sfiato a triplice funzione, del diametro di 2", 
con corpo in Poliammide PA Nylon caricato 
con fibre di vetro, galleggiante/i in 
prolipopilene espanso  

       

   cad. 113,72 ====== ======= 23,000 2.615,56 2.615,56 ====== 
           
  PN.12_ANALISI          
 Fornitura e posa in opera di collare in acciaio 
inox AISI 304, guarnizione in  

       

  A RIPORTARE    7.135.515,75  7.333.237,95 218.257,40 20.535,20 
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N°  N°  INDICAZIONE  Unita'  Prezzo  Quantita'  Importo  Quantita'  Importo  I M P O R T I  
Pr.  E.P. DEI LAVORI E  DELLE   di  Unitario      IN PIU'  IN MENO  

  SOMMINISTRAZIONI  Misura (a)  (b)  (c)  (d)  (e)  (e-c)  (c-e)  
  RIPORTO    7.135.515,75  7.333.237,95 218.257,40 20.535,20 
           
 EPDM e dado elettrosaldato, per il fissaggio 
delle tubazione in PVC nei diametri D 110 e D 
200, nello specifico :per  

       

   cad. 21,41 ====== ======= 171,000 3.661,11 3.661,11 ====== 
           
  PN.17_7.1.2          
 Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati 
pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, 
serramenti, mensole, cancelli e simili,  

       

   kg. 2,54 ====== ======= 625,033 1.587,58 1.587,58 ====== 
           
  PN.18_7.1.3          
 Posa in opera di opere in ferro         
   kg. 1,46 ====== ======= 625,033 912,55 912,55 ====== 
           
  PN.19_13.2.6.4          
 Fornitura e posa in opera di saracinesca a 
corpo piatto DN 100 mm  

       

   cad. 301,18 ====== ======= 12,000 3.614,16 3.614,16 ====== 
           
  PN.20_13.2.23.4          
 Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola 
di non ritorno a tenuta morbida _ DN 100 mm  

       

   cad. 403,68 ====== ======= 6,000 2.422,08 2.422,08 ====== 
           
  PN.21_13.3.1.5          
 Fornitura e posa in opera di tubazioni in 
polietilene ad alta densità` tipo PE 100 (sigma 
80) _ D esterno 110 mm  

       

   ml. 11,74 ====== ======= 217,000 2.547,58 2.547,58 ====== 
           
  PN.22_13.7.11.6          
 Fornitura, trasporto e posa in opera di 
tubazioni per fognatura in PVC-U _ D esterno 
110  

       

   m 12,79 ====== ======= 277,950 3.554,98 3.554,98 ====== 
           
  PN.23_13.7.11.11          
 Fornitura, trasporto e posa in opera di 
tubazioni per fognatura in PVC-U _ D esterno 
200 mm  

       

   m 28,41 ====== ======= 33,750 958,84 958,84 ====== 
           
  PN.24_13.7.4.1          
 Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in 
PVC-U _ D esterno 110 mm da 45° a 90°  

       

   cad. 6,70 ====== ======= 52,000 348,40 348,40 ====== 
           
  PN.25_13.7.4.4          
 Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in 
PVC-U _ D esterno 200 mm da 45° a 90°  

       

   cad. 18,77 ====== ======= 12,000 225,24 225,24 ====== 
           
  PN.26_13.7.5.1          
 Fornitura, trasporto e posa in opera di braghe 
semplici o a squadra in PVC-U con anello 
elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e 
DIN 19534,  4) D esterno 110 mm.  

       

   cad 9,58 ====== ======= 42 402,36 402,36 ====== 
           
  PN.27_13.7.5.4          
 Fornitura, trasporto e posa in opera di braghe 
semplici o a squadra in PVC-U con anello 
elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e 
DIN 19534,  4) D esterno 200 mm.  

       

   cad. 31,73 ====== ======= 9,000 285,57 285,57 ====== 
           
  PN.28_13.9.12.1          
 Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto 
prefabbricato modulare per fognatura _ 
elemento di fondo - DN 800 mm  

       

  A RIPORTARE    7.135.515,75  7.353.758,40 238.777,85 20.535,20 
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N°  N°  INDICAZIONE  Unita'  Prezzo  Quantita'  Importo  Quantita'  Importo  I M P O R T I  
Pr.  E.P. DEI LAVORI E  DELLE   di  Unitario      IN PIU'  IN MENO  

  SOMMINISTRAZIONI  Misura (a)  (b)  (c)  (d)  (e)  (e-c)  (c-e)  
  RIPORTO    7.135.515,75  7.353.758,40 238.777,85 20.535,20 
           
   cad. 620,22 ====== ======= 6,000 3.721,32 3.721,32 ====== 
         
  PN.29_13.9.12.20          
 Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto 
prefabbricato modulare per fognatura _ 
Elemento di sopralzo altezza utile 660  mm.  

       

   cad. 233,26 ====== ======= 6,000 1.399,56 1.399,56 ====== 
           
  PN.30_13.9.12.29          
 Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto 
prefabbricato modulare per fognatura _ 
Elemento di copertura per pozzetto DN 800 
mm.  

       

   cad. 227,66 ====== ======= 6,000 1.365,96 1.365,96 ====== 
           

 7  7) - RECINZ PERIME _          
  PE - 7) - RECINZ PERIME          
 Recinzione perimetrale         
   acorpo 96.433,66 1,214% 96.433,66 1,272% 105.482,66 9.049,00  ======  
           
  1.1.5.1          
 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi 
finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
extraurbano, eseguito con mezzo meccanico 
fino alla profondità di 2,00 m dal piano di 
sbancamento o, in mancanza 
i  

       

   m³ 3,50 238,600 835,10 251,470 880,15 45,05 ====== 
           
  3.1.1.1          
 Conglomerato cementizio per strutture non 
armate o debolmente armate, compreso la 
preparazione dei cubetti, il conferimento in 
laboratorio per le prove dei materiali,  la 
vibratura dei getti, la 
per  

       

   m³ 100,00 59,650 5.965,00 61,628 6.162,80 197,80 ====== 
           
  3.1.4.1          
 Conglomerato cementizio per strutture in 
cemento in ambiente fortemente aggressivo 
classe d'esposizione XA3, XD3, XS2, XS3, 
(UNI 11104 ); classe di consistenza S3 
-consistenza semi fluida 
per opere  

       

   m³ 125,00 143,160 17.895,00 153,474 19.184,25 1.289,25 ====== 
           
  3.2.1.2          
 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi 
B450 C o B450 A controllato in stabilimento, 
in barre di qualsiasi diametro, per lavori in 
cemento armato, dato in opera compreso 
l'onere delle piegature  

       

   kg 2,00 6.442,200 12.884,40 6.906,330 13.812,66 928,26 ====== 
           
  3.2.3          
 Casseforme per getti di conglomerati semplici 
o armati, di qualsiasi forma e dimensione, 
escluse le strutture intelaiate in cemento 
armato  e le strutture speciali, realizzate con 
legname o con  

       

   m² 19,00 954,400 18.133,60 976,240 18.548,56 414,96 ====== 
           
  PN.17_7.1.2          
 Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati 
pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, 
serramenti, mensole, cancelli e simili,  

       

   kg. 2,54 ====== ======= 1.460,000 3.708,40 3.708,40 ====== 
           
  AN.17          
 Fornitura e posa in opera di recinzione 
metallica realizzata con montanti in metallo e 
rete in acciaio a fili lisci o nervati, con altezza 
complessiva di m 2,00. Sono  

       

  A RIPORTARE    7.191.228,85  7.422.542,06 251.848,41 20.535,20 



 
Pag.13  Perizia Di Variante N. 1  Perizia Di Variante N. 2  D I S C O S T A M E N T I  

N°  N°  INDICAZIONE  Unita'  Prezzo  Quantita'  Importo  Quantita'  Importo  I M P O R T I  
Pr.  E.P. DEI LAVORI E  DELLE   di  Unitario      IN PIU'  IN MENO  

  SOMMINISTRAZIONI  Misura (a)  (b)  (c)  (d)  (e)  (e-c)  (c-e)  
  RIPORTO    7.191.228,85  7.422.542,06 251.848,41 20.535,20 
           
 compresi e compensati nel prezzo         
   m 23,92 1.193,000 28.536,56 1.206,950 28.870,24 333,68 ====== 
           
  PN.18_7.1.3          
 Posa in opera di opere in ferro         
   kg. 1,46 ====== ======= 1.460,000 2.131,60 2.131,60 ====== 
           
  AN.18          
 Fornitura e collocazione di cancello in acciaio 
zincato con apertura a due ante per passaggio 
mezzi ed apertura ad una anta per il passaggio 
pedonale, delle dimensioni indicate in 
progetto, completo  

       

   cad 12.184,00 1,000 12.184,00 1,000 12.184,00 ====== ======= 
           

 8  8) - SEGNALETICA _ PE -          
  8) - SEGNALETICA _          
 Segnaletica         
   acorpo 2.780,00 0,035% 2.780,00 0,038% 3.163,66 383,66  ======  
           
  6.6.1          
 Fornitura e collocazione di segnali stradali 
regolamentari di forma triangolare (di 
pericolo) con lato di 90 cm o circolare (di 
prescrizione) del diametro di 60 cm, costituiti 
in lamiera di ferro  

       

   cad 100,00 5,000 500,00 7,000 700,00 200,00 ====== 
           
  6.6.17          
 Fornitura e collocazione di palo in ferro 
tubolare di diametro 60 mm, della lunghezza di 
3,00 m, infisso nel terreno in buche delle 
dimensioni minime di 30x30x60 cm, riempite 
con conglomerato  

       

   cad 55,00 4,000 220,00 6,000 330,00 110,00 ====== 
           
  6.6.2          
 Fornitura e collocazione di segnali stradali 
regolamentari di forma ottagonale da cm 60, 
costituiti in lamiera di ferro dello spessore non 
inferiore a 10/10 di mm, rinforzati con 
bordatura  

       

   cad 100,00 5,000 500,00 5,000 500,00 ====== ======= 
           
  6.6.20.2          
 Fornitura e collocazione di specchio parabolico 
completo di supporto per l'attacco al palo D 60 
mm. 
del diametro di 80 cm  

       

   cad 90,00 4,000 360,00 4,000 360,00 ====== ======= 
           
  6.6.22          
 Esecuzione di strisce longitudinali della 
larghezza di 12 cm,  mediante vernice 
rifrangente del colore bianco o giallo, o 
vernice spartitraffico non rifrangente di grande 
resistenza all’usura  

       

   m 0,80 1.500,000 1.200,00 1.500,000 1.200,00 ====== ======= 
           
  PN.31_6.6.13          
 Fornitura e collocazione, su sostegno da 
compensarsi a parte, di segnale rettangolare di 
dimensioni di 25x80 cm in lamiera di ferro 
dello spessore non inferiore a 10/10 di mm, 
rivestito sulla faccia  

       

   cad. 36,83 ====== ======= 2,000 73,66 73,66 ====== 
           

 9  9) - PIAZZ UFFICI _ PE          
 Piazzali e uffici         
   acorpo 48.873,82 0,616% 48.873,82 0,589% 48.873,82   
           
  1.1.1.1          
 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, 
per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, 
eseguito con mezzo meccanico, anche in 
presenza d'acqua con  

       

  A RIPORTARE    7.234.729,41  7.468.891,56 254.697,35 20.535,20 
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 tirante non superiore a 20 cm, inclusi la 
in te  

       

   m³ 3,00 26,353 79,06 26,353 79,06 ====== ======= 
           
  12.1.3          
 Fornitura e posa in opera di 
impermeabilizzazione con guaina prefabbricata 
a base di bitume dello spessore minimo di 4 
mm, con armatura in poliestere e una 
flessibilità al freddo certificata di - 10  

       

   m² 9,50 358,200 3.402,90 358,200 3.402,90 ====== ======= 
           
  13.3.1.3          
 Fornitura e posa in opera di tubazioni in 
polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 
80) serie PFA10-SDR17, per acqua potabile, 
realizzati in conformità alla norma UNI EN 
12201. I tubi saranno 
D  

       

   ml. 7,85 34,000 266,90 34,000 266,90 ====== ======= 
           
  13.3.9.1          
 Fornitura, trasporto e posa in opera di 
tubazioni, per scarichi, in Pead o PP strutturato 
a doppia parete, interna liscia ed esterna 
corrugata, non in pressione, interrati, con 
classe di rigidità 
D e  

       

   m 12,00 25,000 300,00 25,000 300,00 ====== ======= 
           
  15.2.1.10          
 Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici 
prefabbricati con struttura in conglomerato 
cementizio ed armatura in acciaio ad aderenza 
migliorata, in regola alle vigenti normative 
tecniche per le 
per  

       

   cad. 9.500,00 1,000 9.500,00 1,000 9.500,00 ====== ======= 
           
  3.1.1.1          
 Conglomerato cementizio per strutture non 
armate o debolmente armate, compreso la 
preparazione dei cubetti, il conferimento in 
laboratorio per le prove dei materiali,  la 
vibratura dei getti, la 
per  

       

   m³ 100,00 5,292 529,20 5,292 529,20 ====== ======= 
           
  6.4.2.3          
 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in 
ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme 
UNI EN 124 e recante la marcatura prevista 
dalla citata norma carico di rottura, marchiata a 
rilievo  

       

   kg. 3,50 250,000 875,00 250,000 875,00 ====== ======= 
           
  6.4.6.2          
 Fornitura e posa in opera di griglia continua in 
ghisa sferoidale: costruita secondo le norme 
UNI EN 124, asole ad ampio deflusso disposte 
su due file, marchiata a rilievo con norme di 
riferimento 
cl  

       

   kg 3,50 90,000 315,00 90,000 315,00 ====== ======= 
           
  AN.12          
 Elettropompa centrifuga orizzontale: motore 
monofase 220 V conprotezione da 
sovraccarico a riarmo automatico, isolamento 
classe F; corpopompa albero e disco porta 
tenuta in acciaio Inox AISI 304  

       

   cad. 451,20 1,000 451,20 1,000 451,20 ====== ======= 
           
  AN.19          
 Struttura di base di tipo portante, costituita         
  A RIPORTARE    7.250.448,67  7.484.610,82 254.697,35 20.535,20 
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 in profili d'acciaio zincato,verniciata di colore 
blu Capri (RAL 5019), assemblata, 
tramiteelettrosaldatura.Copertura piana 
realizzata con pannelli  

       

   cad. 6.400,00 1,000 6.400,00 1,000 6.400,00 ====== ======= 
           
  AN.20          
 Fornitura e collocazione di monoblocco 
prefabbricato coibentato da Mt.6,10 X 2,45 - 
H.I. 2,70 - H. E. 3,00Struttura di base di tipo 
portante, costituita in profili d'acciaio 
zincato,verniciata di  

       

   cad. 7.000,00 1,000 7.000,00 1,000 7.000,00 ====== ======= 
           
  AN.21          
 Fornitura e collocazione di vasca settica tipo 
Imhoff in Polietilene dellacapacità di litri 1500 
per 10 abitanti equivalenti, diametro cm 136 e 
altezzacm 150, costituita da una vasca 
principale  

       

   cad. 920,00 1,000 920,00 1,000 920,00 ====== ======= 
           
  AN.22          
 Fornitura e collocazione di pozzetto a tenuta 
prefabbricato in calvcestruzzo vibrocompresso 
per scarichi acque reflue, piovane e 
simili.Dimensioni interne 1000x1000x1000 
mm.  

       

   cad. 230,40 7,000 1.612,80 7,000 1.612,80 ====== ======= 
           
  AN.28          
 Fornitura e posa in opera di serbatoio 
prefabbricato da 18 mc con strutturain 
conglomerato cementizio ed armatura in 
acciaio ad aderenza migliorata,per il 
contenimento di reflui da interrare  

       

   cad. 4.040,00 1,000 4.040,00 1,000 4.040,00 ====== ======= 
           
  AN.31          
 Fornitura e messa in opera di pavimento 
industriale spessore cm. 25 di conglomerato 
cementizio dosato a qli 300 di cemento tipo r 
325 armato con doppia rete elettrosaldata di 
maglia 20x20 del  

       

   mq. 36,80 358,200 13.181,76 358,200 13.181,76 ====== ======= 
           

 10  10) - PESA _ PE          
 Pesa         
   acorpo 26.256,52 0,331% 26.256,52 0,317% 26.256,52   
           
  1.1.1.1          
 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, 
per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, 
eseguito con mezzo meccanico, anche in 
presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 
cm, inclusi la 
in te  

       

   m³ 3,00 56,240 168,72 56,240 168,72 ====== ======= 
           
  12.1.3          
 Fornitura e posa in opera di 
impermeabilizzazione con guaina prefabbricata 
a base di bitume dello spessore minimo di 4 
mm, con armatura in poliestere e una 
flessibilità al freddo certificata di - 10  

       

   m² 9,50 100,900 958,55 100,900 958,55 ====== ======= 
           
  3.1.1.1          
 Conglomerato cementizio per strutture non 
armate o debolmente armate, compreso la 
preparazione dei cubetti, il conferimento in 
laboratorio per le prove dei materiali,  la 
vibratura dei getti, la 
per  

       

   m³ 100,00 5,624 562,40 5,624 562,40 ====== ======= 
  A RIPORTARE    7.285.292,90  7.519.455,05 254.697,35 20.535,20 
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  3.1.4.1          
 Conglomerato cementizio per strutture in 
cemento in ambiente fortemente aggressivo 
classe d'esposizione XA3, XD3, XS2, XS3, 
(UNI 11104 ); classe di consistenza S3 
-consistenza semi fluida 
per opere  

       

   m³ 125,00 29,190 3.648,75 29,190 3.648,75 ====== ======= 
           
  3.2.1.2          
 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi 
B450 C o B450 A controllato in stabilimento, 
in barre di qualsiasi diametro, per lavori in 
cemento armato, dato in opera compreso 
l'onere delle piegature  

       

   kg 2,00 1.459,500 2.919,00 1.459,500 2.919,00 ====== ======= 
           
  3.2.3          
 Casseforme per getti di conglomerati semplici 
o armati, di qualsiasi forma e dimensione, 
escluse le strutture intelaiate in cemento 
armato  e le strutture speciali, realizzate con 
legname o con  

       

   m² 19,00 58,900 1.119,10 58,900 1.119,10 ====== ======= 
           
  AN.23          
 Fornitura e posa in opera di pesa a ponte 
interrata in esecuzione mista ferro-calcestruzzo 
rispondente alle seguenti 
specifiche:Dimensioni piattaforma 3 x 14 
mPortata massima 60 tDivisione minima 20  

       

   cad. 16.880,00 1,000 16.880,00 1,000 16.880,00 ====== ======= 
           

 11  11) - VERDE _ PE          
 Verde         
   acorpo 20.972,00 0,264% 20.972,00 0,253% 20.972,00   
           
  AN.24          
 Fornitura e collocamento a dimora di specie 
arbustive indicate in progetto edisposte a 
quinconce, allevate in vaso dell'altezza di cm 
60/120, in buche dicm 50x50x50, collocare al 
sesto specificate in  

       

   cad. 20,24 1.000,000 20.240,00 1.000,000 20.240,00 ====== ======= 
           
  AN.29          
 Fornitura e collocazione di piante chelanti 
come indicato in progetto.  

       

   cad. 2,44 300,000 732,00 300,000 732,00 ====== ======= 
           

 12  12) - IMP ELETT ILL _ PE          
  - 12) - IMP ELETT_ PE.A          
 Impianto elettrico e di illuminazione         
   acorpo 141.178,10 1,778% 141.178,10 1,928% 159.913,30 18.735,20  ======  
           
  14.3.12.2          
 Fornitura e posa di tubi protettivi plastici 
rigidi, con classificazione media del tipo RK 
autoestinguenti, posti a vista, compresi i pezzi 
speciali di qualsiasi genere, l'onere dei collari o 
delle 
t  

       

   m 4,50 35,000 157,50 35,000 157,50 ====== ======= 
           
  14.3.14.3          
 Fornitura e posa in opera di scatola di 
derivazione da esterno in PVC con coperchio 
basso, grado di protezione minimo IP 55, 
compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per 
le tubazioni ed ogni 
cas  

       

   cad 13,00 2,000 26,00 2,000 26,00 ====== ======= 
           
  14.3.15.3          
 Fornitura e collocazione entro tubi o posati         
  A RIPORTARE    7.331.015,25  7.565.177,40 254.697,35 20.535,20 
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 entro canalette predisposte di conduttori 
elettrici in rame con isolante in PVC in qualità 
S17, conforme ai requisiti previsti dalla 
Normativa Europea 
cav  

       

   m 1,50 45,000 67,50 45,000 67,50 ====== ======= 
           
  14.3.17.25          
 Fornitura e collocazione entro tubi, posati 
entro canali, o staffati a vista, di conduttori 
elettrici in rame con isolante in HEPR in 
qualità G16 e guaina termoplastica di colore 
grigio qualità R16 
c  

       

   m 2,50 20,000 50,00 20,000 50,00 ====== ======= 
           
  14.3.17.26          
 Fornitura e collocazione entro tubi, posati 
entro canali, o staffati a vista, di conduttori 
elettrici in rame con isolante in HEPR in 
qualità G16 e guaina termoplastica di colore 
grigio qualità R16 
c  

       

   m 3,30 20,000 66,00 20,000 66,00 ====== ======= 
           
  14.3.17.27          
 Fornitura e collocazione entro tubi, posati 
entro canali, o staffati a vista, di conduttori 
elettrici in rame con isolante in HEPR in 
qualità G16 e guaina termoplastica di colore 
grigio qualità R16 
c  

       

   m 4,30 35,000 150,50 35,000 150,50 ====== ======= 
           
  14.3.17.28          
 Fornitura e collocazione entro tubi, posati 
entro canali, o staffati a vista, di conduttori 
elettrici in rame con isolante in HEPR in 
qualità G16 e guaina termoplastica di colore 
grigio qualità R16 
c  

       

   m 5,50 900,000 4.950,00 900,000 4.950,00 ====== ======= 
           
  14.3.17.39          
 Fornitura e collocazione entro tubi, posati 
entro canali, o staffati a vista, di conduttori 
elettrici in rame con isolante in HEPR in 
qualità G16 e guaina termoplastica di colore 
grigio qualità R16 
c  

       

   m 5,30 280,000 1.484,00 280,000 1.484,00 ====== ======= 
           
  14.3.17.41          
 Fornitura e collocazione entro tubi, posati 
entro canali, o staffati a vista, di conduttori 
elettrici in rame con isolante in HEPR in 
qualità G16 e guaina termoplastica di colore 
grigio qualità R16 
c  

       

   m 11,00 930,000 10.230,00 930,000 10.230,00 ====== ======= 
           
  14.3.17.42          
 Fornitura e collocazione entro tubi, posati 
entro canali, o staffati a vista, di conduttori 
elettrici in rame con isolante in HEPR in 
qualità G16 e guaina termoplastica di colore 
grigio qualità R16 
c  

       

   m 15,00 800,000 12.000,00 800,000 12.000,00 ====== ======= 
           
  14.3.17.53          
 Fornitura e collocazione entro tubi, posati 
entro canali, o staffati a vista, di conduttori 
elettrici in rame con isolante in HEPR in 
qualità G16 e guaina termoplastica di colore 
grigio qualità R16  

       

  A RIPORTARE    7.360.013,25  7.594.175,40 254.697,35 20.535,20 
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 c         
   m 13,00 520,000 6.760,00 520,000 6.760,00 ====== ======= 
           
  14.3.17.55          
 Fornitura e collocazione entro tubi, posati 
entro canali, o staffati a vista, di conduttori 
elettrici in rame con isolante in HEPR in 
qualità G16 e guaina termoplastica di colore 
grigio qualità R16 
c  

       

   m 27,00 60,000 1.620,00 60,000 1.620,00 ====== ======= 
           
  14.3.19.2          
 Fornitura e posa in opera su scavo già 
predisposto di corda in rame nudo, in opera 
completa di morsetti e capicorda. 
sez. 35 mm²  

       

   m 5,00 50,000 250,00 50,000 250,00 ====== ======= 
           
  14.3.20.1          
 Fornitura e posa in opera di dispersore a croce 
in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in 
accordo alle normeCEI 7-6, munito di 
bandierina con 2 fori Ø 13 mm per 
allacciamento conduttori tondi  

       

   cad 72,00 4,000 288,00 4,000 288,00 ====== ======= 
           
  14.4.1.1          
 Fornitura e collocazione di carpenteria 
metallica per quadro elettrico di distribuzione, 
monoblocco o in kit, di tipo modulare 
costituito da armadi con struttura in lamiera di 
acciaio zincata a caldo  

       

   m² 2.225,60 1,400 3.115,84 1,400 3.115,84 ====== ======= 
           
  14.4.14.2          
 Fornitura in opera in quadro elettrico 
(compensato a parte) di sezionatori 
portafusibili modulari per fusibili cilindrici 
(con fusibile AM o GF incluso), con o senza 
lampada di segnalazione compresi  

       

   cad 25,00 1,000 25,00 1,000 25,00 ====== ======= 
           
  14.4.16.5          
 Fornitura in opera in quadro elettrico 
(compensato a parte) di accessori di 
segnalazione e comando o di strumentazione 
modulare o fronte quadro, comprensivo dei 
collegamenti elettrici necessari 
spia  

       

   cad 18,00 1,000 18,00 1,000 18,00 ====== ======= 
           
  14.4.16.6          
 Fornitura in opera in quadro elettrico 
(compensato a parte) di accessori di 
segnalazione e comando o di strumentazione 
modulare o fronte quadro, comprensivo dei 
collegamenti elettrici necessari 
inter  

       

   cad 80,00 2,000 160,00 2,000 160,00 ====== ======= 
           
  14.4.4.8          
 Fornitura e posa in opera di centralino da 
parete in materiale isolante autoestinguente, 
grado di protezione IP 40 o IP55,completo di 
guide DIN, con o senza portella di qualsiasi 
tipo (cieca 
centrali  

       

   cad 28,00 1,000 28,00 1,000 28,00 ====== ======= 
           
  14.4.5.1          
 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro 
elettrico (compensato a parte) di interruttore 
magnetotermico di tipo  

       

  A RIPORTARE    7.372.278,09  7.606.440,24 254.697,35 20.535,20 
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 modulare per guida DIN per circuiti di 
tensione nominale non superiore a 1000 V c  

       

   cad 19,00 7,000 133,00 7,000 133,00 ====== ======= 
           
  14.4.5.34          
 Fornitura e posa in opera all'interno di quadro 
elettrico (compensato a parte) di interruttore 
magnetotermico di tipo modulare per guida 
DIN per circuiti di tensione nominale non 
superiore a 1000 V c  

       

   cad 152,00 2,000 304,00 2,000 304,00 ====== ======= 
           
  14.4.5.5          
 Fornitura e posa in opera all'interno di quadro 
elettrico (compensato a parte) di interruttore 
magnetotermico di tipo modulare per guida 
DIN per circuiti di tensione nominale non 
superiore a 1000 V c  

       

   cad 49,00 7,000 343,00 7,000 343,00 ====== ======= 
           
  14.4.5.7          
 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro 
elettrico (compensato a parte) di interruttore 
magnetotermico di tipo modulare per guida 
DIN per circuiti di tensione nominale non 
superiore a 1000 V c  

       

   cad 59,00 3,000 177,00 3,000 177,00 ====== ======= 
           
  14.4.6.14          
 Fornitura e posa in opera di blocco 
differenziale da accoppiare ad interruttore 
magnetotermico modulare di cui alla voce 
14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti 
ausiliari per il segnalamento a 
b  

       

   cad 67,00 1,000 67,00 1,000 67,00 ====== ======= 
           
  14.4.6.15          
 Fornitura e posa in opera di blocco 
differenziale da accoppiare ad interruttore 
magnetotermico modulare di cui alla voce 
14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti 
ausiliari per il segnalamento a 
b  

       

   cad 50,00 1,000 50,00 1,000 50,00 ====== ======= 
           
  14.4.6.17          
 Fornitura e posa in opera di blocco 
differenziale da accoppiare ad interruttore 
magnetotermico modulare di cui alla voce 
14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti 
ausiliari per il segnalamento a 
b  

       

   cad 50,00 1,000 50,00 1,000 50,00 ====== ======= 
           
  14.4.6.19          
 Fornitura e posa in opera di blocco 
differenziale da accoppiare ad interruttore 
magnetotermico modulare di cui alla voce 
14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti 
ausiliari per il segnalamento a 
b  

       

   cad 80,00 2,000 160,00 2,000 160,00 ====== ======= 
           
  14.4.6.2          
 Fornitura e posa in opera di blocco 
differenziale da accoppiare ad interruttore 
magnetotermico modulare di cui alla voce 
14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti 
ausiliari per il segnalamento a 
b  

       

   cad 38,00 5,000 190,00 5,000 190,00 ====== ======= 
           
  14.4.6.8          
 Fornitura e posa in opera di blocco 
differenziale da accoppiare ad interruttore  

       

  A RIPORTARE    7.373.752,09  7.607.914,24 254.697,35 20.535,20 
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 magnetotermico modulare di cui alla voce 
14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti 
ausiliari per il segnalamento a 
b  

       

   cad 67,00 7,000 469,00 7,000 469,00 ====== ======= 
           
  18.1.1.1          
 Realizzazione di scavo a sezione obbligata in 
ambito urbano per posa di cavidotti in tubo, 
eseguito con escavatore in terreno di qualsiasi 
natura e consistenza, esclusa la roccia, con 
profondità fino  

       

   m 28,62 920,000 26.330,40 920,000 26.330,40 ====== ======= 
           
  18.1.3.1          
 Formazione di pozzetto per marciapiedi in 
conglomerato cementizio a prestazione 
garantita, con classe di resistenza non inferiore 
a C16/20, spessore pareti 15 cm, escluso lo 
scavo a sezione obbligata  

       

   cad 92,13 42,000 3.869,46 42,000 3.869,46 ====== ======= 
           
  18.1.4.2          
 Fornitura e posa in opera di blocco di 
fondazione prefabbricato in calcestruzzo con 
pozzetto incorporato per il sostegno dei pali di 
illuminazione con cavo di inghisaggio palo e 
pozzetto di 
per pozze  

       

   cad 422,31 30,000 12.669,30 30,000 12.669,30 ====== ======= 
           
  18.2.1.7          
 Fornitura e posa in opera in blocco di 
fondazione già predisposto e compensato a 
parte di palo tronco conico a stelo curvato, 
ricavato mediante procedimento di 
laminazione a caldo, da tubo in acciaio  

       

   cad 934,02 30,000 28.020,60 30,000 28.020,60 ====== ======= 
           
  18.3.3.4          
 Fornitura e posa in opera su palo o mensola già 
predisposti, di armatura stradale con sorgente 
LED con corpo in pressofusione in lega di 
alluminio, schermo in vetro piano temperato di 
spessore minimo  

       

   cad 570,24 30,000 17.107,20 30,000 17.107,20 ====== ======= 
           
  18.6.2.1          
 Esecuzione di giunzione derivata, grado di 
protezione IP68, effettuata con il metodo a 
resina colata o con giunto preriempito in gel, 
per cavi unipolari o multipolari con isolamento 
fino a 1 kV di 
pe  

       

   cad 42,98 30,000 1.289,40 30,000 1.289,40 ====== ======= 
           
  18.7.2.5          
 Fornitura e posa in opera entro scavo già 
predisposto di cavidotto corrugato doppia 
parete in PE ad alta densità con resistenza alla 
compressione maggiore o uguale a 450N, 
comprensivo di sonda 
cavido  

       

   m 5,20 1.200,000 6.240,00 1.200,000 6.240,00 ====== ======= 
           
  PN.09_ANALISI          
 Fornitura e collocazione di quadro elettrco di 
comando e controllo, costituito da cassetta in 
resina rinforzata colorazione RAL 7032/35, 
per installazione a pavimento mediante staffe 
di fissaggio  

       

   cad. 3.499,60 ====== ======= 6,000 20.997,60 20.997,60 ====== 
           
  AN.25          
 Fornitura e collocazione di Quadro 
COMANDO E CONTROLLO  

       

  A RIPORTARE    7.469.747,45  7.724.907,20 275.694,95 20.535,20 
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 POMPASOMMERSA avente le seguenti 
caratteristiche:Alimentazione 3~ 50/60Hz 
400V ±10%, Protezione da sovraccarico 
motori,il tutto completo per  

       

   cad. 323,20 7,000 2.262,40 ====== ======= ====== 2.262,40 
           

 13  13) - IMP ANTINC _ PE          
 Impianto antincendio         
   acorpo 3.429,90 0,043% 3.429,90 0,041% 3.429,90   
           
  14.8.10.1          
 Fornitura e posa in opera alimentatore 
elettronico per illuminazione di emergenza per 
l’accensione di moduli LED o di Lampade 
fluorescenti tipo t8, t5 e tCL, con autonomia 
selezionabile 1 ora o 3 ore  

       

   cad 300,00 2,000 600,00 2,000 600,00 ====== ======= 
           
  26.2.11          
 Sirena antincendio elettronica rossa da 
pannello, in materiale 
termoplastico.Alimentazione/assorbimento 24 
Vcc/5 mA.toni selezionabili: alternato, 
continuo e pulsante. Pressione acustica: 110 
dB a  

       

   cad 90,16 2,000 180,32 2,000 180,32 ====== ======= 
           
  26.3.7.1          
 Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce 
con indicazioni standardizzate disegnali di 
informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, 
divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in 
cartell  

       

   cad 5,30 13,000 68,90 13,000 68,90 ====== ======= 
           
  26.5.1.1          
 Estintore portatile in polvere, tipo omologato, 
fornito e mantenuto nel luogo indicato dal 
Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono 
compresi: l’uso per la durata della fase di 
lavoro che lo richiede  

       

   cad 45,90 2,000 91,80 2,000 91,80 ====== ======= 
           
  26.5.2          
 Estintore portatile ad anidride carbonica per 
classi di fuoco B (combustibili liquidi), C 
(combustibili gassosi), particolarmente 
indicato per utilizzo su apparecchiature 
elettriche, tipo omologato  

       

   cad 71,76 3,000 215,28 3,000 215,28 ====== ======= 
           
  26.5.3.2          
 Estintore carrellato a polvere ricaricabile, tipo 
omologato, fornito e mantenuto nel luogo 
indicato dal Piano di Sicurezza e 
Coordinamento. Sono compresi: l’uso per la 
durata della fase di lavoro che  

       

   cad 312,80 2,000 625,60 2,000 625,60 ====== ======= 
           
  AN.26          
 Estintore carrellato d'incendio a schiuma 
costruito in conformità con ladirettiva 
Comunitaria 97/23/CE. Omologato dal 
Ministero dell'Internosecondo il D.M.06.03.92. 
Serbatoio in acciaio cromo  

       

   cad. 824,00 2,000 1.648,00 2,000 1.648,00 ====== ======= 
           

 14  14) - IMP LAV RUOTE _          
 Impianto lavaggio ruote         
   acorpo 42.500,00 0,535% 42.500,00 0,512% 42.500,00   
  PE          
  AN.27          
 Impianto lavaggio ruote         
   cad. 42.500,00 1,000 42.500,00 1,000 42.500,00 ====== ======= 
           
  A RIPORTARE    7.517.939,75  7.770.837,10 275.694,95 22.797,60 
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 15  15) - DISP MON _ PE          
 Dispositivi per il monitoraggio ambientale         
   acorpo 100.546,98 1,266% 100.546,98 1,212% 100.546,98   
           
  20.3.1          
 Approntamento ed installazione sul primo foro 
di attrezzatura per sondaggi a rotazione o per 
perforazioni a percussione, compreso il carico 
e lo scarico, il trasporto in andata e ritorno, il  

       

   corpo 2.196,94 2,000 4.393,88 2,000 4.393,88 ====== ======= 
           
  20.3.15          
 Approvvigionamento di acqua necessaria alle 
trivellazioni contenuta in serbatoio della 
portata di almeno l 3.000, compreso ogni onere 
il trasporto in andata e ritorno dal cantiere, del 
mezzo trainate  

       

   cad 100,33 8,000 802,64 8,000 802,64 ====== ======= 
           
  20.3.2          
 Installazione di attrezzatura per sondaggi a 
rotazione in corrispondenza degli altri punti di 
perforazione, escluso il primo, compresa la 
esecuzione di pista e piazzola, gli oneri per il 
montaggio e  

       

   cad 219,70 14,000 3.075,80 14,000 3.075,80 ====== ======= 
           
  20.3.3.1          
 Perforazione ad andamento verticale eseguita a 
rotazione, a distruzione di nucleo, del diametro 
85-145 mm, eseguita anche in presenza di 
falda, escluso l'eventuale rivestimento del foro 
da 
per profon  

       

   m 59,43 380,000 22.583,40 380,000 22.583,40 ====== ======= 
           
  20.6.1          
 Predisposizione fori per posa in opera di 
strumentazione geotecnica per diametri 
compresi fra 90 e 100 mm.  

       

   cad 29,66 7,000 207,62 7,000 207,62 ====== ======= 
           
  20.6.15          
 Pozzetti di protezione della strumentazione 
geotecnica, in conglomerato cementizio, 
provvisti di coperchio in ferro e lucchetto.-per 
ogni pozzetto installato  

       

   cad 114,70 5,000 573,50 5,000 573,50 ====== ======= 
           
  20.6.4.1          
 Installazione di apparecchiatura tipo 
Casagrande o di tipo speciale a doppio tubo, 
compresa la fornitura del materiale occorrente, 
l'accurata preparazione del foro di sondaggio 
con sabbia pulita, il  

       

   cad 213,81 14,000 2.993,34 14,000 2.993,34 ====== ======= 
           
  20.6.4.2          
 Installazione di apparecchiatura tipo 
Casagrande o di tipo speciale a doppio tubo, 
compresa la fornitura del materiale occorrente, 
l'accurata preparazione del foro di sondaggio 
con sabbia pulita, il  

       

   m 11,82 140,000 1.654,80 140,000 1.654,80 ====== ======= 
           
  20.6.8          
 Installazione, in fori già predisposti, di tubi 
inclinometrici in alluminio, compresa la 
fornitura ed il calo dei tubi, la cementazione 
con miscela cemento – bentonite, la valvola a 
perdere, i  

       

   m 51,02 100,000 5.102,00 100,000 5.102,00 ====== ======= 
           
  AN.37          
 Fornitura e posa in opera di elettrodi in         
  A RIPORTARE    7.559.326,73  7.812.224,08 275.694,95 22.797,60 
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 acciaio inox (per verifica integritàtelo) con 
disposizione ben definita (maglia quadra 
20.00x20.00mt)comprensivo di cablaggio rete 
elettrodica attraverso  

       

   acorpo 55.800,00 1,000 55.800,00 1,000 55.800,00 ====== ======= 
           
  AN.38          
 Sistema di rilevazione, con una frequenza di 
campionamento pari adalmeno 2 
rilevamenti/ora, dei dati meteo-climatici 
(direzione-intensità delvento, temperatura, 
pressione, umidità) mediante n. 2  

       

   acorpo 3.360,00 1,000 3.360,00 1,000 3.360,00 ====== ======= 
           

 16  16) - ULT INT _ PE - 16) -          
  ULT INT _ PE.A          
 Ulteriori interventi         
   acorpo 28.089,08 0,354% 28.089,08 1,616% 134.072,52 105.983,44  ======  
           
  1.1.5.1          
 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi 
finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
extraurbano, eseguito con mezzo meccanico 
fino alla profondità di 2,00 m dal piano di 
sbancamento o, in mancanza 
i  

       

   m³ 3,50 267,516 936,31 348,408 1.219,43 283,12 ====== 
           
  1.2.4          
 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di 
cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con 
materiali idonei provenienti dagli scavi, 
accatastati al bordo del cavo, compresi 
spianamenti  

       

   m³ 2,50 151,394 378,49 349,603 874,01 495,52 ====== 
           
  13.3.9.8          
 Fornitura, trasporto e posa in opera di 
tubazioni, per scarichi, in Pead o PP strutturato 
a doppia parete, interna liscia ed esterna 
corrugata, non in pressione, interrati, con 
classe di rigidità 
D e  

       

   m 158,00 123,850 19.568,30 161,300 25.485,40 5.917,10 ====== 
           
  13.8.1          
 Formazione del letto di posa, rinfianco e 
ricoprimento  delle tubazioni di qualsiasi 
genere e diametro, con materiale permeabile 
arido (sabbia o pietrisco min), proveniente da 
cava, con elementi di  

       

   m³ 19,00 116,122 2.206,32 151,235 2.873,47 667,15 ====== 
           
  13.9.13.20          
 Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto 
prefabbricato modulare per rete idrica per 
alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e 
giunti, in calcestruzzo vibrato, realizzato 
secondo le 
- El  

       

   cad 1.050,00 1,000 1.050,00 1,000 1.050,00 ====== ======= 
           
  13.9.13.26          
 Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto 
prefabbricato modulare per rete idrica per 
alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e 
giunti, in calcestruzzo vibrato, realizzato 
secondo le 
- So  

       

   cad 870,00 1,000 870,00 1,000 870,00 ====== ======= 
           
  13.9.13.5          
 Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto 
prefabbricato modulare per rete idrica per 
alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e 
giunti, in calcestruzzo  

       

  A RIPORTARE    7.643.496,15  7.903.756,39 283.057,84 22.797,60 



 
Pag.24  Perizia Di Variante N. 1  Perizia Di Variante N. 2  D I S C O S T A M E N T I  

N°  N°  INDICAZIONE  Unita'  Prezzo  Quantita'  Importo  Quantita'  Importo  I M P O R T I  
Pr.  E.P. DEI LAVORI E  DELLE   di  Unitario      IN PIU'  IN MENO  

  SOMMINISTRAZIONI  Misura (a)  (b)  (c)  (d)  (e)  (e-c)  (c-e)  
  RIPORTO    7.643.496,15  7.903.756,39 283.057,84 22.797,60 
           
 vibrato, realizzato secondo le 
- El  

       

   cad 1.000,00 1,000 1.000,00 1,000 1.000,00 ====== ======= 
           
  6.3.3          
 Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con 
materassi marcati CE a tasche di 1m, aventi 
spessore  0.23 m - 0.30 m in rete metallica a 
doppia torsione, marcati CE in accordo con il 
Regolamento  

       

   kg 6,87 240,000 1.648,80 240,000 1.648,80 ====== ======= 
           
  6.3.5          
 Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli 
di idonea pezzatura o ciottoli di adeguate 
dimensioni, provenienti da siti posti a distanza 
massima di 5 km dal luogo d'impiego, aventi 
peso specifico  

       

   m³ 35,90 5,400 193,86 5,400 193,86 ====== ======= 
           
  19.10.5.5          
 Fornitura e posa in opera di tubo in 
POLIETILENE ALTA DENSITÀ (PEAD) 
fessurato, per drenaggio percolato o 
captyazione biogas in discarica, prodotto da 
azienda in possesso delle certificazioni 
per un  

       

   m 69,74 ====== ======= 15,000 1.046,10 1.046,10 ====== 
           
  19.5.1          
 Fornitura e posa in opera di geocomposito con 
polimero georete in HDPE o PE o 
Polipropilele o Poliestere e polimero geptessile 
in Polipropilene o Poliestere, con funzione di 
drenaggio, filtrazione  

       

   m² 7,46 ====== ======= 75,000 559,50 559,50 ====== 
           
  6.3.7          
 Compenso addizionale al prezzo di cui agli 
artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6 per ogni km in 
più dalla cava oltre i primi 5. tale maggiore 
distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che 
dovrà  

       

   m³ x km 0,50 54,000 27,00 84.544,350 42.272,18 42.245,18 ====== 
           
  6.4.2.2          
 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in 
ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme 
UNI EN 124 e recante la marcatura prevista 
dalla citata norma carico di rottura, marchiata a 
rilievo  

       

   kg 3,50 60,000 210,00 125,000 437,50 227,50 ====== 
           
  AN.11          
 Fornitura e posa in opera di pietrisco calcareo 
di pezzatura compresa tra 25 e 40 mm. pre 
strato filtrante di sottofondo, compresi tutti gli 
oneri e magisteri per dare l'operaa finita a 
perfetta  

       

   mc. 17,30 ====== ======= 2.522,100 43.632,33 43.632,33 ====== 
           
  AN.3          
 Fornitura e posa di una struttura di sostegno in 
terra rinforzata conparamento rinverdibile 
marcata CE in accordo con la ETA 16/0767 
PER LUNGHEZZA DI ANCORAGGIO 4 m  

       

   mq. 142,40 ====== ======= 39,040 5.559,30 5.559,30 ====== 
           
  AN.32          
 Scavo di preparazione del piano di posa di 
nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso 
gradonatura profonda delle scarpate con scavo 
di sbancamento in materiale di qulasiasi natura 
e consistenza  

       

   mc. 4,50 ====== ======= 198,209 891,94 891,94 ====== 
  A RIPORTARE    7.646.575,81  8.000.997,90 377.219,69 22.797,60 
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  PN.15_ANALISI          
 Fornitura e posa in opera di pozzo drenante 
diam estermo 216 e altezza massima di 
mt.6,00, costituito da anelli prefabbricati 
componibili realizzati in calcestruzzo armato 
vibrato con finitura  

       

   cad. 3.217,15 ====== ======= 1,000 3.217,15 3.217,15 ====== 
           
  PN.16_ANALISI          
 Fornitura e collocazione di elettropompa 
sommergibile verticale monogitrante in acciaio 
inox,  completa di motore elettrico asincrono, 
di base di ppoggio, interruttore di livello, cavo 
elettrico di  

       

   corpo 1.241,55 ====== ======= 1,000 1.241,55 1.241,55 ====== 
           

 17  ONERI SICUREZZA _ PE          
  - ONERI SICUREZZA _          
 Oneri della sicurezza non soggettia  ribasso         
   acorpo 191.065,84 2,406% 191.065,84 2,363% 196.026,64 4.960,80  ======  
           
  P.N. 03 _ 26.1.25          
 Armatura degli scavi per il contenimento del 
terreno delle pareti scavate, mediante sistemi 
di blindaggio con pannelli metallici modulari 
(palancole tipo Larssen o simili).L'armatura di 
protezione  

       

   m² 41,34 616,800 25.498,51 736,800 30.459,31 4.960,80 ====== 
           
  P.N. 04 _ 26.1.1.2 _          
 Approntamento di ponteggio in elementi 
portanti metallici (sistema a telaio), compreso 
il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 
giorni, realizzato  per interventi  ad  altezze 
superiori  a  

       

   m² 8,93 996,960 8.902,85 996,960 8.902,85 ====== ======= 
           
  P.N. 05 _ 26.1.3 _          
 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di 
cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in 
cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.- 
per ogni m² di ponteggio in opera misurato 
dalla base.  

       

   m² 3,58 996,960 3.569,12 996,960 3.569,12 ====== ======= 
           
  P.N. 06 _ 26.1.4.2 _          
 Approntamento di ponteggio con tubolari 
metallici (sistema tubo-giunto), compreso il 
nolo per i primi 30 giorni, realizzato per 
interventi ad altezze superiori a m 3,50, 
costituito in opera compreso  

       

   m³ 11,69 1.713,570 20.031,63 1.713,570 20.031,63 ====== ======= 
           
  P.N.07 _ 26.1.6.2 _          
 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di 
cui alla voce 26.1.4, compreso il carico in 
cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.- 
per ogni m³ di ponteggio in opera misurato 
dalla base  

       

   m³ 4,35 1.713,570 7.454,03 1.713,570 7.454,03 ====== ======= 
           
  SICUREZZA OG11          
 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
importo categoria OG11 Impianti Tecnologici  

       

   corpo 16.060,08 1,000 16.060,08 1,000 16.060,08 ====== ======= 
           
  SICUREZZA OG12          
 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
importo categoria OG12 Opere ed Impianti di 
Bonifica Ambientale  

       

   corpo 58.910,88 1,000 58.910,88 1,000 58.910,88 ====== ======= 
           
  SICUREZZA OG3          
 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
importo categoria OG3 Strade ecc.  

       

  A RIPORTARE    7.787.002,91  8.150.844,50 386.639,19 22.797,60 
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Pr.  E.P. DEI LAVORI E  DELLE   di  Unitario      IN PIU'  IN MENO  

  SOMMINISTRAZIONI  Misura (a)  (b)  (c)  (d)  (e)  (e-c)  (c-e)  
  RIPORTO    7.787.002,91  8.150.844,50 386.639,19 22.797,60 
           
   corpo 5.604,31 1,000 5.604,31 1,000 5.604,31 ====== ======= 
         
  SICUREZZA OS1          
 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
importo categoria OS1 Lavori in Terra  

       

   corpo 26.770,29 1,000 26.770,29 1,000 26.770,29 ====== ======= 
           
  SICUREZZA OS21          
 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
importo categoria OS21 Opere Strutturali 
Speciali  

       

   corpo 18.264,14 1,000 18.264,14 1,000 18.264,14 ====== ======= 
           

 18  17) - VOCI AGG _ PE - 17)          
  - VOCI AGG _ PE.A          
 Voci aggiuntive non presenti in progetto         
   acorpo 102.750,00 1,294% 102.750,00 1,121% 92.950,00 ======  9.800,00  
           
  M.01          
 Kit emergenza antisoffocamento         
   cad. 150,00 1,000 150,00 1,000 150,00 ====== ======= 
           
  M.02          
 Debrifillatore portatile         
   cad. 380,00 1,000 380,00 1,000 380,00 ====== ======= 
           
  M.03          
 Adozione di piattaforma smart safety o 
similare  

       

   cad. 3.250,00 1,000 3.250,00 1,000 3.250,00 ====== ======= 
           
  M.04          
 Tettoia fotovoltaica per parcheggi da 19,50 kW        
   cad. 18.500,00 1,000 18.500,00 1,000 18.500,00 ====== ======= 
           
  M.05          
 Tettoia fotovoltaica per parcheggi da 18,58 kW        
   cad. 9.800,00 1,000 9.800,00 ====== ======= ====== 9.800,00 
           
  M.06          
 Sistema smart monitoring         
   cad. 3.250,00 1,000 3.250,00 1,000 3.250,00 ====== ======= 
           
  M.07          
 Lavaruote di cantiere         
   cad. 4.250,00 1,000 4.250,00 1,000 4.250,00 ====== ======= 
           
  M.09          
 Cannone abbattimento polveri         
   cad. 3.720,00 1,000 3.720,00 1,000 3.720,00 ====== ======= 
           
  M.10          
 Sovrapprezzo all'art. AN37 per uso di elettrodi 
modificati  

       

   corpo 26.250,00 1,000 26.250,00 1,000 26.250,00 ====== ======= 
           
  M.11          
 Uso di georesistivimetro multicanale         
   cad. 2.850,00 1,000 2.850,00 1,000 2.850,00 ====== ======= 
           
  M.12          
 Uso di sistema SHM         
   cad. 7.850,00 1,000 7.850,00 1,000 7.850,00 ====== ======= 
           
  M.13          
 Misurazioni post operam con personale 
specializzato  

       

   corpo 4.000,00 1,000 4.000,00 1,000 4.000,00 ====== ======= 
           
  M.14          
 Campo prova sperimentale         
   corpo 18.500,00 1,000 18.500,00 1,000 18.500,00 ====== ======= 
           
  A RIPORTARE    7.940.391,65  8.294.433,24 386.639,19 32.597,60 



 
 Perizia Di Variante N. 1  Perizia Di Variante N. 2  D I S C O S T A M E N T I  
  +  -  
  

SOMMANO I LAVORI  7.940.391,65 8.294.433,24 386.639,19 32.597,60 
      

     
  

Q U A D R O     D I     C O N F R O N T O      
  

Importo netto lavori +sicurezza Perizia Di Variante N. 2  8.294.433,24    
Importo netto lavori +sicurezza Perizia Di Variante N. 1  7.940.391,65    

 -----------------    
MAGGIORE  IMPORTO 354.041,59 +4,46%   
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