


Comune di Trapani

1) corpo d'opera : Movimenti terra PREZZIARIO 2022

a b c d e f g

articolo Descrizione u.mis.

prezzo 

progetto al 

lordo

prezzo 

aggiornato al II' 

semestre 2022

> importo (d-c) > inc. % quantità  importo al lordo importo aggiornato
maggiore Importo  (f 

x e)

1 1.1.1.1

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito

extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante

non superiore a 20 cm 

mc.                      4,16 5,18 1,02                   24,52% 250.000,000                      1.040.000,00                 1.295.000,00                 255.000,00                   

2 AN.33

Compattazione del fondo degli scavi eseguita con adatto macchinario ed all'umidità
ottima, fino sal raggiungimento, su uno strato di spessore non inferiore a cm. 20, di

una densità non inferiore al 95% della densità massimo ottenuta in laboratorio con

la prova AASHO modificata

mc.                      1,10 2,05 0,95                   86,36% 40.112,000                        44.123,20                       82.229,60                      38.106,40                     

3 1.5.1

Preparazione del piano di posa di rilevati, compresi: il taglio e l'asportazione di

piante, di diametro inferiore a cm 8, arbusti, basso bosco, vegetazione in genere,

l'asportazione del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm

mc.                      1,92 2,37 0,45                   23,44% 5.854,000                          11.239,68                       13.873,98                      2.634,30                       

4 AN.1

Movimentazioni di materiali, all'interno dell sito di cantiere, eseguito con mezzo

meccanico, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi

l'accatastamento, la compattazione 

mc.                      3,50 4,30 0,80                   22,86% 274.630,000                      961.205,00                     1.180.909,00                 219.704,00                   

5 PN.01 

Preparazione del piano di posa di rilevati, compresi: il taglio e l'asportazione di

piante, di diametro inferiore a cm 8, arbusti, basso bosco, vegetazione in genere,

l'asportazione del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm

mc.                      3,93 4,60 0,67                   17,05% 35.000,000                        137.550,00                     161.000,00                    23.450,00                     

6 PN.02

Preparazione del piano di posa di rilevati, compresi: il taglio e l'asportazione di

piante, di diametro inferiore a cm 8, arbusti, basso bosco, vegetazione in genere,

l'asportazione del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm

mc.                    12,32 14,00 1,68                   13,64% 35.000,000                        431.200,00                     490.000,00                    58.800,00                     

SOMMANO 2.625.317,88 3.223.012,58 597.694,70

1) corpo d'opera : Movimenti terra PREZZIARIO 2024

a b c d e f g

articolo Descrizione u.mis.

prezzo 

progetto al 

lordo

prezzo 

aggiornato al 

2024

> importo (d-c) > inc. % quantità  importo al lordo importo aggiornato
maggiore Importo  (f 

x e)

1 1.1.1.1

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito

extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante

non superiore a 20 cm 

mc.                      4,16 5,33 1,17                   28,13% 908,760                             3.780,44                         4.843,69                        1.063,25                       

2 AN.32
Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti

attraverso gradonatura profonda delle scarpate  
mc.                      7,20 8,16 0,96                   13,33% 7.714,840                          55.546,85                       62.953,09                      7.406,25                       

3 PN.01

Preparazione del piano di posa di rilevati, compresi: il taglio e l'asportazione di

piante, di diametro inferiore a cm 8, arbusti, basso bosco, vegetazione in genere,

l'asportazione del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm

mc.                      3,93 4,64 0,71                   18,07% 10.266,559                        40.347,58                       47.636,83                      7.289,26                       

4 PN.02

Preparazione del piano di posa di rilevati, compresi: il taglio e l'asportazione di

piante, di diametro inferiore a cm 8, arbusti, basso bosco, vegetazione in genere,

l'asportazione del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm

mc.                    12,32 14,40 2,08                   16,88% 11.390,719                        140.333,66                     164.026,35                    23.692,70                     

5 1.1.5.1
Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito

extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m 
mc.                      4,99 6,05 1,06                   21,24% 3.128,600                          15.611,71                       18.928,03                      3.316,32                       

6 AN.1

Movimentazioni di materiali, all'interno dell sito di cantiere, eseguito con mezzo

meccanico, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi

l'accatastamento, la compattazione 

mc.                      3,50 4,45 0,95                   27,14% 2.778,600                          9.725,10                         12.364,77                      2.639,67                       

SOMMANO 265.345,34 310.752,77 45.407,43

Prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell’articolo 26 del decreto-legge 
17 maggio 2022, n. 50 

Perizia di Variante in corso d'opera n. 2

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’

DIPARTIMENTO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI

(ATTIVITA’ EX OCDPC 513 DEL 08/03/2018 ED OCDPC 582 DEL 29/03/2019)

Oggetto: Realizzazione di una Piattaforma Tecnologica per il Trattamento e Valorizzazione dei R.S.U sita in Contrada Borranea nel Comune di Trapani  Lotto n. 1:  

Impianto di Discarica per rifiuti non Pericolosi   CUP: G95I18000160001   CIG: 89352376D4

                                               Intervento Finanziato con Risorse PSC  Piano di Sviluppo e Coesione Regione Sicilia

Impresa Appaltatrice :     

Contratto di Appalto : del 21/09/2022 rep. n. 120 registrato fiscalmente all’Agenzia delle Entrate di Palermo n. 1690 Serie 1 in data  27/09/2022 

Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi del 25/03/2024 
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2) corpo d'opera : Terre rinforzate PREZZIARIO 2022

a b c d e f g

articolo Descrizione u.mis.

prezzo 

progetto al 

lordo

prezzo 

aggiornato al II' 

semestre 2022

> importo (d-c) > inc. % quantità  importo al lordo importo aggiornato
maggiore Importo  (f 

x e)

1 AN.2

Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento

rinverdibile marcata CE in accordo con la ETA 16/0767 PER LUNGHEZZA DI

ANCORAGGIO 3 m

mq.                  168,00 194,00 26,00                 15,48% 273,280                             45.911,04                       53.016,32                      7.105,28                       

2 AN.3 

Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento

rinverdibile marcata CE in accordo con la ETA 16/0767 PER LUNGHEZZA DI

ANCORAGGIO 4 m

mq.                  178,00 206,45 28,45                 15,98% 346,480                             61.673,44                       71.530,80                      9.857,36                       

3 AN.4

Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento

rinverdibile marcata CE in accordo con la ETA 16/0767 PER LUNGHEZZA DI

ANCORAGGIO 5 m

mq.                  192,00 222,15 30,15                 15,70% 351,360                             67.461,12                       78.054,62                      10.593,50                     

4 AN.5

Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento

rinverdibile marcata CE in accordo con la ETA 16/0767 PER LUNGHEZZA DI

ANCORAGGIO 6 m

mq.                  203,00 236,00 33,00                 16,26% 48,800                               9.906,40                         11.516,80                      1.610,40                       

5 19.8.4
Fornitura e posa in opera di geocomposito bentonitico, o equivalente, per la

creazione di uno strato impermeabilizzante per opere idrauliche
mq.                    17,04 22,85 5,81                   34,10% 2.633,400                          44.873,14                       60.173,19                      15.300,05                     

6 AN.32
Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti

attraverso gradonatura profonda delle scarpate  
mc.                      7,20 7,95 0,75                   10,42% 19.749,500                        142.196,40                     157.008,53                    14.812,13                     

7 AN.6

Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per

colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie

provenienti dagli 

mc.                    31,00 40,73 9,73                   31,39% 7.899,800                          244.893,80                     321.758,85                    76.865,05                     

8 AN.30 Prelievo e stesa del materiale per la formazione di Campi prova  corpo             15.940,00               17.680,00 1.740,00           10,92% 1,000                                 15.940,00                       17.680,00                      1.740,00                       

SOMMANO 632.855,34 770.739,11 137.883,77

2) corpo d'opera : Terre rinforzate _ PREZZIARIO 2024

a b c d e f g

articolo Descrizione u.mis.

prezzo 

progetto al 

lordo

prezzo 

aggiornato al 

2024

> importo (d-c) > inc. % quantità  importo al lordo importo aggiornato
maggiore Importo  (f 

x e)

1 AN.2

Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento

rinverdibile marcata CE in accordo con la ETA 16/0767 PER LUNGHEZZA DI

ANCORAGGIO 3 m

mq.                  168,00 197,00 29,00                 17,26% 258,640                             43.451,52                       50.952,08                      7.500,56                       

2 AN.3 

Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento

rinverdibile marcata CE in accordo con la ETA 16/0767 PER LUNGHEZZA DI

ANCORAGGIO 4 m

mq.                  178,00 210,00 32,00                 17,98% 312,320                             55.592,96                       65.587,20                      9.994,24                       

3 AN.4

Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento

rinverdibile marcata CE in accordo con la ETA 16/0767 PER LUNGHEZZA DI

ANCORAGGIO 5 m

mq.                  192,00 226,00 34,00                 17,71% 26,840                               5.153,28                         6.065,84                        912,56                          

4 AN.5

Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento

rinverdibile marcata CE in accordo con la ETA 16/0767 PER LUNGHEZZA DI

ANCORAGGIO 6 m

mq.                  203,00 240,00 37,00                 18,23% 7,320                                 1.485,96                         1.756,80                        270,84                          

5 19.8.4
Fornitura e posa in opera di geocomposito bentonitico, o equivalente, per la

creazione di uno strato impermeabilizzante per opere idrauliche
mq.                    17,04 17,03 0,01 -                  -0,06% 1.562,400                          26.623,30                       26.607,67                      15,62-                            

6 AN.6

Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per

colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie

provenienti dagli 

mc.                    31,00 40,73 9,73                   31,39% 27.135,640                        841.204,84                     1.105.234,62                 264.029,78                   

SOMMANO 973.511,86 1.256.204,21 282.692,35

3) corpo d'opera : Viabilità  _ PREZZIARIO 2022

a b c d e f g

articolo Descrizione u.mis.

prezzo 

progetto al 

lordo

prezzo 

aggiornato al II' 

semestre 2022

> importo (d-c) > inc. % quantità  importo al lordo importo aggiornato
maggiore Importo  (f 

x e)

1 1.1.1.1

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito

extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante

non superiore a 20 cm, inclusi la

mc.                      4,16 5,18 1,02                   24,52% 510,000                             2.121,60                         2.641,80                        520,20                          

2 1.5.3

Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono costituire il piano di

posa delle sovrastrutture stradali, eseguita con adatto macchinario ed all'umidità

ottima fino al raggiungimento su 

mc.                      0,85 1,10 0,25                   29,41% 1.700,000                          1.445,00                         1.870,00                        425,00                          

3 6.1.1.1 
Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali

rispondenti alle norme CNR-UNI 10006
mc.                    23,13 27,94 4,81                   20,80% 510,000                             11.796,30                       14.249,40                      2.453,10                       

4 6.3.7
Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6 per ogni km

in più dalla cava oltre i primi 5. 
mc x km.                      0,53 0,65 0,12                   22,64% 5.100,000                          2.703,00                         3.315,00                        612,00                          

SOMMANO 18.065,90 22.076,20 4.010,30

3) corpo d'opera : Viabilità  _ PREZZIARIO 2024 -                          

a b c d e f g

articolo Descrizione u.mis.

prezzo 

progetto al 

lordo

prezzo 

aggiornato al 

2024

> importo (d-c) > inc. % quantità  importo al lordo importo aggiornato
maggiore Importo  (f 

x e)

1 1.1.1.1

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito

extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante

non superiore a 20 cm, inclusi la

mc.                      4,16 5,33 1,17                   28,13% 14,440                               60,07                              76,97                             16,89                            

2 1.5.3

Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono costituire il piano di

posa delle sovrastrutture stradali, eseguita con adatto macchinario ed all'umidità

ottima fino al raggiungimento su 

mc.                      0,85 1,12 0,27                   31,76% 932,500                             792,63                            1.044,40                        251,78                          

3 3.1.1,1

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,

compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei

materiali

mc.                  121,67 186,72 65,05                 53,46% 38,183                               4.645,73                         7.129,53                        2.483,80                       

4 6.2.8.1

Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo conforme alle norme UNI

EN 1343/2003, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre,

lavorati a puntillo grosso nelle 

ml.                    86,57 168,46 81,89                 94,59% 848,500                             73.454,65                       142.938,31                    69.483,67                     

5 6.1.1.1 
Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali

rispondenti alle norme CNR-UNI 10006
mc.                    23,13 30,98 7,85                   33,94% 3.017,755                          69.800,67                       93.490,05                      23.689,38                     

6 6.3.7
Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6 per ogni km

in più dalla cava oltre i primi 5. 
mc x km.                      0,53 0,66 0,13                   24,53% 64.156,830                        34.003,12                       42.343,51                      8.340,39                       

2



7 6.1.4.1

Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di

pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F

extraurbana del CdS)

mc x km.                      1,54 2,42 0,88                   57,14% 55.678,800                        85.745,35                       134.742,70                    48.997,34                     

8 6.1.5.1

Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di

pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F

extraurbana del CdS)

mc x km.                      1,71 2,70 0,99                   57,89% 42.299,250                        72.331,72                       114.207,98                    41.876,26                     

9 6.1.6.1
Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in

ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS)
mc x km.                      2,19 3,42 1,23                   56,16% 13.919,700                        30.484,14                       47.605,37                      17.121,23                     

10 6.5.1.2

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM

n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione -

rette o curve per bordo laterale

m                    72,58 149,36 76,78                 105,79% 1.986,900                          144.209,20                     296.763,38                    152.554,18                   

SOMMANO 515.527,27 880.342,19 364.814,92

4) corpo d'opera : Impermeabilizzazione del fondo _ PREZZIARIO 2022

a b c d e f g

articolo Descrizione u.mis.

prezzo 

progetto al 

lordo

prezzo 

aggiornato al II' 

semestre 2022

> importo (d-c) > inc. % quantità  importo al lordo importo aggiornato
maggiore Importo  (f 

x e)

1 19.8.4
Fornitura e posa in opera di geocomposito bentonitico, o equivalente, per la

creazione di uno strato impermeabilizzante per opere idrauliche
mq.                    17,04 22,85 5,81                   34,10% 9.318,150                          158.781,28                     212.919,73                    54.138,45                     

2 AN.8

Fornitura e posa di geocomposito con funzione protettiva a base di Gomma

SBRavente uno spessore nominale secco non inferiore a mm 10, costituito da un

sandwich di 2 geotessili nontessuti in polipropilene aventi una massa areica non

inferiore a gr/mq 200

mq.                    13,50 16,45 2,95                   21,85% 7.727,170                          104.316,80                     127.111,95                    22.795,15                     

3 AN.35

Fornitura e posa di geocomposito bentonitico laminato costituito da bentonite

sodica naturale interposta tra due geotessili in polipropilene,di spessore non

inferiore a 7 mm. 

mq.                      9,50 11,66 2,16                   22,74% 9.000,000                          85.500,00                       104.940,00                    19.440,00                     

4 AN.9x

Fornitura e posa in opera di geomembrana in HDPE costituita da un polimero

termoplastico, fabbricato in fogli piani dello spessore pari a mm 2.0 ad aderenza

migliorata sul lato inferiore. 

mq.                    14,00 17,65 3,65                   26,07% 10.329,375                        144.611,25                     182.313,47                    37.702,22                     

5 AN.34

Fornitura e posa di geocomposito bentonitico laminato costituito da bentonite

sodica naturale interposta tra due geotessili in polipropilene,di spessore non

inferiore a 7 mm. 

mq.                    17,40 21,10 3,70                   21,26% 15.368,260                        267.407,72                     324.270,29                    56.862,56                     

SOMMANO 760.617,05 951.555,43 190.938,38

4) corpo d'opera : Impermeabilizzazione del fondo _ PREZZIARIO 2024

a b c d e f g

articolo Descrizione u.mis.

prezzo 

progetto al 

lordo

prezzo 

aggiornato al 

2024

> importo (d-c) > inc. % quantità  importo al lordo importo aggiornato
maggiore Importo  (f 

x e)

1 19.8.4
Fornitura e posa in opera di geocomposito bentonitico, o equivalente, per la

creazione di uno strato impermeabilizzante per opere idrauliche
mq.                    17,04 17,03 0,01 -                  -0,06% 12.429,140                        211.792,55                     211.668,25                    124,29-                          

2 AN.8

Fornitura e posa di geocomposito con funzione protettiva a base di Gomma

SBRavente uno spessore nominale secco non inferiore a mm 10, costituito da un

sandwich di 2 geotessili nontessuti in polipropilene aventi una massa areica non

inferiore a gr/mq 200

mq.                    13,50 16,50 3,00                   22,22% 24.097,579                        325.317,32                     397.610,05                    72.292,74                     

3 AN.35

Fornitura e posa di geocomposito bentonitico laminato costituito da bentonite

sodica naturale interposta tra due geotessili in polipropilene,di spessore non

inferiore a 7 mm. 

mq.                      9,50 11,76 2,26                   23,79% 52.750,623                        501.130,92                     620.347,33                    119.216,41                   

4 AN.9x

Fornitura e posa in opera di geomembrana in HDPE costituita da un polimero

termoplastico, fabbricato in fogli piani dello spessore pari a mm 2.0 ad aderenza

migliorata sul lato inferiore. 

mq.                    14,00 17,85 3,85                   27,50% 41.317,368                        578.443,15                     737.515,02                    159.071,87                   

5 AN.36

Fornitura e posa in opera di geocomposito drenante, costituito da un'anima

drenante tridimensionale in polipropilene accoppiata industrialmente a due

elementi filtranti.Il geocomposito dovrà avere 

mq.                    14,00 16,48 2,48                   17,71% 23.743,494                        332.408,92                     391.292,78                    58.883,87                     

6 3.1.1,1

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,

compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei

materiali

mc.                  121,67 186,72 65,05                 53,46% 249,450                             30.350,58                       46.577,30                      16.226,72                     

7 AN.10 Fornitura e collocazione di pietrisco calcareo mc.                    21,40 25,40 4,00                   18,69% 5.441,068                          116.438,86                     138.203,13                    21.764,27                     

8 AN.11 Fornitura e collocazione di pietrisco calcareo mc.                    25,30 31,30 6,00                   23,72% 21.688,793                        548.726,46                     678.859,22                    130.132,76                   

9 6.3.7
Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6 per ogni km

in più dalla cava oltre i primi 5. 
mc x km.                      0,53 0,66 0,13                   24,53% 475.404,992                      251.964,65                     313.767,29                    61.802,65                     

10 AN.34

Fornitura e posa di geocomposito bentonitico laminato costituito da bentonite

sodica naturale interposta tra due geotessili in polipropilene,di spessore non

inferiore a 7 mm. 

mq.                    17,40 21,30 3,90                   22,41% 53.378,863                        928.792,22                     1.136.969,78                 208.177,57                   

11 PN.13_ANALISI

Dismissione di teli impermeabili già posati in opera (membrene HDPE, teli

bentonitici, teli drenanti), previo il taglio dei giunti, l'imbragatura e il sollevamento

con mezzo meccanico, il trasporto e l'accatastamento su apposita area per il

successivo smaltimento dei materiali di risulta

mq.                      3,05 3,37 0,32                   10,49% 1.032,500                          3.149,13                         3.479,53                        330,40                          

12 PN.14_ANALISI
Posa in opera di geomembrana in HDPE precedentemente asportata, con le

modalità previste dall'art.  AN.9x
mq.                      2,01 2,12 0,11                   5,47% 1.032,500                          2.075,33                         2.188,90                        113,58                          

SOMMANO 3.830.590,06 4.678.478,59 847.888,53

3



5) corpo d'opera : Impianto di raccolta acque meteoriche _ PREZZIARIO 2024

a b c d e f g

articolo Descrizione u.mis.

prezzo 

progetto al 

lordo

prezzo 

aggiornato al 

2024

> importo (d-c) > inc. % quantità  importo al lordo importo aggiornato
maggiore Importo  (f 

x e)

1 1.1.5.1
Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito

extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m 
mc.                      4,99 6,05 1,06                   21,24% 2.758,735                          13.766,09                       16.690,35                      2.924,26                       

2 19.5.1
Fornitura e posa in opera di geocomposito con polimero georete in HDPE o PE o

Polipropilele o Poliestere e polimero geptessile in Polipropilene o Poliestere,
mq.                      9,32 10,73 1,41                   15,13% 2.279,624                          21.246,10                       24.460,37                      3.214,27                       

3 19.10.5.5
Fornitura e posa in opera di tubo in POLIETILENE ALTA DENSITÀ (PEAD) fessurato,

DN 150 PN 10
ml.                    87,18 111,64 24,46                 28,06% 679,770                             59.262,35                       75.889,52                      16.627,17                     

4 22.5.1

Fornitura, trasporto e posa in opera di ghiaietto calibrato per la formazione del

Gravel Packing, compreso ogni onere e magistero necessario per dare il lavoro

completo e funzionale a regola d'arte.

mc.                    74,62 89,41 14,79                 19,82% 2.031,801                          151.612,99                     181.663,33                    30.050,34                     

5 6.4.12.5
Fornitura e posa in opera di cunetta stradale prefabbricata in calcestruzzo sez. 100

x 36 x 150
m                      1,00 1,00 -                     0,00% 401,950                             401,95                            401,95                           -                                

6 3.1.1,1

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,

compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei

materiali

mc.                  121,67 186,72 65,05                 53,46% 102,515                             12.473,00                       19.141,60                      6.668,60                       

7 6.4.12.2 Fornitura e posa in opera di cunetta stradale prefabbricata in calcestruzzo m                    52,19 88,80 36,61                 70,15% 916,900                             47.853,01                       81.420,72                      33.567,71                     

8 19.7.1

Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in PP, avente funzione di

separazione, filtrazione e protezione meccanica per applicazioni geotecniche,

idrauliche, in terreni a diversa 

mq.                      4,00 4,59 0,59                   14,75% 387,750                             1.551,00                         1.779,77                        228,77                          

9 19.11.3

Fornitura e posa in opera di rivestimento pesante flessibile e rinverdibile idoneo per

rivestimento di opere idrauliche con elevate velocità delle acque, costituito da

blocchi in calcestruzzo 

mq.                  105,62 124,02 18,40                 17,42% 387,750                             40.954,16                       48.088,76                      7.134,60                       

10 13.3.8.8

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead o PP

strutturato a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in pressione,

interrati, con classe di rigidità

ml.                  277,42 513,47 236,05              85,09% 192,800                             53.486,58                       98.997,02                      45.510,44                     

11 13.9.13.3

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete

idrica per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo

vibrato, realizzato secondo 

cad.                  344,42 742,32 397,90              115,53% 1,000                                 344,42                            742,32                           397,90                          

12 13.9.13.24

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete

idrica per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo

vibrato, realizzato secondo 

cad.                  317,97 482,35 164,38              51,70% 1,000                                 317,97                            482,35                           164,38                          

13 13.9.13.6

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete

idrica per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo

vibrato

n.               1.420,46                 3.073,61 1.653,15           116,38% 1,000                                 1.420,46                         3.073,61                        1.653,15                       

14 13.9.13.27

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete

idrica per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo

vibrato

n.               1.269,79                 1.627,92 358,13              28,20% 1,000                                 1.269,79                         1.627,92                        358,13                          

15 13.3.8.1

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead o PP

strutturato a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in pressione,

interrati, con classe di rigidità

ml.                    18,41 31,42 13,01                 70,67% 202,500                             3.728,03                         6.362,55                        2.634,53                       

16 13.8.1

Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi

genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco min),

proveniente da cava, con elementi di 

mc.                    24,08 30,20 6,12                   25,42% 405,184                             9.756,83                         12.236,56                      2.479,73                       

17 1.2.4

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt.1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8

con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi

spianamenti 

mc.                      3,87                        4,97 1,10                   28,42% 935,490                             3.620,35                         4.649,39                        1.029,04                       

18 6.4.6.2 Fornitura e posa in opera di griglia  in ghisa kg.                      4,26                        6,29 2,03                   47,65% 8.346,300                          35.555,24                       52.498,23                      16.942,99                     

19 1.1.1.1

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito

extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante

non superiore a 20 cm, inclusi la

mc.                      4,16 5,33 1,17                   28,13% 335,000                             1.393,60                         1.785,55                        391,95                          

20 24.6.5.3

Fornitura, posa in opera e collaudo di impianto di trattamento acque prima pioggia

da interrare realizzato in monoblocchi prefabbricati di cemento armato vibrato,

completo di  piastre di copertura

cad.             41.044,60               47.453,55 6.408,95           15,61% 1,000                                 41.044,60                       47.453,55                      6.408,95                       

21 6.3.3

Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi marcati CE a tasche di 1m,

aventi spessore 0.23 m - 0.30 m in rete metallica a doppia torsione, marcati CE in

accordo con il Regolamento 

kg.                      8,59                      20,60 12,01                 139,81% 480,000                             4.123,20                         9.888,00                        5.764,80                       

22 6.3.5

Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea pezzatura o ciottoli di

adeguate dimensioni, provenienti da siti posti a distanza massima di 5 km dal luogo

d'impiego

mc.                    44,88                      35,68 9,20 -                  -20,50% 10,800                               484,70                            385,34                           99,36-                            

23 6.3.7
Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6 per ogni km

in più dalla cava oltre i primi 5. 
mc x km.                      0,53 0,66 0,13                   24,53% 108,000                             57,24                              71,28                             14,04                            

24 AN.22

Fornitura e collocazione di pozzetto a tenuta prefabbricato in calvcestruzzo

vibrocompresso per scarichi acque reflue, piovane e simili.Dimensioni interne

1000x1000x1000 mm. 

cad.                  288,00 337,00 49,00                 17,01% 2,000                                 576,00                            674,00                           98,00                            

SOMMANO 506.299,64                 690.464,02                 184.164,38                

4



6) corpo d'opera : Impianto di raccolta percolato _ PREZZIARIO 2022

a b c d e f g

articolo Descrizione u.mis.

prezzo 

progetto al 

lordo

prezzo 

aggiornato al II' 

semestre 2022

> importo (d-c) > inc. % quantità  importo al lordo importo aggiornato
maggiore Importo  (f 

x e)

1 1.1.1.1

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito

extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante

non superiore a 20 cm 

mc.                      4,16 5,18 1,02                   24,52% 1.739,880                          7.237,90                         9.012,58                        1.774,68                       

2 3.1.1.1 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate mc.                  121,67 157,63 35,96                 29,56% 43,264                               5.263,93                         6.819,70                        1.555,77                       

3 3.1.4.1

Conglomerato cementizio per strutture in cemento in ambiente fortemente

aggressivo classe d'esposizione XA3, XD3, XS2, XS3, (UNI 11104 ); per opere in

fondazione per lavori edili C35/45

mc.                  174,90 229,60 54,70                 31,28% 169,340                             29.617,57                       38.880,46                      9.262,90                       

4 3.1.4.3

Conglomerato cementizio per strutture in cemento in ambiente fortemente

aggressivo classe d'esposizione XA3, XD3, XS2, XS3, (UNI 11104 ); per opere in

elevazione per lavori edili C35/45

mc.                  190,93 246,61 55,68                 29,16% 27,720                               5.292,58                         6.836,03                        1.543,45                       

5 3.2.1.2
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in

stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato
kg                      1,86 2,71 0,85                   45,70% 12.775,800                        23.762,99                       34.622,42                      10.859,43                     

6 3.2.3
Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e

dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato 
mq.                    23,91 38,59 14,68                 61,40% 224,160                             5.359,67                         8.650,33                        3.290,67                       

SOMMANO 76.534,63 104.821,53                 28.286,90                  

6) corpo d'opera : Impianto di raccolta percolato _ PREZZIARIO 2024

a b c d e f g

articolo Descrizione u.mis.

prezzo 

progetto al 

lordo

 > importo (d-c) > inc. % quantità  importo al lordo importo aggiornato
maggiore Importo  (f 

x e)

1 AN.13

Fornitura e posa in opera di tubi di drenaggio in barre o in rotoli inpolietilene ad alta

densità microfessurati per la captazione ed evacuazionedi acqua presente nel

sottosuolo

ml.                    27,00 31,64 4,64                   17,19% 678,800                             18.327,60                       21.477,23                      3.149,63                       

2 13.3.8.1

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead o PP

strutturato a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in pressione,

interrati, con classe di rigidità

ml.                    18,41 31,42 13,01                 70,67% 1.072,000                          19.735,52                       33.682,24                      13.946,72                     

3 13.3.8.3
Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead o PP

strutturato a doppia parete, interna liscia ed
ml.                    31,82 57,55 25,73                 80,86% 1.072,000                          34.111,04                       61.693,60                      27.582,56                     

4 19.10.1.2 Fornitura e posa in opera di tubi di drenaggio per un diametro esterno 125 mm ml.                    10,26 12,93 2,67                   26,02% 678,800                             6.964,49                         8.776,88                        1.812,40                       

5 AN.14  Fornitura e posa in opera di tubi di drenaggio diametro esterno 800 mm. ml.                  112,00 133,00 21,00                 18,75% 192,000                             21.504,00                       25.536,00                      4.032,00                       

6 PN.08_ANALISI

Fornitura e collocazione di Elettropompa sommergibile (Versione Antideflagrante -

ATEX) centrifuga, con girante semiaperto multicanale con trituratore in unico corpo

a spirale per liquidi contenenti corpi solidi e fibre

cad.               6.082,48 6139,81 57,33                 0,94% 6,000                                 36.494,88                       36.838,86                      343,98                          

7 PN.10_ANALISI

Fornitura e collocazione di regolatori di livello a variazione di assetto " Flygt ENM-10"  

corredati da cavi elettrci di collegamento, deviatore incorporato in un involucro

stagno

cad.                  418,74 421,02 2,28                   0,54% 12,000                               5.024,88                         5.052,24                        27,36                            

8 13.9.13.6

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete

idrica per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo

vibrato

cad.               1.420,46 3073,61 1.653,15           116,38% 9,000                                 12.784,14                       27.662,49                      14.878,35                     

9 13.9.13.27

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete

idrica per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo

vibrato

cad.               1.269,79 1627,92 358,13              28,20% 9,000                                 11.428,11                       14.651,28                      3.223,17                       

10 PN.11_ANALISI

Fornitura e posa in opera di apparecchio di sfiato a triplice funzione, del diametro di

2", con corpo in Poliammide PA Nylon caricato con fibre di vetro, galleggiante/i in

prolipopilene espanso, guarnizione in gomma silicone, O-Ring in gomma EPDM

cad.                  156,10 163,69 7,59                   4,86% 23,000                               3.590,32                         3.764,87                        174,55                          

11 13.1.6.7

Fornitura e posa in opera di saracinesca in acciaio al carbonio per pressioni di

esercizio PN 2,5 MPa a corpo ovale o cilindrico, a vite esterna o interna, completa in

ogni parte, compresa DN 200 mm 

cad.               2.423,71 3227,61 803,90              33,17% 18,000                               43.626,78                       58.096,98                      14.470,20                     

12 6.4.2.2

Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme

alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di

rottura, marchiata a rilievo

kg.                      4,26                        6,29 2,03                   47,65% 585,000                             2.492,10                         3.679,65                        1.187,55                       

13 AN.16 Fornitura e collocazione di serbatoi cilindrico prefabbricato cad.             13.200,00 15848,68 2.648,68           20,07% 14,000                               184.800,00                     221.881,46                    37.081,46                     

14 3.1.4.1

Conglomerato cementizio per strutture in cemento in ambiente fortemente

aggressivo classe d'esposizione XA3, XD3, XS2, XS3, (UNI 11104 ); per opere in

fondazione per lavori edili C35/45

mc.                  174,90 262,45 87,55                 50,06% 60,697                               10.615,91                       15.929,93                      5.314,02                       

15 3.2.1.2
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in

stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato
kg                      1,86 2,71 0,85                   45,70% 2.731,365                          5.080,34                         7.402,00                        2.321,66                       

16 3.2.3
Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e

dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato 
mq.                    23,91 44,58 20,67                 86,45% 45,920                               1.097,95                         2.047,11                        949,17                          

17 12.1.3 Fornitura e collocazione di guaina impermeabilizzante mq.                    13,64 19,44 5,80                   42,52% 516,120                             7.039,88                         10.033,37                      2.993,50                       

18 AN.39 Sistema di rilevamento sonoro cad.                  250,00 303,55 53,55                 21,42% 14,000                               3.500,00                         4.249,70                        749,70                          

19 7.2.2 Fornitura a pie' d'opera di carpenteria ametallica kg.                      3,65 4,50 0,85                   23,29% 2.610,000                          9.526,50                         11.745,00                      2.218,50                       

20 7.2.6 Montaggio di carpenteri ametallica kg.                      1,80 2,17 0,37                   20,56% 2.610,000                          4.698,00                         5.663,70                        965,70                          

21 7.2,9 Pannello orizzontale in grigliato elettrofuso kg.                      6,55 8,56 2,01                   30,69% 2.293,200                          15.020,46                       19.629,79                      4.609,33                       

22 PN.18_7.1.2 Fornitura di opere in ferro lavorato kg.                      4,00 4,05 0,05                   1,25% 625,033                             2.500,13                         2.531,38                        31,25                            

23 PN.19_7.1.3 Posa in opera di opere in ferro lavorato kg.                      3,02 3,18 0,16                   5,30% 625,033                             1.887,60                         1.987,60                        100,01                          

24 PN.12_ANALISI Fornitura e posa in opera di collare per l'ancoraggio cad.                    29,39 30,04 0,65                   2,21% 171,000                             5.025,69                         5.136,84                        111,15                          

25 PN.19_13.2.6.4 Fornitura e posa in opera di saracinesca a corpo piatto DN 100 cad.                  607,15 679,16 72,01                 11,86% 12,000                               7.285,80                         8.149,92                        864,12                          

26 PN.20_13.2.23.4 Fornitura e posa in opera di saracinesca di valvola di non ritorno  DN 100 cad.                  881,24                 1.002,94 121,70              13,81% 6,000                                 5.287,44                         6.017,64                        730,20                          

27 PN.21_13.3.1.5 Fornitura e posa in opera di tubazione ad alta densità PE 100 _ D 110 ml.                    27,19 26,74 0,45 -                  -1,66% 217,000                             5.900,23                         5.802,58                        97,65-                            

28 PN.22_13.7.11.6 Fornitura e posa in opera doi tubazione in PVC-U _ D 110 ml.                    17,75 30,05 12,30                 69,30% 277,950                             4.933,61                         8.352,40                        3.418,79                       

5



29 PN.23_13.7.11.11 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC-U _  D 200 ml.                    39,00 88,21 49,21                 126,18% 33,750                               1.316,25                         2.977,09                        1.660,84                       

30 PN.24_13.7.4.1 Fornitura e posa in opera di curve in PVC-U _ D 110 cad.                    10,99 12,34 1,35                   12,28% 52,000                               571,48                            641,68                           70,20                            

31 PN.25_13.7.4.4 Fornitura e posa in opera di curve in PVC-U _ D 200 cad.                    33,67 39,41 5,74                   17,05% 12,000                               404,04                            472,92                           68,88                            

32 PN.26_13.7.5.1 Fornitura e posa in opera di braghe semplici o a squadra in PVC  D 110 cad.                    13,15 18,93 5,78                   43,95% 42,000                               552,30                            795,06                           242,76                          

33 PN.27_13.7.5.4 Fornitura e posa in opera di braghe semplici o a squadra in PVC  D 200 cad.                    43,55 58,13 14,58                 33,48% 9,000                                 391,95                            523,17                           131,22                          

34 PN.28_13.9.12.1
Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato _ elemento di fondo per

pozzetto DN 800 mm.
cad.                  851,34 853,47 2,13                   0,25% 6,000                                 5.108,04                         5.120,82                        12,78                            

35 PN.29_13.9.12.20
Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato _ elemento di sopralzo altezza

66 mm. per pozzetto DN 800 mm.
cad.                  320,18 321,30 1,12                   0,35% 6,000                                 1.921,08                         1.927,80                        6,72                              

36 PN.301_13.9.12.29
Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato _ elemento di copertura per

pozzetto DN 800 mm.
cad.                  312,50 313,31 0,81                   0,26% 6,000                                 1.875,00                         1.879,86                        4,86                              

SOMMANO 430.249,37 534.958,08 104.708,71

7) corpo d'opera : Recinzione perimetrale _ PREZZIARIO 2024

a b c d e f g

articolo Descrizione u.mis.

prezzo 

progetto al 

lordo

prezzo 

aggiornato al 

2024

> importo (d-c) > inc. % quantità  importo al lordo importo aggiornato
maggiore Importo  (f 

x e)

1 1.1.5.1
Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito

extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m 
mc.                      4,99 6,05 1,06                   21,24% 251,470                             1.254,84                         1.521,39                        266,56                          

2 3.1.1.1 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate mc.                  121,67 186,72 65,05                 53,46% 61,628                               7.498,28                         11.507,18                      4.008,90                       

3 3.1.4.1

Conglomerato cementizio per strutture in cemento in ambiente fortemente

aggressivo classe d'esposizione XA3, XD3, XS2, XS3, (UNI 11104 ); per opere in

fondazione per lavori edili C35/45

mc.                  174,90 262,45 87,55                 50,06% 153,474                             26.842,60                       40.279,25                      13.436,65                     

4 3.2.1.2
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in

stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato
kg                      1,86 2,71 0,85                   45,70% 6.906,330                          12.845,77                       18.716,15                      5.870,38                       

5 3.2.3
Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e

dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato 
mq.                    23,91 44,58 20,67                 86,45% 976,240                             23.341,90                       43.520,78                      20.178,88                     

6 AN.17
Fornitura e collocazione di monoblocco prefabbricato coibentato da Mt. 6,10 X 2,45 -

H.I. 2,70 - H. E. 3,00
m                    29,90 34 4,10                   13,71% 1.206,950                          36.087,81                       41.036,30                      4.948,50                       

7 AN.18

Fornitura e collocazione di cancello in acciaio zincato con apertura a due ante per

passaggio mezzi ed apertura ad una anta per il passaggio pedonale, delle dimensioni

indicate in progetto

cad.             15.230,00               18.180,00 2.950,00           19,37% 1,00                                   15.230,00                       18.180,00                      2.950,00                       

8 PN.17 _ 7.1.2 Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati piebi per cancelli ringhiere e parapetti kg.                      4,00 4,05 0,05                   1,25% 1.460,000                          5.840,00                         5.913,00                        73,00                            

9 PN.18 _ 7.1.3 Posa in opera di opere in ferro lavorato kg.                      3,02 3,18                      0,16                   5,30% 1.460,000                          4.409,20                         4.642,80                        233,60                          

SOMMANO 133.350,39 185.316,86 51.966,46

8) corpo d'opera : Segnaletica _ PREZZIARIO 2024

a b c d e f g

articolo Descrizione u.mis.

prezzo 

progetto al 

lordo

prezzo 

aggiornato al 

2024

> importo (d-c) > inc. % quantità  importo al lordo importo aggiornato
maggiore Importo  (f 

x e)

1 6.6.1 Fornitura e colloczione di segnali stradali di forma triangolari cad.                  162,60 223,60 61,00                 37,52% 7,000                                 1.138,20                         1.565,20                        427,00                          

2 6.6.2 Fornitura e collocazione di segnali stradali ottagonali cad.                  177,49 227,52 50,03                 28,19% 5,000                                 887,45                            1.137,60                        250,15                          

3 6.6.17 Fornitura e collocazione di palo in ferro tubolare diam. 60 mm. cad.                    98,45 143,76 45,31                 46,02% 6,000                                 590,70                            862,56                           271,86                          

4 6.6.20.2 Fornitura e collocazione di specchio parabolico cad.                  148,18 180,65 32,47                 21,91% 4,000                                 592,72                            722,60                           129,88                          

5 6.6.22 Esecuzione di strisce longitudinali ml.                      1,26 1,29 0,03                   2,38% 1.500,000                          1.890,00                         1.935,00                        45,00                            

6 PN.31_6.6.13 Fornitura e collocazione di segnale rettangolare rivestito cad.                    50,55 91,06 40,51                 80,14% 2,000                                 101,10                            182,12                           81,02                            

SOMMANO 5.200,17 6.405,08 1.204,91

9) corpo d'opera : Piazzali e uffici _ PREZZIARIO 2022

a b c d e f g

articolo Descrizione u.mis.

prezzo 

progetto al 

lordo

prezzo 

aggiornato al II' 

semestre 2022

> importo (d-c) > inc. % quantità  importo al lordo importo aggiornato
maggiore Importo  (f 

x e)

1 AN.19

Struttura di base di tipo portante, costituita in profili d'acciaio zincato,verniciata di

colore blu Capri (RAL 5019), assemblata, tramiteelettrosaldatura.Copertura piana

realizzata con pannelli

cad.               8.000,00                 9.560,00 1.560,00           19,50% 0,80                                   6.400,00                         7.648,00                        1.248,00                       

2 AN.20
Fornitura e collocazione di monoblocco prefabbricato coibentato da Mt. 6,10 X 2,45 -

H.I. 2,70 - H. E. 3,00
cad.               8.750,00               10.426,00 1.676,00           19,15% 0,80                                   7.000,00                         8.340,80                        1.340,80                       

SOMMANO 13.400,00 15.988,80 2.588,80
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9) corpo d'opera : Piazzali e uffici _ PREZZIARIO 2024

a b c d e f g

articolo Descrizione u.mis.

prezzo 

progetto al 

lordo

prezzo 

aggiornato al 

2024

> importo (d-c) > inc. % quantità  importo al lordo importo aggiornato
maggiore Importo  (f 

x e)

1 1.1.1.1

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito

extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante

non superiore a 20 cm, inclusi la

mc.                      4,16 5,33 1,17                   28,13% 26,353                               109,63                            140,46                           30,83                            

2 3.1.1.1 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate mc.                  121,67                    186,72 65,05                 53,46% 5,292                                 643,88                            988,12                           344,24                          

3 AN.19

Struttura di base di tipo portante, costituita in profili d'acciaio zincato,verniciata di

colore blu Capri (RAL 5019), assemblata, tramiteelettrosaldatura.Copertura piana

realizzata con pannelli

cad.               8.000,00                 9.590,00 1.590,00           19,88% 0,20                                   1.600,00                         1.918,00                        318,00                          

4 AN.20
Fornitura e collocazione di monoblocco prefabbricato coibentato da Mt. 6,10 X 2,45 -

H.I. 2,70 - H. E. 3,00
cad.               8.750,00               10.465,00 1.715,00           19,60% 0,20                                   1.750,00                         2.093,00                        343,00                          

5 AN.21
Fornitura e collocazione di vasca settica tipo Imhoff in Polietilene dellacapacità di litri

1500 per 10 abitanti equivalenti, diametro cm 136 e altezzacm 150
cad.               1.150,00                 1.375,00 225,00              19,57% 1,00                                   1.150,00                         1.375,00                        225,00                          

6 AN.28
Fornitura e posa in opera di serbatoio prefabbricato da 18 mc con strutturain

conglomerato cementizio ed armatura in acciaio ad aderenza migliorata
cad.               5.050,00                 6.075,00 1.025,00           20,30% 1,00                                   5.050,00                         6.075,00                        1.025,00                       

7 13.3.9.1
Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead o PP

strutturato a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata
m.                    15,68 29,23 13,55                 86,42% 25,000                               392,00                            730,75                           338,75                          

8 AN.31

Fornitura e messa in opera di pavimento industriale spessore cm. 25 di

conglomerato cementizio dosato a qli 300 di cemento tipo r 325 armato con doppia

rete elettrosaldata di maglia 20x20

mq.                    46,00 52,50 6,50                   14,13% 358,200                             16.477,20                       18.805,50                      2.328,30                       

9 12.1.3
Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base

di bitume dello spessore minimo di 4 mm
mq.                    13,64 19,44 5,80                   42,52% 358,200                             4.885,85                         6.963,41                        2.077,56                       

10 6.4.6.2
Fornitura e posa in opera di griglia continua in ghisa sferoidale: costruita secondo le

norme UNI EN 124
kg                      7,11 9,47 2,36                   33,19% 90,000                               639,90                            852,30                           212,40                          

11 6.4.2.3
Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme

alle norme UNI EN 124
kg                      4,18 6,52 2,34                   55,98% 250,000                             1.045,00                         1.630,00                        585,00                          

12 AN.22

Fornitura e collocazione di pozzetto a tenuta prefabbricato in calvcestruzzo

vibrocompresso per scarichi acque reflue, piovane e simili.Dimensioni interne

1000x1000x1000 mm. 

cad.                  288,00 337,00 49,00                 17,01% 7,000                                 2.016,00                         2.359,00                        343,00                          

13 15.2.1.10
Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici prefabbricati con struttura in

conglomerato cementizio ed armatura in acciaio ad aderenza migliorata,
cad.             11.125,45               13.503,01 2.377,56           21,37% 1,00                                   11.125,45                       13.503,01                      2.377,56                       

14 13.3.1.3 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 ml.                      9,80                      15,64 5,84                   59,59% 34,00                                 333,20                            531,76                           198,56                          

15 AN.12 Elettropompa centrifuga orizzontale cad.                  564,00                    675,00 111,00              19,68% 1,00                                   564,00                            675,00                           111,00                          

SOMMANO 47.782,10 58.640,31 10.858,21

10) corpo d'opera : Pesa _ PREZZIARIO 2024

a b c d e f g

articolo Descrizione u.mis.

prezzo 

progetto al 

lordo

prezzo 

aggiornato al 

2024

> importo (d-c) > inc. % quantità  importo al lordo importo aggiornato
maggiore Importo  (f 

x e)

1 1.1.1.1

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito

extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante

non superiore a 20 cm, inclusi la

mc.                      4,16 5,33 1,17                   28,13% 56,240                               233,96                            299,76                           65,80                            

2 3.1.1.1 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate mc.                  121,67 186,72 65,05                 53,46% 5,624                                 684,27                            1.050,11                        365,84                          

3 3.1.4.1

Conglomerato cementizio per strutture in cemento in ambiente fortemente

aggressivo classe d'esposizione XA3, XD3, XS2, XS3, (UNI 11104 ); per opere in

fondazione per lavori edili C35/45

mc.                  174,90 262,45 87,55                 50,06% 29,190                               5.105,33                         7.660,92                        2.555,58                       

4 3.2.1.2
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in

stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato
kg                      1,86 2,71 0,85                   45,70% 1.459,500                          2.714,67                         3.955,25                        1.240,58                       

5 3.2.3
Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e

dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato 
mq.                    23,91 44,58 20,67                 86,45% 58,900                               1.408,30                         2.625,76                        1.217,46                       

6 12.1.3
Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base

di bitume dello spessore minimo di 4 mm
cad.                    13,64 19,44 5,80                   42,52% 100,900                             1.376,28                         1.961,50                        585,22                          

7 AN.23 Fornitura e posa in opera di pesa a ponte cad.             21.100,00               25.243,00 4.143,00           19,64% 1,000                                 21.100,00                       25.243,00                      4.143,00                       

SOMMANO 32.622,81 42.796,29 10.173,48

11) corpo d'opera : Verde _ PREZZIARIO 2024

a b c d e f g

articolo Descrizione u.mis.

prezzo 

progetto al 

lordo

prezzo 

aggiornato al 

2024

> importo (d-c) > inc. % quantità  importo al lordo importo aggiornato
maggiore Importo  (f 

x e)

1 AN.24 Fornitura e collocamento a dimora di specie arbustive cad.                    25,30 28,67 3,37                   13,32% 1.000,000                          25.300,00                       28.670,00                      3.370,00                       

2 AN.29 Fornitura e collocazione di piante chelanti cad.                      3,05 3,48 0,43                   14,10% 300,000                             915,00                            1.044,00                        129,00                          

SOMMANO 26.215,00 29.714,00 3.499,00
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12) corpo d'opera : Impianto elettrico e di illuminazione _ PREZZIARIO 2024

a b c d e f g

articolo Descrizione u.mis.

prezzo 

progetto al 

lordo

prezzo 

aggiornato al 

2024

> importo (d-c) > inc. % quantità  importo al lordo importo aggiornato
maggiore Importo  (f 

x e)

1 18.1.1.1

Realizzazione di scavo a sezione obbligata in ambito urbano per posa di cavidotti in

tubo, eseguito con escavatore in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la

roccia, con profondità fino 
m                    35,77 39,77                    4,00                   11,18% 920,00                               32.908,40                       36.588,40                      3.680,00                       

2 18.1.3.1
Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione

garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20
cad.                  115,16 142,45                  27,29                 23,70% 42,00                                 4.836,72                         5.982,90                        1.146,18                       

3 18.1.4.2

Fornitura e posa in opera di blocco di fondazione prefabbricato in calcestruzzo con

pozzetto incorporato per il sostegno dei pali di illuminazione con cavo di inghisaggio

palo e pozzetto  

cad.                  527,89 614,09                  86,20                 16,33% 30,00                                 15.836,70                       18.422,70                      2.586,00                       

4 18.2.1.7

Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già predisposto e compensato a

parte di palo tronco conico a stelo curvato, ricavato mediante procedimento di

laminazione a caldo, da tubo in acciaio 

cad.               1.167,63 1.624,76               457,13              39,15% 30,00                                 35.028,90                       48.742,80                      13.713,90                     

5 18.3.3.4

Fornitura e posa in opera su palo o mensola già predisposti, di armatura stradale

con sorgente LED con corpo in pressofusione in lega di alluminio, schermo in vetro

piano temperato di spessore minimo 

cad.                  712,80 537,97                  174,83 -             -24,53% 30,00                                 21.384,00                       16.139,10                      5.244,90-                       

6 18.7.2.5
Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato doppia

parete in PE ad alta densità
m                      6,50 7,40                      0,90                   13,85% 1.200,00                            7.800,00                         8.880,00                        1.080,00                       

7 14.3.17.28

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di

conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina

termoplastica di colore grigio qualità R16
m                      6,91 7,58                      0,67                   9,70% 900,00                               6.219,00                         6.822,00                        603,00                          

8 18.6.2.1

Esecuzione di giunzione derivata, grado di protezione IP68, effettuata con il metodo

a resina colata o con giunto preriempito in gel, per cavi unipolari o multipolari con

isolamento fino a 1 kV

cad.                    53,73 60,72                    6,99                   13,01% 30,00                                 1.611,90                         1.821,60                        209,70                          

9 14.4.4.8
Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante

autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55
cad.                    36,00 41,56                    5,56                   15,44% 1,00                                   36,00                              41,56                             5,56                              

10 14.4.5.34

Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di

interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione

nominale non superiore a 1000 V c 

cad.                  190,50 226,41                  35,91                 18,85% 2,00                                   381,00                            452,82                           71,82                            

11 14.4.6.19
Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore

magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5
cad.                  105,80 126,44                  20,64                 19,51% 2,00                                   211,60                            252,88                           41,28                            

12 14.4.1.1 Fornitura e collocazione di carpenteria metallica per quadro elettrico di distribuzione mq.               2.782,00 3.322,45               540,45              19,43% 1,40                                   3.894,80                         4.651,43                        756,63                          

13 14.4.14.2

Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di sezionatori

portafusibili modulari per fusibili cilindrici (con fusibile AM o GF incluso), con o senza

lampada di segnalazione 

cad.                    30,90 34,72                    3,82                   12,36% 1,00                                   30,90                              34,72                             3,82                              

14 14.4.16.5
Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di

segnalazione e comando o di strumentazione modulare o fronte quadro, 
cad.                    22,20 25,46                    3,26                   14,68% 1,00                                   22,20                              25,46                             3,26                              

15 14.4.16.6
Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di

segnalazione e comando o di strumentazione modulare o fronte quadro
cad.                    97,70 116,20                  18,50                 18,94% 2,00                                   195,40                            232,40                           37,00                            

16 14.4.5.5

Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di

interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione

nominale non superiore a 1000 V 

cad.                    61,50 71,71                    10,21                 16,60% 7,00                                   430,50                            501,97                           71,47                            

17 14.4.6.8
Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore

magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5
cad.                    84,00 100,50                  16,50                 19,64% 7,00                                   588,00                            703,50                           115,50                          

18 14.4.5.7

Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di

interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione

nominale non superiore a 1000 V 

cad.                    74,40 86,64                    12,24                 16,45% 3,00                                   223,20                            259,92                           36,72                            

19 14.4.6.14
Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore

magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5
cad.                    88,60 105,90                  17,30                 19,53% 1,00                                   88,60                              105,90                           17,30                            

20 14.4.6.15
Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore

magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5
cad.                    65,90 78,52                    12,62                 19,15% 1,00                                   65,90                              78,52                             12,62                            

21 14.4.6.17
Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore

magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5.
cad.                    69,30 82,53                    13,23                 19,09% 1,00                                   69,30                              82,53                             13,23                            

22 14.4.5.1

Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di

interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione

nominale non superiore a 1000 V 

cad.                    24,20 27,23                    3,03                   12,52% 7,00                                   169,40                            190,61                           21,21                            

23 14.4.6.2

Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore

magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali

contatti ausiliari per il segnalamento a b 

cad.                    47,90 57,20                    9,30                   19,42% 5,00                                   239,50                            286,00                           46,50                            

24 PN.09_ANALISI

Fornitura e collocazione di quadro elettrico di comando e controllo, costituito da

cassetta in resina rinforzata colorazione RAL 7032/35, per installazione a pavimento

mediante staffe di fissaggio 

cad.               4.803,71 4.852,67               48,96                 1,02% 6,00                                   28.822,26                       29.116,02                      293,76                          

25 14.3.12.2
Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi, con classificazione media del tipo RK

autoestinguent
ml.                      5,41 6,35                      0,94                   17,38% 35,00                                 189,35                            222,25                           32,90                            

26 14.3.14.3
Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio

basso, grado di protezione minimo IP 55
cad.                    16,50 19,42                    2,92                   17,70% 2,00                                   33,00                              38,84                             5,84                              

27 14.3.17.55

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di

conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina

termoplastica di colore grigio qualità R16
ml.                    34,60 38,71                    4,11                   11,88% 60,00                                 2.076,00                         2.322,60                        246,60                          

28 14.3.15.3
Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di

conduttori elettrici in rame con isolante in PVC in qualità S17
ml.                      1,85 2,01                      0,16                   8,65% 45,00                                 83,25                              90,45                             7,20                              

29 14.3.17.27

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di

conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina

termoplastica di colore grigio qualità R16 
ml.                      5,44 5,91                      0,47                   8,64% 35,00                                 190,40                            206,85                           16,45                            

30 14.3.17.53

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di

conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina

termoplastica di colore grigio qualità R16
ml.                    17,10 18,81                    1,71                   10,00% 520,00                               8.892,00                         9.781,20                        889,20                          

31 14.3.17.26

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di

conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina

termoplastica di colore grigio qualità R16 
ml.                      4,15 4,47                      0,32                   7,71% 20,00                                 83,00                              89,40                             6,40                              

32 14.3.17.39

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di

conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina

termoplastica di colore grigio qualità R16
ml.                      6,59 7,19                      0,60                   9,10% 280,00                               1.845,20                         2.013,20                        168,00                          

8



33 14.3.17.41

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di

conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina

termoplastica di colore grigio qualità R16
ml.                    13,90 15,31                    1,41                   10,14% 930,00                               12.927,00                       14.238,30                      1.311,30                       

34 14.3.17.42

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di

conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina

termoplastica di colore grigio qualità R16
ml.                    19,50 21,66                    2,16                   11,08% 800,00                               15.600,00                       17.328,00                      1.728,00                       

35 14.3.17.25

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di

conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina

termoplastica di colore grigio qualità R16 
ml.                      3,19 3,41                      0,22                   6,90% 20,00                                 63,80                              68,20                             4,40                              

36 14.3.19.2
Fornitura e posa in opera su scavo già predisposto di corda in rame nudo, in opera

completa di morsetti e capicorda. sez. 35 mm² 
ml.                      6,75 7,67                      0,92                   13,63% 50,00                                 337,50                            383,50                           46,00                            

37 14.3.20.1

Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a

caldo in accordo alle normeCEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori Ø 13 mm per

allacciamento conduttori tondi

cad.                    90,90 98,44                    7,54                   8,29% 4,00                                   363,60                            393,76                           30,16                            

SOMMANO 203.778,28 227.592,29 23.814,01

13) corpo d'opera : Impianto antincendio _ PREZZIARIO 2024

a b c d e f g

articolo Descrizione u.mis.

prezzo 

progetto al 

lordo

prezzo 

aggiornato al 

2024

> importo (d-c) > inc. % quantità  importo al lordo importo aggiornato
maggiore Importo  (f 

x e)

1 26.5.1.1
Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo

indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento
cad.                    57,37 67,27                    9,90                   17,26% 2,00                                   114,74                            134,54                           19,80                            

2 26.5.2

Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C

(combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature

elettriche

cad.                    89,70 80,80                    8,90 -                  -9,92% 3,00                                   269,10                            242,40                           26,70-                            

3 26.5.3.2
Estintore carrellato a polvere ricaricabile, tipo omologato, fornito e mantenuto nel

luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento
cad.                  391,00 460,20                  69,20                 17,70% 2,00                                   782,00                            920,40                           138,40                          

4 AN.26

Estintore carrellato d'incendio a schiuma costruito in conformità con ladirettiva

Comunitaria 97/23/CE. Omologato dal Ministero dell'Internosecondo il D.M.

06.03.92.

cad.               1.030,00 1.245,00               215,00              20,87% 2,00                                   2.060,00                         2.490,00                        430,00                          

5 26.2.11

Sirena antincendio elettronica rossa da pannello, in materiale termoplastico.

Alimentazione/assorbimento 24 Vcc/5 mA. toni selezionabili: alternato, continuo e

pulsante.

cad.                  112,70 132,36                  19,66                 17,44% 2,00                                   225,40                            264,72                           39,32                            

6 14.8.10.1

Fornitura e posa in opera alimentatore elettronico per illuminazione di emergenza

per l’accensione di moduli LED o di Lampade fluorescenti tipo t8, t5 e tCL, con

autonomia selezionabile 1 ora o 3 ore 

cad.                  346,60 381,12                  34,52                 9,96% 2,00                                   693,20                            762,24                           69,04                            

7 26.3.7.1
Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate

disegnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo
cad.                      6,62 7,62                      1,00                   15,11% 13,00                                 86,06                              99,06                             13,00                            

SOMMANO 4.230,50 4.913,36 682,86

14) corpo d'opera : Impianto lavaggio ruote _ PREZZIARIO 2024

a b c d e f g

articolo Descrizione u.mis.

prezzo 

progetto al 

lordo

prezzo 

aggiornato al 

2024

> importo (d-c) > inc. % quantità  importo al lordo importo aggiornato
maggiore Importo  (f 

x e)

1 AN.27 Impianto Lavaggio ruote cad.             91.390,00            109.560,00 18.170,00         19,88% 1,00                                   91.390,00                       109.560,00                    18.170,00                     

SOMMANO 91.390,00 109.560,00 18.170,00

15) corpo d'opera : Dispositivi per il monitoraggio ambientale _ PREZZIARIO  2022

a b c d e f g

articolo Descrizione u.mis.

prezzo 

progetto al 

lordo

prezzo 

aggiornato al II' 

semestre 2022

> importo (d-c) > inc. % quantità  importo al lordo importo aggiornato
maggiore Importo  (f 

x e)

1 20.3.1
Approntamento ed installazione sul primo foro di attrezzatura per sondaggi a

rotazione o per perforazioni a percussione, compreso il carico e lo scarico, 
corpo               2.746,17                 3.057,25 311,08              11,33% 1,00                                   2.746,17                         3.057,25                        311,08                          

2 20.3.2
installazione di attrezzatura per sondaggi a rotazione in corrispondenza degli altri

punti di perforazione, escluso il primo
cad.                  274,62                    305,73 31,11                 11,33% 7,00                                   1.922,34                         2.140,11                        217,77                          

3 20.3.3.1
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione, a distruzione di nucleo,

del diametro 85-145 mm
m                    74,29                      83,01 8,72                   11,74% 200,00                               14.858,00                       16.602,00                      1.744,00                       

4 20.3.15
Approvvigionamento di acqua necessaria alle trivellazioni contenuta in serbatoio

della portata di almeno l 3.000,
cad.                  125,41                    147,08 21,67                 17,28% 3,00                                   376,23                            441,24                           65,01                            

5 20.6.1
Predisposizione fori per posa in opera di strumentazione geotecnica per diametri

compresi fra 90 e 100 mm.
cad.                    37,08                   41,40 4,32                   11,65% 3,00                                   111,24                            124,20                           12,96                            

6 20.6.4.1
Installazione di apparecchiatura tipo Casagrande o di tipo speciale a doppio tubo,

compresa la fornitura del materiale occorrente,
cad.                  267,26                    298,40 31,14                 11,65% 6,00                                   1.603,56                         1.790,40                        186,84                          

7 20.6.4.2

Installazione di apparecchiatura tipo Casagrande o di tipo speciale a doppio tubo,

compresa la fornitura del materiale occorrente, l'accurata preparazione del foro di

sondaggio con sabbia pulita

m                    14,78                      14,80 0,02                   0,14% 60,00                                 886,80                            888,00                           1,20                              

8 20.6.8

Installazione, in fori già predisposti, di tubi inclinometrici in alluminio, compresa la

fornitura ed il calo dei tubi, la cementazione con miscela cemento - bentonite, la

valvola a perdere, i manicotti e quanto altro occorre.

m                    63,77                      68,08 4,31                   6,76% 55,00                                 3.507,35                         3.744,40                        237,05                          

9 20.6.15
Pozzetti di protezione della strumentazione geotecnica, in conglomerato cementizio,

provvisti di coperchio in ferro e lucchetto.
cad.                  143,38                    155,11 11,73                 8,18% 5,00                                   716,90                            775,55                           58,65                            

10 AN.37
Approntamento ed installazione sul primo foro di attrezzatura per sondaggi a

rotazione o per perforazioni a percussione, compreso il carico e lo scarico, 
corpo             74.730,00               78.650,00 3.920,00           5,25% 0,40                                   29.892,00                       31.460,00                      1.568,00                       

SOMMANO 56.620,59 61.023,15                   4.402,56                    

9



15) corpo d'opera : Dispositivi per il monitoraggio ambientale _ PREZZIARIO  2024

a b c d e f g

articolo Descrizione u.mis.

prezzo 

progetto al 

lordo

prezzo 

aggiornato al 

2024

> importo (d-c) > inc. % quantità  importo al lordo importo aggiornato
maggiore Importo  (f 

x e)

1 20.3.1
Approntamento ed installazione sul primo foro di attrezzatura per sondaggi a

rotazione o per perforazioni a percussione, compreso il carico e lo scarico, 
corpo               2.746,17                 3.106,03 359,86              13,10% 1,00                                   2.746,17                         3.106,03                        359,86                          

2 20.3.2
installazione di attrezzatura per sondaggi a rotazione in corrispondenza degli altri

punti di perforazione, escluso il primo
cad.                  274,62                    310,60 35,98                 13,10% 7,00                                   1.922,34                         2.174,20                        251,86                          

3 20.3.3.1
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione, a distruzione di nucleo,

del diametro 85-145 mm
m                    74,29                      84,71 10,42                 14,03% 180,00                               13.372,20                       15.247,80                      1.875,60                       

4 20.3.15
Approvvigionamento di acqua necessaria alle trivellazioni contenuta in serbatoio

della portata di almeno l 3.000,
cad.                  125,41                    150,29 24,88                 19,84% 5,00                                   627,05                            751,45                           124,40                          

5 20.6.1
Predisposizione fori per posa in opera di strumentazione geotecnica per diametri

compresi fra 90 e 100 mm.
cad.                    37,08                 44,44 7,36                   19,84% 4,00                                   148,32                            177,75                           29,43                            

6 20.6.4.1
Installazione di apparecchiatura tipo Casagrande o di tipo speciale a doppio tubo,

compresa la fornitura del materiale occorrente,
cad.                  267,26               303,32 36,06                 13,49% 8,00                                   2.138,08                         2.426,56                        288,48                          

7 20.6.4.2

Installazione di apparecchiatura tipo Casagrande o di tipo speciale a doppio tubo,

compresa la fornitura del materiale occorrente, l'accurata preparazione del foro di

sondaggio con sabbia pulita

m                    14,78                      14,58 0,20 -                  -1,35% 80,00                                 1.182,40                         1.166,40                        16,00-                            

8 20.6.8

Installazione, in fori già predisposti, di tubi inclinometrici in alluminio, compresa la

fornitura ed il calo dei tubi, la cementazione con miscela cemento - bentonite, la

valvola a perdere, i manicotti e quanto altro occorre.

m                    63,77                 70,22 6,45                   10,11% 45,00                                 2.869,65                         3.159,90                        290,25                          

9 AN.38
Sistema di rilevazione, con una frequenza di campionamento pari adalmeno 2

rilevamenti/ora, dei dati meteo-climatici 
corpo               4.200,00                 5.038,00 838,00              19,95% 1,00                                   4.200,00                         5.038,00                        838,00                          

8 AN.37
Approntamento ed installazione sul primo foro di attrezzatura per sondaggi a

rotazione o per perforazioni a percussione, compreso il carico e lo scarico, 
corpo             74.730,00               81.709,00 6.979,00           9,34% 0,60                                   44.838,00                       49.025,40                      4.187,40                       

SOMMANO 69.375,70 76.993,26                   7.617,56                    

16) corpo d'opera : Ulteriori interventi _ PREZZIARIO  2024

a b c d e f g

articolo Descrizione u.mis.

prezzo 

progetto al 

lordo

prezzo 

aggiornato al 

2024

> importo (d-c) > inc. % quantità  importo al lordo importo aggiornato
maggiore Importo  (f 

x e)

1 1.1.5.1

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito

extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano

di sbancamento 

mc.                      4,99 6,05 1,06                   21,24% 348,408                             1.738,56                         2.107,87                        369,31                          

2 13.8.1

Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi

genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco min),

proveniente da cava

mc.                    24,08                      30,20 6,12                   25,42% 151,235                             3.641,74                         4.567,30                        925,56                          

3 13.3.9.8
Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead o PP

strutturato a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata
m                  199,87                    426,75 226,88              113,51% 161,300                             32.239,03                       68.834,78                      36.595,74                     

4 1.2.4

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt.1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8

con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi

spianamenti 

mc.                      3,87                        4,97 1,10                   28,42% 349,603                             1.352,96                         1.737,53                        384,56                          

5 13.9.13.5

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete

idrica per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo

vibrato

cad.               1.258,84                 2.160,64 901,80              71,64% 1,000                                 1.258,84                         2.160,64                        901,80                          

6 13.9.13.20

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete

idrica per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo

vibrato

cad.               1.312,80                 1.731,65 418,85              31,91% 1,000                                 1.312,80                         1.731,65                        418,85                          

7 13.9.13.26

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete

idrica per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo

vibrato

cad.               1.080,29                 1.340,77 260,48              24,11% 1,000                                 1.080,29                         1.340,77                        260,48                          

8 6.4.2.2
Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme

alle norme UNI EN 124
kg.                      4,26                        6,29 2,03                   47,65% 60,000                               255,60                            377,40                           121,80                          

9 6.3.3
Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi marcati CE a tasche di 1m,

aventi spessore  0.23 m - 0.30 m in rete metallica a doppia torsione, 
mc.                      8,59                      20,60 12,01                 139,81% 240,000                             2.061,60                         4.944,00                        2.882,40                       

10 6.3.5

Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea pezzatura o ciottoli di

adeguate dimensioni, provenienti da siti posti a distanza massima di 5 km dal luogo

d'impiego

mc.                    44,88                 43,26 1,62 -                  -3,61% 5,400                                 242,35                            233,60                           8,75-                              

11 6.3.7

Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6 per ogni km

in più dalla cava oltre i primi 5. tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla

D.L

mcxkm.                      0,53                        0,66 0,13                   24,53% 54,000                               28,62                              35,64                             7,02                              

12 AN.3 

Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento

rinverdibile marcata CE in accordo con la ETA 16/0767 PER LUNGHEZZA DI

ANCORAGGIO 4 m

mq.                  178,00                    206,45 28,45                 15,98% 39,040                               6.949,12                         8.059,81                        1.110,69                       

13 AN.32

Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati su scarpate esistenti

attraverso gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in

materiale di qulasiasi natura  e consistenza 

mq.                      7,20                        8,16 0,96                   13,38% 198,209                             1.427,10                         1.617,99                        190,88                          

14 19.5.1

Fornitura e posa in opera di geocomposito con polimero georete in HDPE o PE o

Polipropilele o Poliestere e polimero geptessile in Polipropilene o Poliestere, con

funzione di drenaggio, filtrazione 

mq.                      9,32 10,73 1,41                   15,13% 75,000                               699,00                            804,75                           105,75                          

15 19.10.5.5
Fornitura e posa in opera di tubo in POLIETILENE ALTA DENSITÀ (PEAD) fessurato,

DN 150 PN 10
ml.                    87,18 111,64 24,46                 28,06% 15,000                               1.307,70                         1.674,60                        366,90                          

16 AN.11 Fornitura e collocazione di pietrisco calcareo mc.                    25,30 31,30 6,00                   23,72% 2.522,100                          63.809,13                       78.941,73                      15.132,60                     

17 6.3.7
Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6 per ogni km

in più dalla cava oltre i primi 5. 
mc x km.                      0,53 0,66 0,13                   24,53% 84.490,350                        44.779,89                       55.763,63                      10.983,75                     

18 PN.15_ANALISI Fornitura e posa in opera di pozzo drenante cad.               4.416,00                 4.598,07 182,07              4,12% 1,000                                 4.416,00                         4.598,07                        182,07                          

19 6.4.2.2

Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme

alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di

rottura, marchiata a rilievo

kg.                      4,26                   6,62 2,36                   55,40% 65,000                               276,90                            430,30                           153,40                          

20 PN.16_ANALISI Fornitura e collocazione di elettropompa sommergibile in acciaio inox cad.               1.704,21                 1.764,93 60,72                 3,56% 1,000                                 1.704,21                         1.764,93                        60,72                            

SOMMANO 170.581,44                 241.726,98                 71.145,54                  
10



corpo d'opera : Oneri sicurezza Caro Materiali _ PREZZIARIO  2024

a b c d e f g

articolo Descrizione u.mis.

prezzo 

progetto al 

lordo

prezzo 

aggiornato al 

2024

> importo (d-c) > inc. % quantità  importo al lordo importo aggiornato
maggiore Importo  (f 

x e)

1 P.N. 03_ 26.1.25 Armatura degli scavi per il contenimento mq.                    41,34                      77,46 36,12                 87,37% 736,80                               30.459,31                       57.072,53                      26.613,22                     

2 P.N. 04_ 26.1.1.2_ Approntamento di ponteggio in elementi mq.                      8,93                        9,97 1,04                   11,65% 996,96                               8.902,85                         9.939,69                        1.036,84                       

3 P.N. 05_ 26.1.3_ Smontaggio ad opera ultimata di ponteggi mq.                      3,58                        3,83 0,25                   6,98% 996,96                               3.569,12                         3.818,36                        249,24                          

4 P.N. 06_ 26.1.4.2_ Approntamento di ponteggio con tubolari mc.                    11,69                      12,81 1,12                   9,58% 1.713,57                            20.031,63                       21.950,83                      1.919,20                       

5 P.N. 07_ 26.1.6.2_ Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio mc.                      4,35                        4,67 0,32                   7,36% 1.713,57                            7.454,03                         8.002,37                        548,34                          

SOMMANO 70.416,94                   100.783,78                 30.366,84                  

SOMMANO 11.559.878,26 14.584.858,87 3.024.980,61

Per l'Impresa CONPAT s.c. a r.l 3.024.980,61         

Il Procuratore Speciale: Mario Spina Ribasso contrattuale del  27,148% 821.221,73             

 2.203.758,87         

80,000% 1.763.007,10       

  

Il Direttore dei Lavori Il Responsabile Unico del Procedimento

(Arch. Vincenza Di Marco) (Arch Pasquale Musso)

Campobello di Mazara li' ______________

Totale maggiore importo  

Totale maggiore importo al netto del ribasso  

Totale maggiore importo riconosciuto dalla Stazione Appaltante
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