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Pag. 1  Perizie Confrontate Con La Precedente  D  I  S  C  O  S  T  A  M  E  N   T  I  

N°  N°  INDICAZIONE  Unita'  Quantita'  Prezzo  Importo  Variaz  Quantita'  I  M  P  O  R  T  I  
Pr.  E.P.  DEI LAVORI E  DELLE   di   Unitario  ( % )  Variazione  IN PIU'  IN MENO  

  SOMMINISTRAZIONI  Misura  (a)  (b)  (c)  (d)  +/-    
1  1) - MOVIMNETI TERRA _ PE       

 Movimenti terra       
        
        
        
  1.1.1.1       
 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, 
per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, 
eseguito con mezzo meccanico, anche in 
presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 
cm, inclusi la 
in te  

     

 Perizia Reg. 2019  m³ 250.908,760 4,16 1.043.780,44    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m³ 250.908,760 5,18 1.299.707,38 24,52 ======= 255.926,94 ====== 
        
  1.5.1       
 Preparazione del piano di posa di rilevati, 
compresi: il taglio e l'asportazione di piante, di 
diametro inferiore a cm 8, arbusti, basso 
bosco, vegetazione in genere,  l'asportazione 
del terreno  

     

 Perizia Reg. 2019  m² 5.854,000 1,92 11.239,68    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m² 5.854,000 2,37 13.873,98 23,44 ======= 2.634,30 ====== 
        
  AN.1       
 Movimentazioni di materiali, all'interno dell 
sito di cantiere, eseguito con mezzo 
meccanico, anche in presenza di acqua con 
tirante non superiore a 20 cm, inclusi 
l'accatastamento, la compattazione  

     

 Perizia Reg. 2019  mc. 274.630,000 3,50 961.205,00    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  mc. 274.630,000 4,30 1.180.909,00 22,86 ======= 219.704,00 ====== 
        
  AN.32       
 Scavo di preparazione del piano di posa di 
nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso 
gradonatura profonda delle scarpate con scavo 
di sbancamento in materiale di qulasiasi natura 
e consistenza  

     

 Perizia Reg. 2019  mc. 6.471,400 7,20 46.594,08    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  mc. 6.471,400 7,95 51.447,63 10,42 ======= 4.853,55 ====== 
        
  AN.33       
 Compattazione del fondo degli scavi eseguita 
con adatto macchinario ed all'umidità ottima, 
fino sal raggiungimento, su uno strato di 
spessore non inferiore a cm. 20, di una densità 
non inferiore al  

     

 Perizia Reg. 2019  mq. 40.112,000 1,10 44.123,20    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  mq. 40.112,000 2,05 82.229,60 86,36 ======= 38.106,40 ====== 
        
 NP.3  PN.01       
 Carico su mezzo di trasporto di materiale 
proveniente dagli scavi precedentemente 
depositato su apposita area di abbanco, 
mediante l'uso di escavatore e il successivo 
trasporto nell'ambito del  

     

 Perizia Reg. 2019  mc. 44.916,559 3,93 176.522,08    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  mc. 44.916,559 4,60 206.616,17 17,05 ======= 30.094,09 ====== 
        
 NP.4  PN.02       
 Costituzione di rilevato per la formazione di 
scarpate con inclinazione a 30° al piede, con o 
senza berme intermedie, mediante l'utilizzo di 
idonee materie provenienti dagli scavi 
precedentemente  

     

 Perizia Reg. 2019  mc. 44.916,559 12,32 553.372,01    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  mc. 44.916,559 14,00 628.831,83 13,64 ======= 75.459,82 ====== 
        

2  2) - TERRE RINF _ PE       
 Terre rinforzate       
        
  19.8.4       
 Fornitura e posa in opera di geocomposito 
bentonitico, o equivalente, per la creazione di 
uno strato  

     



 
Pag. 2  Perizie Confrontate Con La Precedente  D  I  S  C  O  S  T  A  M  E  N   T  I  

N°  N°  INDICAZIONE  Unita'  Quantita'  Prezzo  Importo  Variaz  Quantita'  I  M  P  O  R  T  I  
Pr.  E.P.  DEI LAVORI E  DELLE   di   Unitario  ( % )  Variazione  IN PIU'  IN MENO  

  SOMMINISTRAZIONI  Misura  (a)  (b)  (c)  (d)  +/-    
 impermeabilizzante per opere idrauliche 
(bacini, e laghetti artificiali) e per discariche o 
siti  

     

 Perizia Reg. 2019  m² 4.195,800 17,04 71.496,43    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m² 4.195,800 22,85 95.874,03 34,10 ======= 24.377,60 ====== 
        
  AN.2       
 Fornitura e posa di una struttura di sostegno in 
terra rinforzata con paramento rinverdibile 
marcata CE in accordo con la ETA 16/0767 
PER LUNGHEZZA DI ANCORAGGIO 3 m  

     

 Perizia Reg. 2019  mq. 531,920 168,00 89.362,56    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  mq. 531,920 194,00 103.192,48 15,48 ======= 13.829,92 ====== 
        
  AN.3       
 Fornitura e posa di una struttura di sostegno in 
terra rinforzata conparamento rinverdibile 
marcata CE in accordo con la ETA 16/0767 
PER LUNGHEZZA DI ANCORAGGIO 4 m  

     

 Perizia Reg. 2019  mq. 658,800 178,00 117.266,40    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  mq. 658,800 206,45 136.009,26 15,98 ======= 18.742,86 ====== 
        
  AN.30       
 Prelievo e stesa del materiale per la 
formazione di Campi prova per una superficie 
di mq 400,00.-Prova di taglio diretto, (ASTM 
D 3080-04; UNI CEN ISO/TS 17892-10:2005) 
da eseguire su almeno n.3  

     

 Perizia Reg. 2019  acorpo 1,000 15.940,00 15.940,00    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  acorpo 1,000 17.680,00 17.680,00 10,92 ======= 1.740,00 ====== 
        
  AN.32       
 Scavo di preparazione del piano di posa di 
nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso 
gradonatura profonda delle scarpate con scavo 
di sbancamento in materiale di qulasiasi natura 
e consistenza  

     

 Perizia Reg. 2019  mc. 19.749,500 7,20 142.196,40    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  mc. 19.749,500 7,95 157.008,53 10,42 ======= 14.812,13 ====== 
        
  AN.4       
 Fornitura e posa di una struttura di sostegno in 
terra rinforzata conparamento rinverdibile 
marcata CE in accordo con la ETA 16/0767 
PER LUNGHEZZA DI ANCORAGGIO 5 m  

     

 Perizia Reg. 2019  mq. 378,200 192,00 72.614,40    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  mq. 378,200 222,15 84.017,13 15,70 ======= 11.402,73 ====== 
        
  AN.5       
 Fornitura e posa di una struttura di sostegno in 
terra rinfirzata con paramento rinverdibile 
marcata CE in accordo con la ETA 16/0767 
per gli specifici impegni come..  

     

 Perizia Reg. 2019  mq. 56,120 203,00 11.392,36    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  mq. 56,120 236,00 13.244,32 16,26 ======= 1.851,96 ====== 
        
  AN.6       
 Costituzione di rilevato, per la formazione di 
corpo stradale e sue dipendenze, per colmate 
specificatamente ordinate ed altre opere 
consimili, con idonee materie provenienti dagli 
scavi e dalle  

     

 Perizia Reg. 2019  mc. 35.035,440 31,00 1.086.098,64    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  mc. 35.035,440 40,73 1.426.993,47 31,39 ======= 340.894,83 ====== 
        

        
  3) - VIABILITA _ PE       

 Viabilità       
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N°  N°  INDICAZIONE  Unita'  Quantita'  Prezzo  Importo  Variaz  Quantita'  I  M  P  O  R  T  I  
Pr.  E.P.  DEI LAVORI E  DELLE   di   Unitario  ( % )  Variazione  IN PIU'  IN MENO  

  SOMMINISTRAZIONI  Misura  (a)  (b)  (c)  (d)  +/-    
  1.1.1.1       
 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, 
per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, 
eseguito con mezzo meccanico, anche in 
presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 
cm, inclusi la 
in te  

     

 Perizia Reg. 2019  m³ 524,440 4,16 2.181,67    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m³ 524,440 5,18 2.716,60 24,52 ======= 534,93 ====== 
        
  1.5.3       
 Compattazione del fondo degli scavi, quando 
questi debbono costituire il piano di posa delle 
sovrastrutture stradali, eseguita con adatto 
macchinario ed all'umidità ottima fino al 
raggiungimento su  

     

 Perizia Reg. 2019  m² 2.632,500 0,85 2.237,63    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m² 2.632,500 1,10 2.895,75 29,41 ======= 658,12 ====== 
        
  3.1.1.1       
 Conglomerato cementizio per strutture non 
armate o debolmente armate, compreso la 
preparazione dei cubetti, il conferimento in 
laboratorio per le prove dei materiali,  la 
vibratura dei getti, la 
per  

     

 Perizia Reg. 2019  m³ 38,183 121,67 4.645,73    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m³ 38,183 157,63 6.018,79 29,56 ======= 1.373,06 ====== 
        
  6.1.1.1       
 Fondazione stradale eseguita con tout-venant 
di cava, costituiti da materiali rispondenti alle 
norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i 
magisteri occorrenti per portarlo all'umidità 
ottima, nonché il 
per  

     

 Perizia Reg. 2019  m³ 2.087,955 23,13 48.294,40    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m³ 2.087,955 27,94 58.337,46 20,80 ======= 10.043,06 ====== 
        
  6.1.4.1       
 Conglomerato bituminoso per strato di base, di 
pavimentazioni stradali in ambito extraurbano 
(strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana 
del CdS), in ambito urbano (strade di categoria 
E e F 
per  

     

 Perizia Reg. 2019  m²/cm 55.678,800 1,54 85.745,35    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m²/cm 55.678,800 2,45 136.413,06 59,09 ======= 50.667,71 ====== 
        
  6.1.5.1       
 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per 
strato di collegamento (binder), di 
pavimentazioni stradali in  ambito 
extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F 
extraurbana del CdS), in ambito 
per  

     

 Perizia Reg. 2019  m²/cm 42.299,250 1,71 72.331,72    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m²/cm 42.299,250 2,73 115.476,95 59,65 ======= 43.145,23 ====== 
        
  6.1.6.1       
 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di 
usura di pavimentazioni stradali in ambito 
extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F 
extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade 
di categoria E e  

     

 Perizia Reg. 2019  m²/cm 13.919,700 2,19 30.484,14    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m²/cm 13.919,700 3,46 48.162,16 57,99 ======= 17.678,02 ====== 
        
  6.2.8.1       
 Fornitura e collocazione di  orlatura di 
pietrame calcareo conforme alle norme UNI 
EN 1343/2003, retta o curva in pezzi di 
lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, 
lavorati a puntillo grosso nelle  

     

 Perizia Reg. 2019  m 848,500 86,57 73.454,65    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m 848,500 99,73 84.620,91 15,20 ======= 11.166,26 ====== 
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N°  N°  INDICAZIONE  Unita'  Quantita'  Prezzo  Importo  Variaz  Quantita'  I  M  P  O  R  T  I  
Pr.  E.P.  DEI LAVORI E  DELLE   di   Unitario  ( % )  Variazione  IN PIU'  IN MENO  

  SOMMINISTRAZIONI  Misura  (a)  (b)  (c)  (d)  +/-    
  6.3.7       
 Compenso addizionale al prezzo di cui agli 
artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6 per ogni km in 
più dalla cava oltre i primi 5.tale maggiore 
distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che 
dovrà  

     

 Perizia Reg. 2019  m³ x km 20.879,550 0,53 11.066,16    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m³ x km 20.879,550 0,65 13.571,71 22,64 ======= 2.505,55 ====== 
        
  6.5.1.2       
 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di 
sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 
del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e 
manuale di installazione - rette o curve per 
bordo laterale  

     

 Perizia Reg. 2019  m 1.616,900 72,58 117.354,60    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m 1.616,900 148,20 239.624,58 104,19 ======= 122.269,98 ====== 
        

  4) - IMPER FONDO _ PE       
 Impermeabilizzazione del fondo      
        
  19.8.4       
 Fornitura e posa in opera di geocomposito 
bentonitico, o equivalente, per la creazione di 
uno strato impermeabilizzante per opere 
idrauliche (bacini, e laghetti artificiali) e per 
discariche o siti  

     

 Perizia Reg. 2019  m² 20.803,290 17,04 354.488,06    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m² 20.803,290 22,85 475.355,18 34,10 ======= 120.867,12 ====== 
        
  3.1.1.1       
 Conglomerato cementizio per strutture non 
armate o debolmente armate, compreso la 
preparazione dei cubetti, il conferimento in 
laboratorio per le prove dei materiali,  la 
vibratura dei getti, la 
per  

     

 Perizia Reg. 2019  m³ 249,450 121,67 30.350,58    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m³ 249,450 157,63 39.320,80 29,56 ======= 8.970,22 ====== 
        
  6.3.7       
 Compenso addizionale al prezzo di cui agli 
artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6 per ogni km in 
più dalla cava oltre i primi 5.tale maggiore 
distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che 
dovrà  

     

 Perizia Reg. 2019  m³ x km 475.404,992 0,53 251.964,65    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m³ x km 475.404,992 0,65 309.013,24 22,64 ======= 57.048,59 ====== 
        
  AN.10       
 Fornitura e posa in opera di strato di 
regolarizzazione con materiale arido 
permeabile, compresi tutti gli oneri e magisteri 
per dare l'opera livellata a regola d'arte.  

     

 Perizia Reg. 2019  mc. 5.441,068 21,40 116.438,86    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  mc. 5.441,068 24,10 131.129,74 12,62 ======= 14.690,88 ====== 
        
  AN.11       
 Fornitura e posa in opera di pietrisco calcareo 
di pezzatura compresa tra 25 e 40 mm. pre 
strato filtrante di sottofondo, compresi tutti gli 
oneri e magisteri per dare l'operaa finita a 
perfetta  

     

 Perizia Reg. 2019  mc. 21.688,793 25,30 548.726,46    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  mc. 21.688,793 30,00 650.663,79 18,58 ======= 101.937,33 ====== 
        
  AN.34       
 Fornitura e posa di geocomposito bentonitico 
laminato costituito da bentonite sodica naturale 
interposta tra due geotessili in polipropilene,di 
spessore non inferiore a 7 mm. Il materiale 
sarà  

     

 Perizia Reg. 2019  mq. 67.714,623 17,40 1.178.234,44    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  mq. 67.714,623 21,10 1.428.778,55 21,26 ======= 250.544,11 ====== 
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N°  N°  INDICAZIONE  Unita'  Quantita'  Prezzo  Importo  Variaz  Quantita'  I  M  P  O  R  T  I  
Pr.  E.P.  DEI LAVORI E  DELLE   di   Unitario  ( % )  Variazione  IN PIU'  IN MENO  

  SOMMINISTRAZIONI  Misura  (a)  (b)  (c)  (d)  +/-    
        
  AN.35       
 Fornitura e posa in opera di geotessile non 
tessuto prodotto in fibre di polipropilene 
vergine 100% ad alta tenacità assemblate 
esclusivamente mediante agugliatura 
meccanica con esclusione di colle e  

     

 Perizia Reg. 2019  mq. 61.750,623 9,50 586.630,92    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  mq. 61.750,623 11,66 720.012,26 22,74 ======= 133.381,34 ====== 
        
  AN.36       
 Fornitura e posa in opera di geocomposito 
drenante, costituito da un'anima drenante 
tridimensionale in polipropilene accoppiata 
industrialmente a due elementi filtranti.Il 
geocomposito dovrà avere  

     

 Perizia Reg. 2019  mq. 22.710,994 14,00 317.953,92    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  mq. 22.710,994 16,35 371.324,75 16,79 ======= 53.370,83 ====== 
        
  AN.8       
 Fornitura e posa di geocomposito con funzione 
protettiva a base di Gomma SBR avente uno 
spessore nominale secco non inferiore a mm 
10, costituito da un sandwich di 2 geotessili 
non tessuti in  

     

 Perizia Reg. 2019  mq. 31.824,749 13,50 429.634,11    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  mq. 31.824,749 16,45 523.517,12 21,85 ======= 93.883,01 ====== 
        
  AN.9X       
 Fornitura e posa in opera di geomembrana in 
HDPE costituita da un polimero termoplastico, 
fabbricato in fogli piani dello spessore pari a 
mm 3.0 ad aderenza migliorata sul lato 
inferiore.  

     

 Perizia Reg. 2019  mq. 50.702,743 14,00 709.838,40    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  mq. 50.702,743 17,65 894.903,41 26,07 ======= 185.065,01 ====== 
        

        
        

5  5) - IMP RACC ACQUE _ PE       
 Impianto di raccolta      
        
  1.1.1.1       
 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, 
per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, 
eseguito con mezzo meccanico, anche in 
presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 
cm, inclusi la 
in te  

     

 Perizia Reg. 2019  m³ 335,000 4,16 1.393,60    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m³ 335,000 5,18 1.735,30 24,52 ======= 341,70 ====== 
        
  1.1.5.1       
 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi 
finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
extraurbano, eseguito con mezzo meccanico 
fino alla profondità di 2,00 m dal piano di 
sbancamento o, in mancanza 
i  

     

 Perizia Reg. 2019  m³ 2.758,735 4,99 13.766,09    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m³ 2.758,735 5,87 16.193,77 17,64 ======= 2.427,68 ====== 
        
  1.2.4       
 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di 
cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con 
materiali idonei provenienti dagli scavi, 
accatastati al bordo del cavo, compresi 
spianamenti  

     

 Perizia Reg. 2019  m³ 935,490 3,87 3.620,35    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m³ 935,490 4,83 4.518,42 24,81 ======= 898,07 ====== 
        
  13.3.8.1       
 Fornitura, trasporto e posa in opera di 
tubazioni, per scarichi, in Pead o PP strutturato 
a doppia parete, interna liscia ed esterna 
corrugata, non in pressione, interrati, con 
classe di rigidità 
D e  

     

 Perizia Reg. 2019  m 202,500 18,41 3.728,03    
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N°  N°  INDICAZIONE  Unita'  Quantita'  Prezzo  Importo  Variaz  Quantita'  I  M  P  O  R  T  I  
Pr.  E.P.  DEI LAVORI E  DELLE   di   Unitario  ( % )  Variazione  IN PIU'  IN MENO  

  SOMMINISTRAZIONI  Misura  (a)  (b)  (c)  (d)  +/-    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m 202,500 29,92 6.058,80 62,52 ======= 2.330,77 ====== 
      
  13.3.8.8       
 Fornitura, trasporto e posa in opera di 
tubazioni, per scarichi, in Pead o PP strutturato 
a doppia parete, interna liscia ed esterna 
corrugata, non in pressione, interrati, con 
classe di rigidità 
D e  

     

 Perizia Reg. 2019  m 192,800 277,42 53.486,58    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m 192,800 502,50 96.882,00 81,13 ======= 43.395,42 ====== 
        
  13.8.1       
 Formazione del letto di posa, rinfianco e 
ricoprimento  delle tubazioni di qualsiasi 
genere e diametro, con materiale permeabile 
arido (sabbia o pietrisco min), proveniente da 
cava, con elementi di  

     

 Perizia Reg. 2019  m³ 405 24,08 9.752,40    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m³ 405 27,35 11.076,75 13,58 ======= 1.324,35 ====== 
        
  13.9.13.24       
 Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto 
prefabbricato modulare per rete idrica per 
alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e 
giunti, in calcestruzzo vibrato, realizzato 
secondo le 
- So  

     

 Perizia Reg. 2019  cad 1,000 317,97 317,97    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  cad 1,000 479,85 479,85 50,91 ======= 161,88 ====== 
        
  13.9.13.27       
 Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto 
prefabbricato modulare per rete idrica per 
alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e 
giunti, in calcestruzzo vibrato, realizzato 
secondo le 
- So  

     

 Perizia Reg. 2019  cad 1,000 1.269,79 1.269,79    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  cad 1,000 1.616,68 1.616,68 27,32 ======= 346,89 ====== 
        
  13.9.13.3       
 Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto 
prefabbricato modulare per rete idrica per 
alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e 
giunti, in calcestruzzo vibrato, realizzato 
secondo le 
- El  

     

 Perizia Reg. 2019  cad 1,000 344,42 344,42    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  cad 1,000 749,95 749,95 117,74 ======= 405,53 ====== 
        
  13.9.13.6       
 Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto 
prefabbricato modulare per rete idrica per 
alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e 
giunti, in calcestruzzo vibrato, realizzato 
secondo le 
- El  

     

 Perizia Reg. 2019  cad 1,000 1.420,46 1.420,46    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  cad 1,000 3.068,25 3.068,25 116,00 ======= 1.647,79 ====== 
        
  19.10.5.5       
 Fornitura e posa in opera di tubo in 
POLIETILENE ALTA DENSITÀ (PEAD) 
fessurato, per drenaggio percolato o 
captyazione biogas in discarica, prodotto da 
azienda in possesso delle certificazioni 
per un  

     

 Perizia Reg. 2019  m 679,770 87,18 59.262,35    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m 679,770 114,30 77.697,71 31,11 ======= 18.435,36 ====== 
        
  19.11.3       
 Fornitura e posa in opera di rivestimento 
pesante flessibile e rinverdibile idoneo per 
rivestimento di opere idrauliche con elevate 
velocità delle acque, costituito da blocchi in 
calcestruzzo  

     

 Perizia Reg. 2019  m² 387,750 105,62 40.954,16    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m² 387,750 121,36 47.057,34 14,90 ======= 6.103,18 ====== 
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  19.5.1       
 Fornitura e posa in opera di geocomposito con 
polimero georete in HDPE o PE o 
Polipropilele o Poliestere e polimero geptessile 
in Polipropilene o Poliestere, con funzione di 
drenaggio, filtrazione  

     

 Perizia Reg. 2019  m² 2.279,624 9,32 21.246,10    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m² 2.279,624 11,85 27.013,54 27,15 ======= 5.767,44 ====== 
        
  19.7.1       
 Fornitura e posa in opera di geotessile non 
tessuto in PP, avente funzione di separazione, 
filtrazione e protezione meccanica per 
applicazioni geotecniche, idrauliche, in terreni 
a diversa  

     

 Perizia Reg. 2019  m² 387,750 4,00 1.551,00    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m² 387,750 4,72 1.830,18 18,00 ======= 279,18 ====== 
        
  22.5.1       
 Fornitura, trasporto e posa in opera di ghiaietto 
calibrato per la formazione del Gravel 
Packing, compreso ogni onere e magistero 
necessario per dare il lavoro completo e 
funzionale a regola d'arte.  

     

 Perizia Reg. 2019  m³ 2.031,801 74,62 151.612,99    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m³ 2.031,801 85,58 173.881,53 14,69 ======= 22.268,54 ====== 
        
  24.6.5.3       
 Fornitura, posa in opera e collaudo di impianto 
di trattamento acque prima pioggia da interrare 
realizzato in monoblocchi prefabbricati  di 
cemento armato vibrato, completo di  piastre 
di copertura 
p  

     

 Perizia Reg. 2019  cad 1,000 41.044,60 41.044,60    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  cad 1,000 47.406,14 47.406,14 15,50 ======= 6.361,54 ====== 
        
  3.1.1.1       
 Conglomerato cementizio per strutture non 
armate o debolmente armate, compreso la 
preparazione dei cubetti, il conferimento in 
laboratorio per le prove dei materiali,  la 
vibratura dei getti, la 
per  

     

 Perizia Reg. 2019  m³ 102,515 121,67 12.473,00    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m³ 102,515 157,63 16.159,44 29,56 ======= 3.686,44 ====== 
        
  6.3.3       
 Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con 
materassi marcati CE a tasche di 1m, aventi 
spessore  0.23 m - 0.30 m in rete metallica a 
doppia torsione, marcati CE in accordo con il 
Regolamento  

     

 Perizia Reg. 2019  kg 480,000 8,59 4.123,20    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  kg 480,000 11,67 5.601,60 35,86 ======= 1.478,40 ====== 
        
  6.3.5       
 Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli 
di idonea pezzatura o ciottoli di adeguate 
dimensioni, provenienti da siti posti a distanza 
massima di 5 km dal luogo d'impiego, aventi 
peso specifico  

     

 Perizia Reg. 2019  m³ 10,800 44,88 484,70    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m³ 10,800 38,69 417,85 -13,79 ======= ====== 66,85 
        
  6.3.7       
 Compenso addizionale al prezzo di cui agli 
artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6 per ogni km in 
più dalla cava oltre i primi 5.tale maggiore 
distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che 
dovrà  

     

 Perizia Reg. 2019  m³ x km 108,000 0,53 57,24    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m³ x km 108,000 0,65 70,20 22,64 ======= 12,96 ====== 
        
  6.4.12.2       
 Fornitura e posa in opera di cunetta stradale 
prefabbricata in calcestruzzo  
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 vibrato, con superficie inclinata per lo 
scorrimento di acqua ai bordi della carreggiata 
stradale, nonché ogni altro onere  

     

 Perizia Reg. 2019  m 916,900 52,19 47.853,01    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m 916,900 88,37 81.026,45 69,32 ======= 33.173,44 ====== 
        
  6.4.12.5       
 Fornitura e posa in opera di cunetta stradale 
prefabbricata in calcestruzzo vibrato, con 
superficie inclinata per lo scorrimento di acqua 
ai bordi della carreggiata stradale, nonché ogni 
altro onere  

     

 Perizia Reg. 2019  m 401,950 91,32 36.706,07    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m 401,950 139,50 56.072,03 52,76 ======= 19.365,96 ====== 
        
  6.4.6.2       
 Fornitura e posa in opera di griglia continua in 
ghisa sferoidale: costruita secondo le norme 
UNI EN 124, asole ad ampio deflusso disposte 
su due file, marchiata a rilievo con norme di 
riferimento  

     

 Perizia Reg. 2019  kg 3.444,300 7,11 24.488,97    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  kg 3.444,300 8,68 29.896,52 22,08 ======= 5.407,55 ====== 
        
  AN.22       
 Fornitura e collocazione di pozzetto a tenuta 
prefabbricato in calvcestruzzo vibrocompresso 
per scarichi acque reflue, piovane e 
simili.Dimensioni interne 1000x1000x1000 
mm.  

     

 Perizia Reg. 2019  cad. 2,000 288,00 576,00    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  cad. 2,000 333,00 666,00 15,63 ======= 90,00 ====== 
        

6  6) - IMP RACC PERC _ PE       
 Impianto raccolta percolato       
        
  1.1.1.1       
 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, 
per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, 
eseguito con mezzo meccanico, anche in 
presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 
cm, inclusi la 
in te  

     

 Perizia Reg. 2019  m³ 1.739,880 4,16 7.237,90    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m³ 1.739,880 5,18 9.012,58 24,52 ======= 1.774,68 ====== 
        
  12.1.3       
 Fornitura e posa in opera di 
impermeabilizzazione con guaina 
prefabbricata a base di bitume dello spessore 
minimo di 4 mm, con armatura in poliestere e 
una flessibilità al freddo certificata di - 10  

     

 Perizia Reg. 2019  m² 516,120 13,64 7.039,88    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m² 516,120 19,19 9.904,34 40,69 ======= 2.864,46 ====== 
        
  13.1.6.7       
 Fornitura e posa in opera di saracinesca in 
acciaio al carbonio per pressioni di esercizio 
PN 2,5 MPa a corpo ovale o cilindrico, a vite 
esterna o interna, completa in ogni parte, 
compresa 
DN 200 mm  

     

 Perizia Reg. 2019  cad 18,000 2.423,71 43.626,78    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  cad 18,000 3.587,53 64.575,54 48,02 ======= 20.948,76 ====== 
        
  13.3.8.1       
 Fornitura, trasporto e posa in opera di 
tubazioni, per scarichi, in Pead o PP strutturato 
a doppia parete, interna liscia ed esterna 
corrugata, non in pressione, interrati, con 
classe di rigidità  
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 Perizia Reg. 2019  m 1.072,000 18,41 19.735,52    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m 1.072,000 29,92 32.074,24 62,52 ======= 12.338,72 ====== 
        
  13.3.8.3       
 Fornitura, trasporto e posa in opera di 
tubazioni, per scarichi, in Pead o PP strutturato 
a doppia parete, interna liscia ed esterna 
corrugata, non in pressione, interrati, con 
classe di rigidità 
D e  

     

 Perizia Reg. 2019  m 1.072,000 31,82 34.111,04    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m 1.072,000 55,54 59.538,88 74,54 ======= 25.427,84 ====== 
        
  13.9.13.27       
 Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto 
prefabbricato modulare per rete idrica per 
alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e 
giunti, in calcestruzzo vibrato, realizzato 
secondo le 
- So  

     

 Perizia Reg. 2019  cad 10,000 1.269,79 12.697,90    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  cad 10,000 1.616,68 16.166,80 27,32 ======= 3.468,90 ====== 
        
  13.9.13.6       
 Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto 
prefabbricato modulare per rete idrica per 
alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e 
giunti, in calcestruzzo vibrato, realizzato 
secondo le 
- El  

     

 Perizia Reg. 2019  cad 10,000 1.420,46 14.204,60    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  cad 10,000 3.068,25 30.682,50 116,00 ======= 16.477,90 ====== 
        
  19.10.1.2       
 Fornitura e posa in opera di tubi di drenaggio 
in barre o in rotoli in polietilene ad alta densità 
microfessurati per la captazione ed 
evacuazione di acqua presente nel sottosuolo, e 
per la 
per un di  

     

 Perizia Reg. 2019  m 678,800 10,26 6.964,49    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m 678,800 13,29 9.021,25 29,53 ======= 2.056,76 ====== 
        
  3.1.1.1       
 Conglomerato cementizio per strutture non 
armate o debolmente armate, compreso la 
preparazione dei cubetti, il conferimento in 
laboratorio per le prove dei materiali,  la 
vibratura dei getti, la 
per  

     

 Perizia Reg. 2019  m³ 43,264 121,67 5.263,93    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m³ 43,264 157,63 6.819,70 29,56 ======= 1.555,77 ====== 
        
  3.1.4.1       
 Conglomerato cementizio per strutture in 
cemento in ambiente fortemente aggressivo 
classe d'esposizione XA3, XD3, XS2, XS3, 
(UNI 11104 ); classe di consistenza S3 -
consistenza semi fluida 
per opere  

     

 Perizia Reg. 2019  m³ 169,340 174,90 29.617,57    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m³ 169,340 229,60 38.880,46 31,27 ======= 9.262,89 ====== 
        
  3.1.4.3       
 Conglomerato cementizio per strutture in 
cemento in ambiente fortemente aggressivo 
classe d'esposizione XA3, XD3, XS2, XS3, 
(UNI 11104 ); classe di consistenza S3 -
consistenza semi fluida 
per opere  

     

 Perizia Reg. 2019  m³ 27,720 190,93 5.292,58    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m³ 27,720 246,61 6.836,03 29,16 ======= 1.543,45 ====== 
        
  3.2.1.2       
 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi 
B450 C o B450 A controllato in stabilimento, 
in barre di qualsiasi diametro, per lavori in 
cemento armato, dato in opera compreso 
l'onere delle  
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 piegature       
 Perizia Reg. 2019  kg 12.775,800 1,86 23.762,99    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  kg 12.775,800 2,71 34.622,42 45,70 ======= 10.859,43 ====== 
         
  3.2.3       
 Casseforme per getti di conglomerati semplici 
o armati, di qualsiasi forma e dimensione, 
escluse le strutture intelaiate in cemento 
armato  e le strutture speciali, realizzate con 
legname o con  

     

 Perizia Reg. 2019  m² 224,160 23,91 5.359,67    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m² 224,160 38,59 8.650,33 61,40 ======= 3.290,66 ====== 
        
  7.2.2       
 Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica 
leggera e media , esclusi impalcati da ponte, 
costituita da profili aperti laminati a caldo tipo 
HE, IPE, UNP, angolari, piatti, fino a mm 140 

     

 Perizia Reg. 2019  kg 2.610,000 3,65 9.526,50    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  kg 2.610,000 4,65 12.136,50 27,40 ======= 2.610,00 ====== 
        
  7.2.6       
 Montaggio in opera di carpenteria metallica, di 
cui agli articoli precedenti fino ad altezza di m 
12,00, compreso l'onere dei mezzi di 
sollevamento, i presidi provvisori, l'ancoraggio 
degli elementi  

     

 Perizia Reg. 2019  kg 2.610,000 1,80 4.698,00    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  kg 2.610,000 2,04 5.324,40 13,33 ======= 626,40 ====== 
        
  7.2.9       
 Pannello orizzontale grigliato elettrofuso (a 
norma UNI 11002-1/2/3) con elementi in 
acciaio S235 JR UNI EN 10025 con 
longherina portante e maglia delle dimensioni 
dipendenti dai carichi d'esercizio  

     

 Perizia Reg. 2019  kg 2.293,200 6,55 15.020,46    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  kg 2.293,200 8,90 20.409,48 35,88 ======= 5.389,02 ====== 
        
  AN.13       
 Fornitura e posa in opera di tubi di drenaggio 
in barre o in rotoli inpolietilene ad alta densità 
microfessurati per la captazione ed 
evacuazionedi acqua presente nel sottosuolo, e 
per la captazione  

     

 Perizia Reg. 2019  ml. 678,800 27,00 18.327,60    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  ml. 678,800 31,20 21.178,56 15,56 ======= 2.850,96 ====== 
        
  AN.14       
 Fornitura e posa in opera di tubi di drenaggio 
in barre o in rotoli inpolietilene ad alta densità 
microfessurati per la captazione ed 
evacuazionedi acqua presente nel sottosuolo, e 
per la captazione  

     

 Perizia Reg. 2019  ml. 192,000 112,00 21.504,00    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  ml. 192,000 133,00 25.536,00 18,75 ======= 4.032,00 ====== 
        
  AN.15       
 Fornitura e posa in opera entro pozzo già 
predisposto, di pompa trifase da7,5 HP del tipo 
rotativa antideflagrante con giranti, diffusori, 
testata esupporto in acciaio inossidabile, 
motore con tenuta  

     

 Perizia Reg. 2019  cad. 7,000 3.292,00 23.044,00    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  cad. 7,000 3.920,00 27.440,00 19,08 ======= 4.396,00 ====== 
        
  AN.16       
 Fornitura e collocazione di serbatoio cilindrico 
verticale a fondo piatto invetroresina di colore 
grigio della capacita di litri 40.000, aventi:-
diametro mm 3000- altezza serbatoio mm 
6360corredate  

     

 Perizia Reg. 2019  cad. 14,000 13.200,00 184.800,00    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  cad. 14,000 15.844,00 221.816,00 20,03 ======= 37.016,00 ====== 
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  AN.39       
 Sistema di rilevamento sono, tramite 
gallegiante, di fluidi all'interno di vasche di 
raccolta compreso di centralino per la 
trasmissione dei dati  

     

 Perizia Reg. 2019  cad. 14,000 250,00 3.500,00    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  cad. 14,000 303,15 4.244,10 21,26 ======= 744,10 ====== 
        

 7   7) - RECINZ PERIME _ PE       
 Recinzione perimetrale       
        
  1.1.5.1       
 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi 
finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
extraurbano, eseguito con mezzo meccanico 
fino alla profondità di 2,00 m dal piano di 
sbancamento o, in mancanza 
i  

     

 Perizia Reg. 2019  m³ 238,600 4,99 1.190,61    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m³ 238,600 5,87 1.400,58 17,64 ======= 209,97 ====== 
        
  3.1.1.1       
 Conglomerato cementizio per strutture non 
armate o debolmente armate, compreso la 
preparazione dei cubetti, il conferimento in 
laboratorio per le prove dei materiali,  la 
vibratura dei getti, la 
per  

     

 Perizia Reg. 2019  m³ 59,650 121,67 7.257,62    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m³ 59,650 157,63 9.402,63 29,56 ======= 2.145,01 ====== 
        
  3.1.4.1       
 Conglomerato cementizio per strutture in 
cemento in ambiente fortemente aggressivo 
classe d'esposizione XA3, XD3, XS2, XS3, 
(UNI 11104 ); classe di consistenza S3 -
consistenza semi fluida 
per opere  

     

 Perizia Reg. 2019  m³ 143,160 174,90 25.038,68    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m³ 143,160 229,60 32.869,54 31,28 ======= 7.830,86 ====== 
        
  3.2.1.2       
 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi 
B450 C o B450 A controllato in stabilimento, 
in barre di qualsiasi diametro, per lavori in 
cemento armato, dato in opera compreso 
l'onere delle piegature  

     

 Perizia Reg. 2019  kg 6.442,200 1,86 11.982,49    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  kg 6.442,200 2,71 17.458,36 45,70 ======= 5.475,87 ====== 
        
  3.2.3       
 Casseforme per getti di conglomerati semplici 
o armati, di qualsiasi forma e dimensione, 
escluse le strutture intelaiate in cemento 
armato  e le strutture speciali, realizzate con 
legname o con  

     

 Perizia Reg. 2019  m² 954,400 23,91 22.819,70    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m² 954,400 38,59 36.830,30 61,40 ======= 14.010,60 ====== 
        
  AN.17       
 Fornitura e posa in opera di recinzione 
metallica realizzata con montanti in metallo e 
rete in acciaio a fili lisci o nervati, con altezza 
complessiva di m 2,00. Sono compresi e 
compensati nel prezzo  

     

 Perizia Reg. 2019  m 1.193,000 29,90 35.670,70    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m 1.193,000 33,20 39.607,60 11,04 ======= 3.936,90 ====== 
        
  AN.18       
 Fornitura e collocazione di cancello in acciaio 
zincato con apertura a due ante per passaggio 
mezzi ed apertura ad una anta per il passaggio 
pedonale, delle dimensioni indicate in 
progetto, completo  

     

 Perizia Reg. 2019  cad 1,000 15.230,00 15.230,00    
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 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  cad 1,000 18.121,00 18.121,00 18,98 ======= 2.891,00 ====== 
      

 8   8) - SEGNALETICA _ PE       
 Segnaletica       
        
  6.6.1       
 Fornitura e collocazione di segnali stradali 
regolamentari di forma triangolare (di 
pericolo) con lato di 90 cm o circolare (di 
prescrizione) del diametro di 60 cm, costituiti 
in lamiera di ferro  

     

 Perizia Reg. 2019  cad 5,000 139,21 696,05    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  cad 5,000 162,60 813,00 16,80 ======= 116,95 ====== 
        
  6.6.17       
 Fornitura e collocazione di palo in ferro 
tubolare di diametro 60 mm, della lunghezza 
di 3,00 m, infisso nel terreno in buche delle 
dimensioni minime di 30x30x60 cm, riempite 
con conglomerato  

     

 Perizia Reg. 2019  cad 4,000 84,41 337,64    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  cad 4,000 98,45 393,80 16,63 ======= 56,16 ====== 
        
  6.6.2       
 Fornitura e collocazione di segnali stradali 
regolamentari di forma ottagonale da cm 60, 
costituiti in lamiera di ferro dello spessore non 
inferiore a 10/10 di mm, rinforzati con 
bordatura  

     

 Perizia Reg. 2019  cad 5,000 151,86 759,30    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  cad 5,000 177,49 887,45 16,88 ======= 128,15 ====== 
        
  6.6.20.2       
 Fornitura e collocazione di specchio 
parabolico completo di supporto per l'attacco 
al palo D 60 mm. 
del diametro di 80 cm  

     

 Perizia Reg. 2019  cad 4,000 126,09 504,36    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  cad 4,000 148,18 592,72 17,52 ======= 88,36 ====== 
        
  6.6.22       
 Esecuzione di strisce longitudinali della 
larghezza di 12 cm,  mediante vernice 
rifrangente del colore bianco o giallo, o 
vernice spartitraffico non rifrangente di grande 
resistenza all’usura  

     

 Perizia Reg. 2019  m 1.500,000 1,14 1.710,00    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m 1.500,000 1,26 1.890,00 10,53 ======= 180,00 ====== 
        

9  9) - PIAZZ UFFICI _ PE       
 Piazzali e uffici       
        
  1.1.1.1       
 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, 
per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, 
eseguito con mezzo meccanico, anche in 
presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 
cm, inclusi la 
in te  

     

 Perizia Reg. 2019  m³ 26,353 4,16 109,63    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m³ 26,353 5,18 136,51 24,52 ======= 26,88 ====== 
        
  12.1.3       
 Fornitura e posa in opera di 
impermeabilizzazione con guaina 
prefabbricata a base di bitume dello spessore 
minimo di 4 mm, con armatura in poliestere e 
una flessibilità al freddo certificata di - 10  

     

 Perizia Reg. 2019  m² 358,200 13,64 4.885,85    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m² 358,200 19,19 6.873,86 40,69 ======= 1.988,01 ====== 
        
  13.3.1.3       
 Fornitura e posa in opera di tubazioni in 
polietilene ad alta densità tipo PE 100  
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N°  N°  INDICAZIONE  Unita'  Quantita'  Prezzo  Importo  Variaz  Quantita'  I  M  P  O  R  T  I  
Pr.  E.P.  DEI LAVORI E  DELLE   di   Unitario  ( % )  Variazione  IN PIU'  IN MENO  

  SOMMINISTRAZIONI  Misura  (a)  (b)  (c)  (d)  +/-    
 (sigma 80) serie PFA10-SDR17, per acqua 
potabile, realizzati in conformità alla norma 
UNI EN 12201. I tubi saranno  

     

 Perizia Reg. 2019  ml. 34,000 9,80 333,20    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  ml. 34,000 15,43 524,62 57,45 ======= 191,42 ====== 
        
  13.3.9.1       
 Fornitura, trasporto e posa in opera di 
tubazioni, per scarichi, in Pead o PP strutturato 
a doppia parete, interna liscia ed esterna 
corrugata, non in pressione, interrati, con 
classe di rigidità 
D e  

     

 Perizia Reg. 2019  m 25,000 15,68 392,00    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m 25,000 27,79 694,75 77,23 ======= 302,75 ====== 
        
  15.2.1.10       
 Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici 
prefabbricati con struttura in conglomerato 
cementizio ed armatura in acciaio ad aderenza 
migliorata, in regola alle vigenti normative 
tecniche per le 
per  

     

 Perizia Reg. 2019  cad. 1,000 11.125,45 11.125,45    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  cad. 1,000 13.391,66 13.391,66 20,37 ======= 2.266,21 ====== 
        
  3.1.1.1       
 Conglomerato cementizio per strutture non 
armate o debolmente armate, compreso la 
preparazione dei cubetti, il conferimento in 
laboratorio per le prove dei materiali,  la 
vibratura dei getti, la 
per  

     

 Perizia Reg. 2019  m³ 5,292 121,67 643,88    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m³ 5,292 157,63 834,18 29,56 ======= 190,30 ====== 
        
  6.4.2.3       
 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in 
ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme 
UNI EN 124 e recante la marcatura prevista 
dalla citata norma carico di rottura, marchiata 
a rilievo  

     

 Perizia Reg. 2019  kg. 250,000 4,18 1.045,00    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  kg. 250,000 5,42 1.355,00 29,67 ======= 310,00 ====== 
        
  6.4.6.2       
 Fornitura e posa in opera di griglia continua in 
ghisa sferoidale: costruita secondo le norme 
UNI EN 124, asole ad ampio deflusso disposte 
su due file, marchiata a rilievo con norme di 
riferimento  

     

 Perizia Reg. 2019  kg 90,000 7,11 639,90    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  kg 90,000 8,68 781,20 22,08 ======= 141,30 ====== 
        
  AN.12       
 Elettropompa centrifuga orizzontale:motore 
monofase 220 V conprotezione da 
sovraccarico a riarmo automatico, isolamento 
classe F; corpopompa albero e disco porta 
tenuta in acciaio Inox AISI 304  

     

 Perizia Reg. 2019  cad. 1,000 564,00 564,00    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  cad. 1,000 674,00 674,00 19,50 ======= 110,00 ====== 
        
  AN.19       
 Struttura di base di tipo portante, costituita in 
profili d'acciaio zincato,verniciata di colore blu 
Capri (RAL 5019), assemblata, 
tramiteelettrosaldatura.Copertura piana 
realizzata con pannelli  

     

 Perizia Reg. 2019  cad. 1,000 8.000,00 8.000,00    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  cad. 1,000 9.560,00 9.560,00 19,50 ======= 1.560,00 ====== 
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N°  N°  INDICAZIONE  Unita'  Quantita'  Prezzo  Importo  Variaz  Quantita'  I  M  P  O  R  T  I  
Pr.  E.P.  DEI LAVORI E  DELLE   di   Unitario  ( % )  Variazione  IN PIU'  IN MENO  

  SOMMINISTRAZIONI  Misura  (a)  (b)  (c)  (d)  +/-    
  AN.20       
 Fornitura e collocazione di monoblocco 
prefabbricato coibentato da Mt.6,10 X 2,45 -
H.I. 2,70 - H. E. 3,00Struttura di base di tipo 
portante, costituita in profili d'acciaio 
zincato,verniciata di  

     

 Perizia Reg. 2019  cad. 1,000 8.750,00 8.750,00    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  cad. 1,000 10.426,00 10.426,00 19,15 ======= 1.676,00 ====== 
        
  AN.21       
 Fornitura e collocazione di vasca settica tipo 
Imhoff in Polietilene dellacapacità di litri 1500 
per 10 abitanti equivalenti, diametro cm 136 e 
altezzacm 150, costituita da una vasca 
principale  

     

 Perizia Reg. 2019  cad. 1,000 1.150,00 1.150,00    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  cad. 1,000 1.372,00 1.372,00 19,30 ======= 222,00 ====== 
        
  AN.22       
 Fornitura e collocazione di pozzetto a tenuta 
prefabbricato in calvcestruzzo vibrocompresso 
per scarichi acque reflue, piovane e 
simili.Dimensioni interne 1000x1000x1000 
mm.  

     

 Perizia Reg. 2019  cad. 7,000 288,00 2.016,00    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  cad. 7,000 333,00 2.331,00 15,63 ======= 315,00 ====== 
        
  AN.28       
 Fornitura e posa in opera di serbatoio 
prefabbricato da 18 mc con strutturain 
conglomerato cementizio ed armatura in 
acciaio ad aderenza migliorata,per il 
contenimento di reflui da interrare  

     

 Perizia Reg. 2019  cad. 1,000 5.050,00 5.050,00    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  cad. 1,000 6.065,00 6.065,00 20,10 ======= 1.015,00 ====== 
        
  AN.31       
 Fornitura e messa in opera di pavimento 
industriale spessore cm. 25 di conglomerato 
cementizio dosato a qli 300 di cemento tipo r 
325 armato con doppia rete elettrosaldata di 
maglia 20x20 del  

     

 Perizia Reg. 2019  mq. 358,200 46,00 16.477,20    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  mq. 358,200 51,60 18.483,12 12,17 ======= 2.005,92 ====== 
        

 10   10) - PESA _ PE       
 Pesa       
        
  1.1.1.1       
 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, 
per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, 
eseguito con mezzo meccanico, anche in 
presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 
cm, inclusi la 
in te  

     

 Perizia Reg. 2019  m³ 56,240 4,16 233,96    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m³ 56,240 5,18 291,32 24,52 ======= 57,36 ====== 
        
  12.1.3       
 Fornitura e posa in opera di 
impermeabilizzazione con guaina 
prefabbricata a base di bitume dello spessore 
minimo di 4 mm, con armatura in poliestere e 
una flessibilità al freddo certificata di - 10  

     

 Perizia Reg. 2019  m² 100,900 13,64 1.376,28    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m² 100,900 19,19 1.936,27 40,69 ======= 559,99 ====== 
        
  3.1.1.1       
 Conglomerato cementizio per strutture non 
armate o debolmente armate, compreso la 
preparazione dei cubetti, il conferimento in 
laboratorio per le prove dei materiali,  la 
vibratura dei getti, la 
per  

     

 Perizia Reg. 2019  m³ 5,624 121,67 684,27    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m³ 5,624 157,63 886,51 29,56 ======= 202,24 ====== 
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N°  N°  INDICAZIONE  Unita'  Quantita'  Prezzo  Importo  Variaz  Quantita'  I  M  P  O  R  T  I  
Pr.  E.P.  DEI LAVORI E  DELLE   di   Unitario  ( % )  Variazione  IN PIU'  IN MENO  

  SOMMINISTRAZIONI  Misura  (a)  (b)  (c)  (d)  +/-    
        
  3.1.4.1       
 Conglomerato cementizio per strutture in 
cemento in ambiente fortemente aggressivo 
classe d'esposizione XA3, XD3, XS2, XS3, 
(UNI 11104 ); classe di consistenza S3 -
consistenza semi fluida 
per opere  

     

 Perizia Reg. 2019  m³ 29,190 174,90 5.105,33    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m³ 29,190 229,60 6.702,02 31,27 ======= 1.596,69 ====== 
        
  3.2.1.2       
 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi 
B450 C o B450 A controllato in stabilimento, 
in barre di qualsiasi diametro, per lavori in 
cemento armato, dato in opera compreso 
l'onere delle piegature  

     

 Perizia Reg. 2019  kg 1.459,500 1,86 2.714,67    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  kg 1.459,500 2,71 3.955,25 45,70 ======= 1.240,58 ====== 
        
  3.2.3       
 Casseforme per getti di conglomerati semplici 
o armati, di qualsiasi forma e dimensione, 
escluse le strutture intelaiate in cemento 
armato  e le strutture speciali, realizzate con 
legname o con  

     

 Perizia Reg. 2019  m² 58,900 23,91 1.408,30    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m² 58,900 38,59 2.272,95 61,40 ======= 864,65 ====== 
        
  AN.23       
 Fornitura e posa in opera di pesa a ponte 
interrata in esecuzione mista ferro-calcestruzzo 
rispondente alle seguenti 
specifiche:Dimensioni piattaforma 3 x 14 
mPortata massima 60 tDivisione minima 20  

     

 Perizia Reg. 2019  cad. 1,000 21.100,00 21.100,00    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  cad. 1,000 25.163,00 25.163,00 19,26 ======= 4.063,00 ====== 
        

 11   11) - VERDE _ PE       
 Verde       
        
  AN.24       
 Fornitura e collocamento a dimora di specie 
arbustive indicate in progetto edisposte a 
quinconce, allevate in vaso dell'altezza di cm 
60/120, in buche dicm 50x50x50, collocare al 
sesto specificate in  

     

 Perizia Reg. 2019  cad. 1.000,000 25,30 25.300,00    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  cad. 1.000,000 27,84 27.840,00 10,04 ======= 2.540,00 ====== 
        
  AN.29       
 Fornitura e collocazione di piante chelanti 
come indicato in progetto.  

     

 Perizia Reg. 2019  cad. 300,000 3,05 915,00    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  cad. 300,000 3,40 1.020,00 11,48 ======= 105,00 ====== 
        

 12   12) - IMP ELETT ILL _ PE       
 Impianto elettrico e di illuminazione       
        
        
        
  14.3.12.2       
 Fornitura e posa di tubi protettivi plastici 
rigidi, con classificazione media del tipo RK 
autoestinguenti, posti a vista, compresi i pezzi 
speciali di qualsiasi genere, l'onere dei collari 
o delle 
t  

     

 Perizia Reg. 2019  m 35,000 5,41 189,35    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m 35,000 6,28 219,80 16,08 ======= 30,45 ====== 
        
  14.3.14.3       
 Fornitura e posa in opera di scatola di 
derivazione da esterno in PVC con coperchio 
basso, grado di protezione  
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N°  N°  INDICAZIONE  Unita'  Quantita'  Prezzo  Importo  Variaz  Quantita'  I  M  P  O  R  T  I  
Pr.  E.P.  DEI LAVORI E  DELLE   di   Unitario  ( % )  Variazione  IN PIU'  IN MENO  

  SOMMINISTRAZIONI  Misura  (a)  (b)  (c)  (d)  +/-    
 minimo IP 55,  compreso l'esecuzione dei 
fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni 
cas  

     

 Perizia Reg. 2019  cad 2,000 16,50 33,00    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  cad 2,000 19,22 38,44 16,48 ======= 5,44 ====== 
        
  14.3.15.3       
 Fornitura e collocazione entro tubi o posati 
entro canalette predisposte di conduttori 
elettrici in rame con isolante in PVC in qualità 
S17, conforme ai requisiti previsti dalla 
Normativa Europea 
cav  

     

 Perizia Reg. 2019  m 45,000 1,85 83,25    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m 45,000 1,94 87,30 4,86 ======= 4,05 ====== 
        
  14.3.17.25       
 Fornitura e collocazione entro tubi, posati 
entro canali, o staffati a vista, di conduttori 
elettrici in rame con isolante in HEPR in 
qualità G16 e guaina termoplastica di colore 
grigio qualità R16 
c  

     

 Perizia Reg. 2019  m 20,000 3,19 63,80    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m 20,000 3,31 66,20 3,76 ======= 2,40 ====== 
        
  14.3.17.26       
 Fornitura e collocazione entro tubi, posati 
entro canali, o staffati a vista, di conduttori 
elettrici in rame con isolante in HEPR in 
qualità G16 e guaina termoplastica di colore 
grigio qualità R16 
c  

     

 Perizia Reg. 2019  m 20,000 4,15 83,00    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m 20,000 4,36 87,20 5,06 ======= 4,20 ====== 
        
  14.3.17.27       
 Fornitura e collocazione entro tubi, posati 
entro canali, o staffati a vista, di conduttori 
elettrici in rame con isolante in HEPR in 
qualità G16 e guaina termoplastica di colore 
grigio qualità R16 
c  

     

 Perizia Reg. 2019  m 35,000 5,44 190,40    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m 35,000 5,77 201,95 6,07 ======= 11,55 ====== 
        
  14.3.17.28       
 Fornitura e collocazione entro tubi, posati 
entro canali, o staffati a vista, di conduttori 
elettrici in rame con isolante in HEPR in 
qualità G16 e guaina termoplastica di colore 
grigio qualità R16 
c  

     

 Perizia Reg. 2019  m 900,000 6,91 6.219,00    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m 900,000 7,43 6.687,00 7,53 ======= 468,00 ====== 
        
  14.3.17.39       
 Fornitura e collocazione entro tubi, posati 
entro canali, o staffati a vista, di conduttori 
elettrici in rame con isolante in HEPR in 
qualità G16 e guaina termoplastica di colore 
grigio qualità R16 
c  

     

 Perizia Reg. 2019  m 280,000 6,59 1.845,20    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m 280,000 7,04 1.971,20 6,83 ======= 126,00 ====== 
        
  14.3.17.41       
 Fornitura e collocazione entro tubi, posati 
entro canali, o staffati a vista, di conduttori 
elettrici in rame con isolante in HEPR in 
qualità G16 e guaina termoplastica di colore 
grigio qualità R16 
c  

     

 Perizia Reg. 2019  m 930,000 13,90 12.927,00    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m 930,000 15,07 14.015,10 8,42 ======= 1.088,10 ====== 
        
  14.3.17.42       
 Fornitura e collocazione entro tubi, posati 
entro canali, o staffati a vista, di  
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N°  N°  INDICAZIONE  Unita'  Quantita'  Prezzo  Importo  Variaz  Quantita'  I  M  P  O  R  T  I  
Pr.  E.P.  DEI LAVORI E  DELLE   di   Unitario  ( % )  Variazione  IN PIU'  IN MENO  

  SOMMINISTRAZIONI  Misura  (a)  (b)  (c)  (d)  +/-    
 conduttori elettrici in rame con isolante in 
HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di 
colore grigio qualità R16 
c  

     

 Perizia Reg. 2019  m 800,000 19,50 15.600,00    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m 800,000 21,36 17.088,00 9,54 ======= 1.488,00 ====== 
        
  14.3.17.53       
 Fornitura e collocazione entro tubi, posati 
entro canali, o staffati a vista, di conduttori 
elettrici in rame con isolante in HEPR in 
qualità G16 e guaina termoplastica di colore 
grigio qualità R16 
c  

     

 Perizia Reg. 2019  m 520,000 17,10 8.892,00    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m 520,000 18,52 9.630,40 8,30 ======= 738,40 ====== 
        
  14.3.17.55       
 Fornitura e collocazione entro tubi, posati 
entro canali, o staffati a vista, di conduttori 
elettrici in rame con isolante in HEPR in 
qualità G16 e guaina termoplastica di colore 
grigio qualità R16 
c  

     

 Perizia Reg. 2019  m 60,000 34,60 2.076,00    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m 60,000 38,30 2.298,00 10,69 ======= 222,00 ====== 
        
  14.3.19.2       
 Fornitura e posa in opera su scavo già 
predisposto di corda in rame nudo, in opera 
completa di morsetti e capicorda. 
sez. 35 mm²  

     

 Perizia Reg. 2019  m 50,000 6,75 337,50    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m 50,000 7,55 377,50 11,85 ======= 40,00 ====== 
        
  14.3.20.1       
 Fornitura e posa in opera di dispersore a croce 
in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in 
accordo alle normeCEI 7-6, munito di 
bandierina con 2 fori Ø 13 mm per 
allacciamento conduttori tondi  

     

 Perizia Reg. 2019  cad 4,000 90,90 363,60    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  cad 4,000 96,79 387,16 6,48 ======= 23,56 ====== 
        
  14.4.1.1       
 Fornitura e collocazione di carpenteria 
metallica per quadro elettrico di distribuzione, 
monoblocco o in kit, di tipo modulare 
costituito da armadi con struttura in lamiera di 
acciaio zincata a caldo  

     

 Perizia Reg. 2019  m² 1,400 2.782,00 3.894,80    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m² 1,400 3.297,23 4.616,12 18,52 ======= 721,32 ====== 
        
  14.4.14.2       
 Fornitura in opera in quadro elettrico 
(compensato a parte) di sezionatori 
portafusibili modulari per fusibili cilindrici 
(con fusibile AM o GF incluso), con o senza 
lampada di segnalazione compresi  

     

 Perizia Reg. 2019  cad 1,000 30,90 30,90    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  cad 1,000 33,78 33,78 9,32 ======= 2,88 ====== 
        
  14.4.16.5       
 Fornitura in opera in quadro elettrico 
(compensato a parte) di accessori di 
segnalazione e comando o di strumentazione 
modulare o fronte quadro, comprensivo dei 
collegamenti elettrici necessari 
spia  

     

 Perizia Reg. 2019  cad 1,000 22,20 22,20    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  cad 1,000 24,97 24,97 12,48 ======= 2,77 ====== 
        
  14.4.16.6       
 Fornitura in opera in quadro elettrico 
(compensato a parte) di accessori di 
segnalazione e comando o di  
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  SOMMINISTRAZIONI  Misura  (a)  (b)  (c)  (d)  +/-    
 strumentazione modulare o fronte quadro, 
comprensivo dei collegamenti elettrici 
necessari  

     

 Perizia Reg. 2019  cad 2,000 97,70 195,40    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  cad 2,000 115,59 231,18 18,31 ======= 35,78 ====== 
        
  14.4.4.8       
 Fornitura e posa in opera di centralino da 
parete in materiale isolante autoestinguente, 
grado di protezione IP 40 o IP55,completo di 
guide DIN, con o senza portella di qualsiasi 
tipo (cieca 
centrali  

     

 Perizia Reg. 2019  cad 1,000 36,00 36,00    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  cad 1,000 40,80 40,80 13,33 ======= 4,80 ====== 
        
  14.4.5.1       
 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro 
elettrico (compensato a parte) di interruttore 
magnetotermico di tipo modulare per guida 
DIN per circuiti di tensione nominale non 
superiore a 1000 V c  

     

 Perizia Reg. 2019  cad 7,000 24,20 169,40    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  cad 7,000 26,50 185,50 9,50 ======= 16,10 ====== 
        
  14.4.5.34       
 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro 
elettrico (compensato a parte) di interruttore 
magnetotermico di tipo modulare per guida 
DIN per circuiti di tensione nominale non 
superiore a 1000 V c  

     

 Perizia Reg. 2019  cad 2,000 190,50 381,00    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  cad 2,000 225,19 450,38 18,21 ======= 69,38 ====== 
        
  14.4.5.5       
 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro 
elettrico (compensato a parte) di interruttore 
magnetotermico di tipo modulare per guida 
DIN per circuiti di tensione nominale non 
superiore a 1000 V c  

     

 Perizia Reg. 2019  cad 7,000 61,50 430,50    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  cad 7,000 70,78 495,46 15,09 ======= 64,96 ====== 
        
  14.4.5.7       
 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro 
elettrico (compensato a parte) di interruttore 
magnetotermico di tipo modulare per guida 
DIN per circuiti di tensione nominale non 
superiore a 1000 V c  

     

 Perizia Reg. 2019  cad 3,000 74,40 223,20    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  cad 3,000 85,51 256,53 14,93 ======= 33,33 ====== 
        
  14.4.6.14       
 Fornitura e posa in opera di blocco 
differenziale da accoppiare ad interruttore 
magnetotermico modulare di cui alla voce 
14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti 
ausiliari per il segnalamento a 
b  

     

 Perizia Reg. 2019  cad 1,000 88,60 88,60    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  cad 1,000 105,53 105,53 19,11 ======= 16,93 ====== 
        
  14.4.6.15       
 Fornitura e posa in opera di blocco 
differenziale da accoppiare ad interruttore 
magnetotermico modulare di cui alla voce 
14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti 
ausiliari per il segnalamento a 
b  

     

 Perizia Reg. 2019  cad 1,000 65,90 65,90    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  cad 1,000 78,16 78,16 18,60 ======= 12,26 ====== 
        
  14.4.6.17       
 Fornitura e posa in opera di blocco       
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 differenziale da accoppiare ad interruttore 
magnetotermico modulare di cui alla voce 
14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti 
ausiliari per il segnalamento a  

     

 Perizia Reg. 2019  cad 1,000 69,30 69,30    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  cad 1,000 82,17 82,17 18,57 ======= 12,87 ====== 
        
  14.4.6.19       
 Fornitura e posa in opera di blocco 
differenziale da accoppiare ad interruttore 
magnetotermico modulare di cui alla voce 
14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti 
ausiliari per il segnalamento  

     

 Perizia Reg. 2019  cad 2,000 105,80 211,60    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  cad 2,000 126,03 252,06 19,12 ======= 40,46 ====== 
        
  14.4.6.2       
 Fornitura e posa in opera di blocco 
differenziale da accoppiare ad interruttore 
magnetotermico modulare di cui alla voce 
14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti 
ausiliari per il segnalamento   

     

 Perizia Reg. 2019  cad 5,000 47,90 239,50    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  cad 5,000 57,00 285,00 19,00 ======= 45,50 ====== 
        
  14.4.6.8       
 Fornitura e posa in opera di blocco 
differenziale da accoppiare ad interruttore 
magnetotermico modulare di cui alla voce 
14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti 
ausiliari per il segnalamento  

     

 Perizia Reg. 2019  cad 7,000 84,00 588,00    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  cad 7,000 100,22 701,54 19,31 ======= 113,54 ====== 
        
  18.1.1.1       
 Realizzazione di scavo a sezione obbligata in 
ambito urbano per posa di cavidotti in tubo, 
eseguito con escavatore in terreno di qualsiasi 
natura e consistenza, esclusa la roccia, con 
profondità fino  

     

 Perizia Reg. 2019  m 920,000 35,77 32.908,40    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m 920,000 39,77 36.588,40 11,18 ======= 3.680,00 ====== 
        
  18.1.3.1       
 Formazione di pozzetto per marciapiedi in 
conglomerato cementizio a prestazione 
garantita, con classe di resistenza non inferiore 
a C16/20, spessore pareti 15 cm, escluso lo 
scavo a sezione obbligata  

     

 Perizia Reg. 2019  cad 42,000 115,16 4.836,72    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  cad 42,000 135,92 5.708,64 18,03 ======= 871,92 ====== 
        
  18.1.4.2       
 Fornitura e posa in opera di blocco di 
fondazione prefabbricato in calcestruzzo con 
pozzetto incorporato per il sostegno dei pali di 
illuminazione con cavo di inghisaggio palo e 
pozzetto di 
per pozze  

     

 Perizia Reg. 2019  cad 30,000 527,89 15.836,70    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  cad 30,000 607,93 18.237,90 15,16 ======= 2.401,20 ====== 
        
  18.2.1.7       
 Fornitura e posa in opera in blocco di 
fondazione già predisposto e compensato a 
parte di palo tronco conico a stelo curvato, 
ricavato mediante procedimento di 
laminazione a caldo, da tubo in acciaio  

     

 Perizia Reg. 2019  cad 30,000 1.167,53 35.025,90    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  cad 30,000 1.621,45 48.643,50 38,88 ======= 13.617,60 ====== 
        
  18.3.3.4       
 Fornitura e posa in opera su palo o mensola già 
predisposti, di armatura stradale con sorgente 
LED con corpo in  
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 pressofusione in lega di alluminio, schermo in 
vetro piano temperato di spessore minimo  

     

 Perizia Reg. 2019  cad 30,000 712,80 21.384,00    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  cad 30,000 535,17 16.055,10 -24,92 ======= ====== 5.328,90 
        
  18.6.2.1       
 Esecuzione di giunzione derivata, grado di 
protezione IP68, effettuata con il metodo a 
resina colata o con giunto preriempito in gel, 
per cavi unipolari o multipolari con isolamento 
fino a 1 kV   

     

 Perizia Reg. 2019  cad 30,000 53,73 1.611,90    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  cad 30,000 59,88 1.796,40 11,45 ======= 184,50 ====== 
        
  18.7.2.5       
 Fornitura e posa in opera entro scavo già 
predisposto di cavidotto corrugato doppia 
parete in PE ad alta densità con resistenza alla 
compressione maggiore o uguale a 450N, 
comprensivo di sonda 
cavido  

     

 Perizia Reg. 2019  m 1.200,000 6,50 7.800,00    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m 1.200,000 7,21 8.652,00 10,92 ======= 852,00 ====== 
        
  AN.25       
 Fornitura e collocazione di Quadro 
COMANDO E CONTROLLO 
POMPASOMMERSA avente le seguenti 
caratteristiche:Alimentazione 3~ 50/60Hz 
400V ±10%, Protezione da sovraccarico 
motori,il tutto completo per  

     

 Perizia Reg. 2019  cad. 7,000 404,00 2.828,00    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  cad. 7,000 480,00 3.360,00 18,81 ======= 532,00 ====== 
        

13  13) - IMP ANTINC _ PE       
 Impianto antincendio       
        
  14.8.10.1       
 Fornitura e posa in opera alimentatore 
elettronico per illuminazione di emergenza per 
l’accensione di moduli LED o di Lampade 
fluorescenti tipo t8, t5 e tCL, con autonomia 
selezionabile 1 ora o 3 ore  

     

 Perizia Reg. 2019  cad 2,000 346,60 693,20    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  cad 2,000 380,95 761,90 9,91 ======= 68,70 ====== 
        
  26.2.11       
 Sirena antincendio elettronica rossa da 
pannello, in materiale 
termoplastico.Alimentazione/assorbimento 24 
Vcc/5 mA. toni selezionabili: alternato, 
continuo e pulsante. Pressione acustica: 110 
dB a  

     

 Perizia Reg. 2019  cad 2,000 112,70 225,40    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  cad 2,000 132,21 264,42 17,31 ======= 39,02 ====== 
        
  26.3.7.1       
 Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce 
con indicazioni standardizzate disegnali di 
informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, 
divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in 
cartell  

     

 Perizia Reg. 2019  cad 13,000 6,62 86,06    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  cad 13,000 7,54 98,02 13,90 ======= 11,96 ====== 
        
  26.5.1.1       
 Estintore portatile in polvere, tipo omologato, 
fornito e mantenuto nel luogo indicato dal 
Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono 
compresi: l’uso per la durata della fase di 
lavoro che lo richiede  

     

 Perizia Reg. 2019  cad 2,000 57,37 114,74    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  cad 2,000 67,15 134,30 17,05 ======= 19,56 ====== 
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  26.5.2       
 Estintore portatile ad anidride carbonica per 
classi di fuoco B (combustibili liquidi), C 
(combustibili gassosi), particolarmente 
indicato per utilizzo su apparecchiature 
elettriche, tipo omologato  

     

 Perizia Reg. 2019  cad 3,000 89,70 269,10    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  cad 3,000 105,58 316,74 17,70 ======= 47,64 ====== 
        
  26.5.3.2       
 Estintore carrellato a polvere ricaricabile, tipo 
omologato, fornito e mantenuto nel luogo 
indicato dal Piano di Sicurezza e 
Coordinamento. Sono compresi: l’uso per la 
durata della fase di lavoro che  

     

 Perizia Reg. 2019  cad 2,000 391,00 782,00    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  cad 2,000 460,21 920,42 17,70 ======= 138,42 ====== 
        
  AN.26       
 Estintore carrellato d'incendio a schiuma 
costruito in conformità con ladirettiva 
Comunitaria 97/23/CE. Omologato dal 
Ministero dell'Internosecondo il D.M.06.03.92. 
Serbatoio in acciaio cromo  

     

 Perizia Reg. 2019  cad. 2,000 1.030,00 2.060,00    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  cad. 2,000 1.245,00 2.490,00 20,87 ======= 430,00 ====== 
        

14  14) - IMP LAV RUOTE _ PE       
 Impianto lavaggio ruote       
        
        
  AN.27       
 Impianto lavaggio ruote       
 Perizia Reg. 2019  cad. 1,000 91.390,00 91.390,00    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  cad. 1,000 109.480,00 109.480,00 19,79 ======= 18.090,00 ====== 
        

15  15) - DISP MON _ PE       
 Dispositivi per il monitoraggio ambientale       
        
        
  20.3.1       
 Approntamento ed installazione sul primo foro 
di attrezzatura per sondaggi a rotazione o per 
perforazioni a percussione, compreso il carico 
e lo scarico, il trasporto in andata e ritorno, il  

     

 Perizia Reg. 2019  corpo 2,000 2.746,17 5.492,34    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  corpo 2,000 3.057,25 6.114,50 11,33 ======= 622,16 ====== 
        
  20.3.15       
 Approvvigionamento di acqua necessaria alle 
trivellazioni contenuta in serbatoio della 
portata di almeno l 3.000, compreso ogni onere 
il trasporto in andata e ritorno dal cantiere, del 
mezzo trainate  

     

 Perizia Reg. 2019  cad 8,000 125,41 1.003,28    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  cad 8,000 147,08 1.176,64 17,28 ======= 173,36 ====== 
        
  20.3.2       
 Installazione di attrezzatura per sondaggi a 
rotazione in corrispondenza degli altri punti di 
perforazione, escluso il primo, compresa la 
esecuzione di pista e piazzola, gli oneri per il 
montaggio e  

     

 Perizia Reg. 2019  cad 14,000 274,62 3.844,68    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  cad 14,000 305,73 4.280,22 11,33 ======= 435,54 ====== 
        
  20.3.3.1       
 Perforazione ad andamento verticale eseguita a 
rotazione, a distruzione di nucleo, del diametro 
85-145 mm, eseguita anche in presenza di 
falda, escluso l'eventuale rivestimento del foro 
da  

     

 Perizia Reg. 2019  m 380,000 74,29 28.230,20    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m 380,000 83,01 31.543,80 11,74 ======= 3.313,60 ====== 
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  20.6.1       
 Predisposizione fori per posa in opera di 
strumentazione geotecnica per diametri 
compresi fra 90 e 100 mm.  

     

 Perizia Reg. 2019  cad 7,000 37,08 259,56    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  cad 7,000 41,40 289,80 11,65 ======= 30,24 ====== 
        
  20.6.15       
 Pozzetti di protezione della strumentazione 
geotecnica, in conglomerato cementizio, 
provvisti di coperchio in ferro e lucchetto.- per 
ogni pozzetto installato  

     

 Perizia Reg. 2019  cad 5,000 143,38 716,90    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  cad 5,000 155,11 775,55 8,18 ======= 58,65 ====== 
        
  20.6.4.1       
 Installazione di apparecchiatura tipo 
Casagrande o di tipo speciale a doppio tubo, 
compresa la fornitura del materiale occorrente, 
l'accurata preparazione del foro di sondaggio 
con sabbia pulita, il  

     

 Perizia Reg. 2019  cad 14,000 267,26 3.741,64    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  cad 14,000 298,40 4.177,60 11,65 ======= 435,96 ====== 
        
  20.6.4.2       
 Installazione di apparecchiatura tipo 
Casagrande o di tipo speciale a doppio tubo, 
compresa la fornitura del materiale occorrente, 
l'accurata preparazione del foro di sondaggio 
con sabbia pulita, il  

     

 Perizia Reg. 2019  m 140,000 14,78 2.069,20    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m 140,000 14,80 2.072,00 0,14 ======= 2,80 ====== 
        
  20.6.8       
 Installazione, in fori già predisposti, di tubi 
inclinometrici in alluminio, compresa la 
fornitura ed il calo dei tubi, la cementazione 
con miscela cemento – bentonite, la valvola a 
perdere, i  

     

 Perizia Reg. 2019  m 100,000 63,77 6.377,00    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m 100,000 68,08 6.808,00 6,76 ======= 431,00 ====== 
        
  AN.37       
 Fornitura e posa in opera di elettrodi in acciaio 
inox (per verifica integritàtelo) con 
disposizione ben definita (maglia quadra 
20.00x20.00mt)comprensivo di cablaggio rete 
elettrodica attraverso  

     

 Perizia Reg. 2019  acorpo 1,000 74.730,00 74.730,00    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  acorpo 1,000 78.650,00 78.650,00 5,25 ======= 3.920,00 ====== 
        
  AN.38       
 Sistema di rilevazione, con una frequenza di 
campionamento pari adalmeno 2 
rilevamenti/ora, dei dati meteo-climatici 
(direzione-intensità delvento, temperatura, 
pressione, umidità) mediante n. 2  

     

 Perizia Reg. 2019  acorpo 1,000 4.200,00 4.200,00    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  acorpo 1,000 5.026,00 5.026,00 19,67 ======= 826,00 ====== 
        

16  16) - ULT INT _ PE       
 Ulteriori interventi       
        
        
        
  1.1.5.1       
 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi 
finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
extraurbano, eseguito con mezzo meccanico 
fino alla profondità di 2,00 m dal piano di 
sbancamento o, in mancanza 
i  

     

 Perizia Reg. 2019  m³ 267,516 4,99 1.334,90    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m³ 267,516 5,87 1.570,32 17,64 ======= 235,42 ====== 
        
  1.2.4       
 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di 
cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e  
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 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli 
scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi 
spianamenti  

     

 Perizia Reg. 2019  m³ 151,394 3,87 585,89    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m³ 151,394 4,83 731,23 24,81 ======= 145,34 ====== 
        
  13.3.9.8       
 Fornitura, trasporto e posa in opera di 
tubazioni, per scarichi, in Pead o PP strutturato 
a doppia parete, interna liscia ed esterna 
corrugata, non in pressione, interrati, con 
classe di rigidità 
D e  

     

 Perizia Reg. 2019  m 123,850 199,87 24.753,90    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m 123,850 415,51 51.460,91 107,89 ======= 26.707,01 ====== 
        
  13.8.1       
 Formazione del letto di posa, rinfianco e 
ricoprimento  delle tubazioni di qualsiasi 
genere e diametro, con materiale permeabile 
arido (sabbia o pietrisco min), proveniente da 
cava, con elementi di  

     

 Perizia Reg. 2019  m³ 116 24,08 2.793,28    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m³ 116 27,35 3.172,60 13,58 ======= 379,32 ====== 
        
  13.9.13.20       
 Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto 
prefabbricato modulare per rete idrica per 
alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e 
giunti, in calcestruzzo vibrato, realizzato 
secondo  

     

 Perizia Reg. 2019  cad 1,000 1.312,80 1.312,80    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  cad 1,000 1.720,41 1.720,41 31,05 ======= 407,61 ====== 
        
  13.9.13.26       
 Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto 
prefabbricato modulare per rete idrica per 
alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e 
giunti, in calcestruzzo vibrato, realizzato 
secondo  

     

 Perizia Reg. 2019  cad 1,000 1.080,29 1.080,29    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  cad 1,000 1.330,26 1.330,26 23,14 ======= 249,97 ====== 
        
  13.9.13.5       
 Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto 
prefabbricato modulare per rete idrica per 
alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e 
giunti, in calcestruzzo vibrato, realizzato 
secondo  

     

 Perizia Reg. 2019  cad 1,000 1.258,84 1.258,84    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  cad 1,000 2.155,95 2.155,95 71,26 ======= 897,11 ====== 
        
  6.3.3       
 Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con 
materassi marcati CE a tasche di 1m, aventi 
spessore  0.23 m - 0.30 m in rete metallica a 
doppia torsione, marcati CE in accordo con il 
Regolamento  

     

 Perizia Reg. 2019  kg 240,000 8,59 2.061,60    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  kg 240,000 11,67 2.800,80 35,86 ======= 739,20 ====== 
        
  6.3.5       
 Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli 
di idonea pezzatura o ciottoli di adeguate 
dimensioni, provenienti da siti posti a distanza 
massima di 5 km dal luogo d'impiego, aventi
peso specifico  

     

 Perizia Reg. 2019  m³ 5,400 44,88 242,35    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m³ 5,400 38,69 208,93 -13,79 ======= ====== 33,42 
        
  6.3.7       
 Compenso addizionale al prezzo di cui agli 
artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6 per ogni km in 
più dalla cava oltre i primi 5.tale maggiore 
distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che 
dovrà  
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 Perizia Reg. 2019  m³ x km 54,000 0,53 28,62    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m³ x km 54,000 0,65 35,10 22,64 ======= 6,48 ====== 
        
  6.4.2.2       
 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in 
ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme 
UNI EN 124 e recante la marcatura prevista 
dalla citata norma carico di rottura, marchiata 
a rilievo  

     

 Perizia Reg. 2019  kg 60,000 4,26 255,60    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  kg 60,000 5,50 330,00 29,11 ======= 74,40 ====== 
        

17  ONERI SICUR - CARO MAT       
 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso       
        
        
        
  P.N. 03 _ 26.1.25       
 Armatura degli scavi per il contenimento del 
terreno delle pareti scavate, mediante sistemi 
di blindaggio con pannelli metallici modulari 
(palancole tipo Larssen o simili). L'armatura di 
protezione  

     

 Perizia Reg. 2019  m² 616,800 41,34 25.498,51    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m² 616,800 75,11 46.327,85 81,69 ======= 20.829,34 ====== 
        
  P.N. 04 _ 26.1.1.2 _       
 Approntamento di ponteggio in elementi 
portanti metallici (sistema a telaio), compreso 
il nolo, manutenzione e controllo per i primi 
30 giorni, realizzato per  interventi  ad 
altezze  superiori  a  

     

 Perizia Reg. 2019  m² 996,960 8,93 8.902,85    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m² 996,960 9,57 9.540,91 7,17 ======= 638,06 ====== 
        
  P.N. 05 _ 26.1.3 _       
 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di 
cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in 
cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.-
per ogni m² di ponteggio in opera misurato 
dalla base.  

     

 Perizia Reg. 2019  m² 996,960 3,58 3.569,12    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m² 996,960 3,64 3.628,93 1,68 ======= 59,81 ====== 
        
  P.N. 06 _ 26.1.4.2 _       
 Approntamento di ponteggio con tubolari 
metallici (sistema tubo-giunto), compreso il 
nolo per i primi 30 giorni, realizzato per 
interventi ad altezze superiori a m 3,50, 
costituito in opera compreso  

     

 Perizia Reg. 2019  m³ 1.713,570 11,69 20.031,63    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m³ 1.713,570 12,27 21.025,50 4,96 ======= 993,87 ====== 
        
  P.N.07 _ 26.1.6.2 _       
 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di 
cui alla voce 26.1.4, compreso il carico in 
cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.-
per ogni m³ di ponteggio in opera misurato 
dalla base  

     

 Perizia Reg. 2019  m³ 1.713,570 4,35 7.454,03    
 Perizia Reg. 2022    prezzo:2  m³ 1.713,570 4,44 7.608,25 2,07 ======= 154,22 ====== 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



 
   D I S C O S T A M E N T I  
  +  -  
  

     
    2.849.292,41 5.429,17 

     
 

R I E P I L O G O  I M P O R T I     

IN PIU' IN MENO TOTALE % rib. ribasso d'asta 

Totale maggiore 

importo al netto del 

ribasso    

Totale maggiore importo 

riconosciuto dalla Stazione 

Appaltante  80% 

2.849.292,41 5.429,17 2.843.863,24 27,148% 772.051,99 2.077.240,42 1.661.792,33 
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