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Perizie Confrontate Con La Precedente

DISCOSTAMENTII

N° | N° INDICAZIONE Unita' | Quantita' Prezzo Importo Variaz Quantita' I MPORTI
Pr. | EP. | DEILAVORIE DELLE di Unitario (%) Variazione IN PIU' IN MENO
SOMMINISTRAZIONI | Misura (a) (b) (© (d) +/-
1 1) - MOVIMNETI TERRA _ PE
IMovimenti terra
1.1.1.1
Scavo di sbancamento per qualsiasi finalita,
per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano,|
leseguito con mezzo meccanico, anche in|
presenza d'acqua con tirante non superiore a 20)|
lcm, inclusi la
fin te
Perizia Reg. 2019 m? 250.908,760)| 4,16 1.043.780,44
Perizia Reg. 2022 prezzo:2 m?3 250.908,760) 5,18 1.299.707,38 24,52 ======= 255.926,94
1.5.1
IPreparazione del piano di posa di rilevati,
lcompresi: il taglio e I'asportazione di piante, di
diametro inferiore a cm 8, arbusti, basso
bosco, vegetazione in genere, l'asportazione|
del terreno
Perizia Reg. 2019 m?  5.854,000] 1,92 11.239,68
Perizia Reg. 2022 prezzo:2 m?  5.854,000 2,37 13.873,98 23,44 ======= 2.634,30
AN.1
IMovimentazioni di materiali, all'interno dell
sito di cantiere, eseguito con mezzo|
imeccanico, anche in presenza di acqua con|
tirante non superiore a 20 cm, inclusi
I'accatastamento, la compattazione
Perizia Reg. 2019 mc.| 274.630,000) 3,50 961.205,00)
Perizia Reg. 2022  prezzo:2 mc.| 274.630,000 4,30, 1.180.909,00 22,86 ======= 219.704,00]
AN.32
Scavo di preparazione del piano di posa di
nuovi rilevati su scarpate esistenti attraverso
lgradonatura profonda delle scarpate con scavo
di sbancamento in materiale di qulasiasi natura
le consistenza
Perizia Reg. 2019 mc.| 6.471,400 7,20 46.594,08
Perizia Reg. 2022 prezzo:2 mc.| 6.471,400] 7,95 51.447,63 10,42 4.853,55
AN.33
ICompattazione del fondo degli scavi eseguital
lcon adatto macchinario ed all'umidita ottima,|
fino sal raggiungimento, su uno strato di|
spessore non inferiore a cm. 20, di una densita|
non inferiore al
Perizia Reg. 2019 mq.| 40.112,000] 1,10 44.123,20)
Perizia Reg. 2022 prezzo:2 mq.| 40.112,000] 2,05 82.229,60 86,36 ======= 38.106,40
INP.3 PN.O1
Carico su mezzo di trasporto di materiale]
proveniente dagli scavi precedentemente]
depositato su apposita area di abbanco,
imediante 1'uso di escavatore e il successivol
trasporto nell'ambito del
Perizia Reg. 2019 mc.| 44.916,559 3,93 176.522,08]
IPerizia Reg. 2022 prezzo:2 mc.| 44.916,559 4,60 206.616,17 17,05 ======= 30.094,09
INP.4  PN.O2
(Costituzione di rilevato per la formazione di
scarpate con inclinazione a 30° al piede, con of
senza berme intermedie, mediante 1'utilizzo di
idonee materie provenienti dagli scavi
precedentemente
Perizia Reg. 2019 mc.| 44.916,559 12,32 553.372,01
IPerizia Reg. 2022 prezzo:2 mc.| 44.916,559) 14,00 628.831,83] 13,64 ======= 75.459,82
2 2) - TERRE RINF _ PE
Terre rinforzate
19.8.4
IFornitura e posa in opera di geocomposito|
bentonitico, o equivalente, per la creazione di
uno strato




Perizie Confrontate Con La Precedente

DISCOSTAMENTII

N°

INDICAZIONE Unita'
E.P. i

DEILAVORIE DELLE di
SOMMINISTRAZIONI | Misura

Quantita'

(@)

Prezzo
Unitario

()

Importo

©)

Variaz
(%)
()]

Quantita' IMPORTI

Variazione IN PIU'

+/-

impermeabilizzante per opere idrauliche]
(bacini, e laghetti artificiali) e per discariche o
siti

Perizia Reg. 2019
Perizia Reg. 2022

1'1'12
prezzo:2 m?
AN.2
IFornitura e posa di una struttura di sostegno in|
terra rinforzata con paramento rinverdibile]
imarcata CE in accordo con la ETA 16/0767
IPER LUNGHEZZA DI ANCORAGGIO 3 m
IPerizia Reg. 2019 mgq.
Perizia Reg. 2022  prezzo:2 mq|

AN.3
IFornitura e posa di una struttura di sostegno in|
terra rinforzata conparamento rinverdibile]
imarcata CE in accordo con la ETA 16/0767
IPER LUNGHEZZA DI ANCORAGGIO 4 m
Perizia Reg. 2019 mq|
Perizia Reg. 2022  prezzo:2 mgq.
AN.30

IPrelievo e stesa del materiale per la|
formazione di Campi prova per una superficie]
di mq 400,00.-Prova di taglio diretto, (ASTM]
ID 3080-04; UNI CEN ISO/TS 17892-10:2005)
da eseguire su almeno n.3
IPerizia Reg. 2019
IPerizia Reg. 2022

acorpo|
prezzo:2 acorpo|
AN.32

Scavo di preparazione del piano di posa di|
nuovi rilevati su scarpate esistenti attraversoj
igradonatura profonda delle scarpate con scavol
di sbancamento in materiale di qulasiasi natura|
le consistenza

Perizia Reg. 2019 mc.
Perizia Reg. 2022 prezzo:2 mc.|

AN.4
IFornitura e posa di una struttura di sostegno in|
terra rinforzata conparamento rinverdibile]
imarcata CE in accordo con la ETA 16/0767
IPER LUNGHEZZA DI ANCORAGGIO 5 m
IPerizia Reg. 2019 mgq.
Perizia Reg. 2022  prezzo:2 mq|

AN.S
IFornitura e posa di una struttura di sostegno in|
terra rinfirzata con paramento rinverdibile]
marcata CE in accordo con la ETA 16/0767
per gli specifici impegni come..

Perizia Reg. 2019
Perizia Reg. 2022

mq.
prezzo:2 mq.
AN.6

ICostituzione di rilevato, per la formazione di
lcorpo stradale e sue dipendenze, per colmate|
specificatamente ordinate ed altre opere]
iconsimili, con idonee materie provenienti dagli|
scavi e dalle

Perizia Reg. 2019 mc.|
Perizia Reg. 2022 prezzo:2 mc.|

3) - VIABILITA _ PE
\Viabilita

4.195,800]
4.195,800]

531,920
531,920

658,800
658,800

1,000
1,000

19.749,500]
19.749,500

378,200
378,200

56,120
56,120

35.035,440|
35.035,440|

17,04
22,85

168,00
194,00

178,00
206,45

15.940,00]
17.680,00]

7,20,
7,95

192,00
222,15

203,00
236,00

31,00y
40,73

71.496,43
95.874,03

89.362,56
103.192,48

117.266,40
136.009,26,

15.940,00]
17.680,00]

142.196,40
157.008,53

72.614,40
84.017,13

11.392,36|
13.244,32]

1.086.098,64
1.426.993,47

34,10

15,48

15,98

10,92

10,42

15,70

16,26

31,39

24.377,6

13.829,92

18.742,86|

1.740,00

14.812,13

11.402,73

1.851,96

340.894,83

IN MENO




|P_ag. 3 Perizie Confrontate Con La Precedente DISCOSTAMENTII
N° | N° INDICAZIONE Unita' | Quantita' Prezzo Importo Variaz Quantita' IMPORTI
Pr. | EP. | DEILAVORIE DELLE di Unitario (%) Variazione IN PIU' IN MENO

SOMMINISTRAZIONI | Misura (a) (b) (© (d) +/-
1.1.1.1

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalita,

per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano,|

leseguito con mezzo meccanico, anche in|

presenza d'acqua con tirante non superiore a 20|

lcm, inclusi la

lin te

Perizia Reg. 2019 m3 524,440 4,16 2.181,67

IPerizia Reg. 2022 prezzo:2 m3 524,440 5,18] 2.716,60) 24,52 ======= 534,93
153

ICompattazione del fondo degli scavi, quando

questi debbono costituire il piano di posa delle]

sovrastrutture stradali, eseguita con adatto|

imacchinario ed all'umidita ottima fino al

raggiungimento su

IPerizia Reg. 2019 m? 2.632,500 0,85 2.237,63

IPerizia Reg. 2022 prezzo:2 m?  2.632,500 1,10 2.895,75 29,41 ======= 658,12
3.1.1.1

IConglomerato cementizio per strutture non|

armate o debolmente armate, compreso laj

preparazione dei cubetti, il conferimento in|

laboratorio per le prove dei materiali, la|

vibratura dei getti, la

per

Perizia Reg. 2019 m3 38,183 121,67 4.645,73

Perizia Reg. 2022 prezzo:2 m3 38,183 157,63 6.018,79 29,56 1.373,06
6.1.1.1

IFondazione stradale eseguita con tout-venant|

di cava, costituiti da materiali rispondenti alle]

nmorme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i

imagisteri occorrenti per portarlo all'umidital

lottima, nonché il

per

Perizia Reg. 2019 m¥y 2.087,955 23,13 48.294,40)

Perizia Reg. 2022 prezzo:2 m3  2.087,955 27,94 58.337,46| 20,80 ======= 10.043,006]
6.14.1

IConglomerato bituminoso per strato di base, di

lpavimentazioni stradali in ambito extraurbano|

(strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana|

del CdS), in ambito urbano (strade di categorial

EeF

per

Perizia Reg. 2019 m?/cm| 55.678,800] 1,54 85.745,35

Perizia Reg. 2022  prezzo:2 m?%cm| 55.678,800| 2,45 136.413,06 59,09 ======= 50.667,71
6.1.5.1

IConglomerato bituminoso del tipo chiuso per|

strato  di  collegamento  (binder), di

pavimentazioni  stradali  in ambito

lextraurbano (strade di categoria A, B, C, D e H

lextraurbana del CdS), in ambito

per

Perizia Reg. 2019 m?%cm| 42.299,250| 1,71 72.331,72]

Perizia Reg. 2022  prezzo:2 m?%cm| 42.299,250| 2,73 115.476,95 59,65 ======= 43.145,23
6.1.6.1

IConglomerato bituminoso chiuso per strato di|

usura di pavimentazioni stradali in ambito|

lextraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F

lextraurbana del CdS), in ambito urbano (strade|

di categoria E e

Perizia Reg. 2019 m?%cm| 13.919,700| 2,19 30.484,14

Perizia Reg. 2022  prezzo:2 m?%cm| 13.919,700| 3,46 48.162,16| 57,99 ======= 17.678,02]
6.2.8.1

IFornitura e collocazione di  orlatura dij

pietrame calcareo conforme alle norme UNI

IEN 1343/2003, retta o curva in pezzi di

lunghezza non inferiore a 60 cm a correre,

llavorati a puntillo grosso nelle

Perizia Reg. 2019 m| 848,500 86,57 73.454,65

Perizia Reg. 2022  prezzo:2 m| 848,500 99,73 84.620,91 15,20 ======= 11.166,26|




Perizie Confrontate Con La Precedente

DISCOSTAMENTII

INDICAZIONE Unita'
DEILAVORIE DELLE di
SOMMINISTRAZIONI | Misura

Quantita'

(@)

Prezzo
Unitario

()

Importo

©)

Variaz
(%)
()]

Quantita' IMPORTI

Variazione IN PIU'

+/-

6.3.7
ICompenso addizionale al prezzo di cui agli
artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6 per ogni km in|
pit dalla cava oltre i primi 5.tale maggiore]
distanza dovra essere certificata dalla D.L. che]
dovra
Perizia Reg. 2019
Perizia Reg. 2022

m3 x km

prezzo:2 m3 x km|
6.5.1.2

IFornitura e posa in opera di barriere stradali di
sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233
del 28/06/2011 complete di rapporto di prova €|
imanuale di installazione - rette o curve per|
bordo laterale
Perizia Reg. 2019
Perizia Reg. 2022

2 B

prezzo:2

4) - IMPER FONDO _ PE
Impermeabilizzazione del fondo

19.84
[Fornitura e posa in opera di geocompositol
bentonitico, o equivalente, per la creazione di
uno strato impermeabilizzante per opere]
idrauliche (bacini, e laghetti artificiali) e per
discariche o siti
IPerizia Reg. 2019
Perizia Reg. 2022

m2

prezzo:2 m?
3.1.1.1

IConglomerato cementizio per strutture non|
armate o debolmente armate, compreso laj
preparazione dei cubetti, il conferimento in|
laboratorio per le prove dei materiali, laj
vibratura dei getti, la
per
IPerizia Reg. 2019
Perizia Reg. 2022

m3|

prezzo:2 m3
6.3.7

ICompenso addizionale al prezzo di cui agli]
artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6 per ogni km in|
pit dalla cava oltre i primi 5.tale maggiore]
distanza dovra essere certificata dalla D.L. che]
dovra
IPerizia Reg. 2019
Perizia Reg. 2022

m?3 x km|

prezzo:2 m3 x km|
AN.10

IFornitura e posa in opera di strato di
regolarizzazione  con  materiale  arido|
permeabile, compresi tutti gli oneri e magisteri
per dare 'opera livellata a regola d'arte.
Perizia Reg. 2019
IPerizia Reg. 2022

me.
prezzo:2 mc,|
AN.11

IFornitura e posa in opera di pietrisco calcareo|
di pezzatura compresa tra 25 e 40 mm. pre|
strato filtrante di sottofondo, compresi tutti gli
oneri e magisteri per dare l'operaa finita a
perfetta

Perizia Reg. 2019
IPerizia Reg. 2022

me.
prezzo:2 mc,|
AN.34

IFornitura e posa di geocomposito bentonitico|
laminato costituito da bentonite sodica naturale|
linterposta tra due geotessili in polipropilene,di|
spessore non inferiore a 7 mm. Il materiale]
sara

Perizia Reg. 2019 mq|

Perizia Reg. 2022  prezzo:2 mq.|

20.879,550]
20.879,550]

1.616,900
1.616,900

20.803,290
20.803,290

249,450
249,450

475.404,992
475.404,992

5.441,068
5.441,068

21.688,793
21.688,793

67.714,623

67.714,623

0,53
0,65

72,58
148,20

17,04
22,85

121,67,
157,63

0,53
0,65

21,40
24,10

25,30
30,00y

17.,40|

21,10

11.066,16
13.571,71

117.354,60)
239.624,58

354.488,06
475.355,18]

30.350,58
39.320,80

251.964,65
309.013,24

116.438,86,
131.129,74

548.726,46]
650.663,79|

1.178.234,44

1.428.778,55)

22,64

104,19

34,10

29,56,

22,64

12,62

18,58

21,26

2.505,55

122.269,98

120.867,12]

8.970,22

57.048,59

14.690,88]

101.937,33

250.544,11

IN MENO




|P_ag. 5 Perizie Confrontate Con La Precedente DISCOSTAMENTI
N° | N° INDICAZIONE Unita' | Quantita' Prezzo Importo Variaz Quantita' IMPORTI
Pr. | EP. | DEILAVORIE DELLE di Unitario (%) Variazione IN PIU' IN MENO
SOMMINISTRAZIONI | Misura (a) (b) (© (d) +/-
AN.35
IFornitura e posa in opera di geotessile non|
tessuto prodotto in fibre di polipropilene]
vergine 100% ad alta tenacita assemblate]
lesclusivamente mediante agugliatural
imeccanica con esclusione di colle e
Perizia Reg. 2019 mq.| 61.750,623 9,50 586.630,92
Perizia Reg. 2022  prezzo:2 mq.| 61.750,623 11,66 720.012,26 22,74 ======= 133.381,34]
AN.36
IFornitura e posa in opera di geocompositol
drenante, costituito da un'anima drenante]
tridimensionale in polipropilene accoppiatal
industrialmente a due elementi filtranti.Il
lgeocomposito dovra avere
IPerizia Reg. 2019 mq.| 22.710,994 14,00 317.953,92
Perizia Reg. 2022 prezzo:2 mq.| 22.710,994 16,35 371.324,75 16,79 ======= 53.370,83
AN.8
IFornitura e posa di geocomposito con funzione
protettiva a base di Gomma SBR avente uno
spessore nominale secco non inferiore a mm|
10, costituito da un sandwich di 2 geotessili
non tessuti in
Perizia Reg. 2019 mq.| 31.824,749 13,50 429.634,11
Perizia Reg. 2022 prezzo:2 mq.| 31.824,749 16,45 523.517,12 21,85 ======= 93.883,01
AN.9X
IFornitura e posa in opera di geomembrana in|
IHDPE costituita da un polimero termoplastico,|
fabbricato in fogli piani dello spessore pari a|
mm 3.0 ad aderenza migliorata sul lato|
linferiore.
Perizia Reg. 2019 mq.| 50.702,743 14,00 709.838,40)
Perizia Reg. 2022 prezzo:2 mq.| 50.702,743 17,65 894.903,41 26,07 ======= 185.065,01
5 5) - IMP RACC ACQUE _PE
Impianto di raccolta
1.1.1.1
Scavo di sbancamento per qualsiasi finalita,
per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano,|
leseguito con mezzo meccanico, anche in|
presenza d'acqua con tirante non superiore a 20|
lcm, inclusi la
fin te
Perizia Reg. 2019 m3 335,000 4,16 1.393,60
Perizia Reg. 2022  prezzo:2 m3 335,000 5,18 1.735,30) 24,52 ======= 341,70
1.1.5.1
Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi|
finalita, per lavori da eseguirsi in ambitol
lextraurbano, eseguito con mezzo meccanicol
fino alla profondita di 2,00 m dal piano di
sbancamento o, in mancanza
i
Perizia Reg. 2019 m¥ 2.758,735 4,99 13.766,09
Perizia Reg. 2022  prezzo:2 m¥ 2.758,735 5,87 16.193,77 17,64 ======= 2.427,68
1.24
ICompenso per rinterro o ricolmo degli scavi di|
cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con|
imateriali idonei provenienti dagli scavi,
accatastati al bordo del cavo, compresi
spianamenti
Perizia Reg. 2019 m3 935,490 3,87 3.620,35
Perizia Reg. 2022  prezzo:2 m3 935,490 4,83 4.518,42] 24,81 ======= 898,07
13.3.8.1
IFornitura, trasporto e posa in opera di
tubazioni, per scarichi, in Pead o PP strutturato|
a doppia parete, interna liscia ed esternal
lcorrugata, non in pressione, interrati, con|
classe di rigidita
De
Perizia Reg. 2019 m| 202,500 18,41 3.728,03




|P_ag. 6 Perizie Confrontate Con La Precedente DISCOSTAMENTII
N° | N° INDICAZIONE Unita' | Quantita' Prezzo Importo Variaz Quantita' IMPORTI
Pr. | EP. | DEILAVORIE DELLE di Unitario (%) Variazione IN PIU' IN MENO

SOMMINISTRAZIONI | Misura (a) (b) (© (d) +/-

Perizia Reg. 2022 prezzo:2 m| 202,500 29,92 6.058,80) 62,52 ======= 2.330,77
13.3.8.8

IFornitura, trasporto e posa in opera di

tubazioni, per scarichi, in Pead o PP strutturato|

a doppia parete, interna liscia ed esternal

lcorrugata, non in pressione, interrati, con|

classe di rigidita

De

IPerizia Reg. 2019 m| 192,800 277,42 53.486,58

Perizia Reg. 2022 prezzo:2 m| 192,800 502,50 96.882,00 81,13 ======= 43.395,42
13.8.1

IFormazione del letto di posa, rinfianco e|

ricoprimento  delle tubazioni di qualsiasi|

lgenere e diametro, con materiale permeabile]

arido (sabbia o pietrisco min), proveniente da|

cava, con elementi di

IPerizia Reg. 2019 m3 405 24,08 9.752.,40|

Perizia Reg. 2022 prezzo:2 m3| 405 27,35 11.076,75 13,58 ======= 1.324,35
13.9.13.24

[Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto|

prefabbricato modulare per rete idrica per|

alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e

lgiunti, in calcestruzzo vibrato, realizzato|

secondo le

- So

Perizia Reg. 2019 cad 1,000 317,97 317,97

Perizia Reg. 2022 prezzo:2 cad| 1,000 479,85 479,85 50,91 ======= 161,88
13.9.13.27

IFornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto|

prefabbricato modulare per rete idrica per|

alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e

lgiunti, in calcestruzzo vibrato, realizzato|

secondo le

- So

Perizia Reg. 2019 cad| 1,000 1.269,79 1.269,79

Perizia Reg. 2022  prezzo:2 cad| 1,000 1.616,68 1.616,68 27,32 ======= 346,89
13.9.13.3

IFornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto|

prefabbricato modulare per rete idrica per|

alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e

lgiunti, in calcestruzzo vibrato, realizzato|

secondo le

- El

Perizia Reg. 2019 cad| 1,000 344,42 344,42

Perizia Reg. 2022 prezzo:2 cad| 1,000 749,95 749,95 117,74 ======= 405,53
13.9.13.6

[Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto|

prefabbricato modulare per rete idrica per|

alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e

lgiunti, in calcestruzzo vibrato, realizzato|

secondo le

- El

Perizia Reg. 2019 cad 1,000 1.420,46 1.420,46

Perizia Reg. 2022  prezzo:2 cad| 1,000  3.068,25 3.068,25 116,00 ======= 1.647,79
19.10.5.5

IFornitura e posa in opera di tubo in|

POLIETILENE ALTA DENSITA (PEAD)

fessurato, per drenaggio percolato 0]

lcaptyazione biogas in discarica, prodotto da|

azienda in possesso delle certificazioni

per un

Perizia Reg. 2019 m| 679,770 87,18 59.262,35

Perizia Reg. 2022  prezzo:2 m| 679,770 114,30 77.697,71 31,11 ======= 18.435,36)
19.11.3

IFornitura e posa in opera di rivestimento|

pesante flessibile e rinverdibile idoneo per|

rivestimento di opere idrauliche con elevate]

velocita delle acque, costituito da blocchi in|

calcestruzzo

Perizia Reg. 2019 m? 387,750 105,62 40.954,16|

Perizia Reg. 2022 prezzo:2 m? 387,750 121,36 47.057,34 14,90 ======= 6.103,18
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19.5.1

IFornitura e posa in opera di geocomposito con|
polimero georete in HDPE o PE o
IPolipropilele o Poliestere e polimero geptessile]
iin Polipropilene o Poliestere, con funzione di|
drenaggio, filtrazione

Perizia Reg. 2019 m?
Perizia Reg. 2022  prezzo:2 m?

19.7.1

IFornitura e posa in opera di geotessile non|
tessuto in PP, avente funzione di separazione,
filtrazione e protezione meccanica per|
applicazioni geotecniche, idrauliche, in terreni
a diversa

Perizia Reg. 2019 m?
IPerizia Reg. 2022  prezzo:2 m?

22.5.1

IFornitura, trasporto e posa in opera di ghiaietto|
calibrato per la formazione del Gravel
IPacking, compreso ogni onere e magisteroj
necessario per dare il lavoro completo e
funzionale a regola d'arte.

Perizia Reg. 2019 m3
Perizia Reg. 2022  prezzo:2 m3|

24.6.5.3

IFornitura, posa in opera e collaudo di impianto|
di trattamento acque prima pioggia da interrare
realizzato in monoblocchi prefabbricati  di
lcemento armato vibrato, completo di piastre]
di copertura

P
IPerizia Reg. 2019
Perizia Reg. 2022

cad
prezzo:2 cad|
3.1.1.1
IConglomerato cementizio per strutture non|
armate o debolmente armate, compreso laj
preparazione dei cubetti, il conferimento in|
llaboratorio per le prove dei materiali, la|
vibratura dei getti, la
per
IPerizia Reg. 2019 m3
Perizia Reg. 2022  prezzo:2 m3

6.3.3

[Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con|
imaterassi marcati CE a tasche di 1m, aventi
spessore  0.23 m - 0.30 m in rete metallica a|
doppia torsione, marcati CE in accordo con il
IRegolamento

Perizia Reg. 2019 kg
IPerizia Reg. 2022 prezzo:2 kg

6.3.5

IFornitura e posa in opera di pietrame in scapoli
di idonea pezzatura o ciottoli di adeguate]
dimensioni, provenienti da siti posti a distanza|
imassima di 5 km dal luogo d'impiego, aventi
peso specifico

Perizia Reg. 2019 m3
IPerizia Reg. 2022 prezzo:2 mJ

6.3.7
ICompenso addizionale al prezzo di cui agli
artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6 per ogni km in|
pit dalla cava oltre i primi 5.tale maggiore]
distanza dovra essere certificata dalla D.L. che]
dovra

Perizia Reg. 2019
IPerizia Reg. 2022

m?3 x km|

prezzo:2 m?3 X km|

6.4.12.2
IFornitura e posa in opera di cunetta stradale]

prefabbricata in calcestruzzo

2.279,624
2.279,624

387,750
387,750,

2.031,801
2.031,801

1,000
1,000

102,515
102,515

480,000
480,000

10,800
10,800

108,000
108,000

9,32
11,85

4,00
4,72

74,62
85,58

41.044,60
47.406,14

121,67,
157,63

8,59
11,67

44,88
38,69

0,53
0,65

21.246,10)
27.013,54

1.551,00)
1.830,18

151.612,99,
173.881,53

41.044,60
47.406,14

12.473,00]
16.159,44)

4.123,20)
5.601,60

484,70
417,85

57,24
70,20

27,15

18,00

14,69

15,50

29,56

35,86

-13,79]

22,64

5.767,44

279,18

22.268,54

6.361,54

3.686,44

1.478,40

12,96]

66,85
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vibrato, con superficie inclinata per lo|
scorrimento di acqua ai bordi della carreggiatal
stradale, nonché ogni altro onere

Perizia Reg. 2019 m|
Perizia Reg. 2022  prezzo:2 m|
6.4.12.5

IFornitura e posa in opera di cunetta stradale]
prefabbricata in calcestruzzo vibrato, con|
superficie inclinata per lo scorrimento di acqua|
ai bordi della carreggiata stradale, nonché ogni|
altro onere
Perizia Reg. 2019 m|
Perizia Reg. 2022  prezzo:2 m|
6.4.6.2

IFornitura e posa in opera di griglia continua in|
ichisa sferoidale: costruita secondo le norme]
IUNI EN 124, asole ad ampio deflusso disposte]
su due file, marchiata a rilievo con norme di
riferimento

IPerizia Reg. 2019 kg|
Perizia Reg. 2022  prezzo:2 kg

AN.22
[Fornitura e collocazione di pozzetto a tenutal
prefabbricato in calvcestruzzo vibrocompresso
per scarichi acque reflue, piovane ¢
simili.Dimensioni interne 1000x1000x1000
imm.

IPerizia Reg. 2019
Perizia Reg. 2022

cad.
prezzo:2 cad.
6) - IMP RACC PERC _ PE
Impianto raccolta percolato

1.1.1.1
Scavo di sbancamento per qualsiasi finalita,
per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano,|
leseguito con mezzo meccanico, anche in|
presenza d'acqua con tirante non superiore a 20|
lcm, inclusi la
fin te
Perizia Reg. 2019
Perizia Reg. 2022

m3|
prezzo:2 m3
12.1.3
IFornitura e posa in opera dij
impermeabilizzazione con guainal
prefabbricata a base di bitume dello spessore]
iminimo di 4 mm, con armatura in poliestere |
una flessibilita al freddo certificata di - 10
IPerizia Reg. 2019
Perizia Reg. 2022

m2
prezzo:2 m?
13.1.6.7
IFornitura e posa in opera di saracinesca in|
lacciaio al carbonio per pressioni di esercizio|
IPN 2,5 MPa a corpo ovale o cilindrico, a vite]
lesterna o interna, completa in ogni parte,
compresa
IDN 200 mm
Perizia Reg. 2019
Perizia Reg. 2022

cad|
prezzo:2 cad|
13.3.8.1
IFornitura, trasporto e posa in opera di
tubazioni, per scarichi, in Pead o PP strutturato|
a doppia parete, interna liscia ed esternal
lcorrugata, non in pressione, interrati, con|
classe di rigidita

916,900
916,900

401,950
401,950

3.444,300
3.444,300

2,000
2,000

1.739,880)
1.739,880)

516,120
516,120

18,000
18,000

52,19
88,37

91,32
139,50

7,11
8,68

288,00
333,00

4,16
5,18

13,64
19,19

2.423,71
3.587,53

47.853,01
81.026,45

36.706,07
56.072,03

24.488,97
29.896,52]

576,00
666,00

7.237,90|
9.012,58

7.039,88
9.904,34

43.626,78
64.575,54

69,32

52,76

22,08,

15,63

24,52

40,69

48,02

33.173,44)

19.365,96)

5.407,55

90,00,

1.774,68

2.864.,46

20.948,76)

IN MENO
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Perizia Reg. 2019 m| 1.072,000 18,41 19.735,52]

Perizia Reg. 2022 prezzo:2 m| 1.072,000] 29,92 32.074,24 62,52 ======= 12.338,72]
13.3.8.3

IFornitura, trasporto e posa in opera di

tubazioni, per scarichi, in Pead o PP strutturato|

a doppia parete, interna liscia ed esternal

corrugata, non in pressione, interrati, con|

classe di rigidita

De

Perizia Reg. 2019 m| 1.072,000 31,82 34.111,04

Perizia Reg. 2022  prezzo:2 m|{ 1.072,000] 55,54 59.538,88 74,54 ======= 25.427,84)
13.9.13.27

IFornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto|

prefabbricato modulare per rete idrica per|

alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche |

lgiunti, in calcestruzzo vibrato, realizzato|

secondo le

- So

Perizia Reg. 2019 cad| 10,000 1.269,79 12.697,90)

Perizia Reg. 2022 prezzo:2 cad| 10,000 1.616,68 16.166,80) 27,32 ======= 3.468,90
13.9.13.6

IFornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto

prefabbricato modulare per rete idrica per|

alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche |

lgiunti, in calcestruzzo vibrato, realizzato|

secondo le

- El

Perizia Reg. 2019 cad| 10,000 1.420,46 14.204,60

Perizia Reg. 2022  prezzo:2 cad 10,000  3.068,25 30.682,50 116,00 ======= 16.477,90
19.10.1.2

[Fornitura e posa in opera di tubi di drenaggio|

lin barre o in rotoli in polietilene ad alta densita|

imicrofessurati  per la  captazione ed|

levacuazione di acqua presente nel sottosuolo, €|

per la

per un di

IPerizia Reg. 2019 m 678,800 10,26 6.964,49

Perizia Reg. 2022 prezzo:2 m| 678,800 13,29 9.021,25 29,53 ======= 2.056,76
3.1.1.1

IConglomerato cementizio per strutture non|

armate o debolmente armate, compreso la|

preparazione dei cubetti, il conferimento in|

laboratorio per le prove dei materiali, la|

vibratura dei getti, la

per

Perizia Reg. 2019 m3 43,264 121,67 5.263,93

Perizia Reg. 2022  prezzo:2 m3 43,264 157,63 6.819,70) 29,56 ======= 1.555,77
3.14.1

IConglomerato cementizio per strutture in|

icemento in ambiente fortemente aggressivol

classe d'esposizione XA3, XD3, XS2, XS3,

(UNI 11104 ); classe di consistenza S3 -

lconsistenza semi fluida

per opere

Perizia Reg. 2019 m3 169,340 174,90 29.617,57

IPerizia Reg. 2022 prezzo:2 m3 169,340 229,60 38.880,46 31,27 9.262,89
3.143

IConglomerato cementizio per strutture in|

icemento in ambiente fortemente aggressivo

classe d'esposizione XA3, XD3, XS2, XS3,

(UNI 11104 ); classe di consistenza S3 -

consistenza semi fluida

per opere

Perizia Reg. 2019 m3 27,720 190,93 5.292,58

Perizia Reg. 2022 prezzo:2 m?3 27,720 246,61 6.836,03 29,16 ======= 1.543,45
32.1.2

lAcciaio in barre a aderenza migliorata Classi|

IB450 C o B450 A controllato in stabilimento,

in barre di qualsiasi diametro, per lavori in|

cemento armato, dato in opera compreso|

I'onere delle
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piegature

Perizia Reg. 2019 kgl 12.775,800 1,86 23.762,99

Perizia Reg. 2022 prezzo:2 kg 12.775,800] 2,71 34.622,42 45,70 ======= 10.859,43
323

ICasseforme per getti di conglomerati semplici|

o armati, di qualsiasi forma e dimensione,|

lescluse le strutture intelaiate in cemento|

armato e le strutture speciali, realizzate con|

legname o con

IPerizia Reg. 2019 m? 224,160 23,91 5.359,67

Perizia Reg. 2022  prezzo:2 m? 224,160 38,59 8.650,33 61,40 ======= 3.290,66
722

IFornitura a pi¢ d'opera di carpenteria metallicaj

leggera e media , esclusi impalcati da ponte,|

lcostituita da profili aperti laminati a caldo tipo|

IHE, IPE, UNP, angolari, piatti, fino a mm 140

Perizia Reg. 2019 kgl 2.610,000] 3,65 9.526,50]

Perizia Reg. 2022 prezzo:2 kgl 2.610,000] 4,65 12.136,50 27,40 ======= 2.610,00
7.2.6

IMontaggio in opera di carpenteria metallica, di

lcui agli articoli precedenti fino ad altezza di m|

12,00, compreso l'onere dei mezzi di|

sollevamento, i presidi provvisori, I'ancoraggiof

degli elementi

Perizia Reg. 2019 kg 2.610,000] 1,80 4.698,00

Perizia Reg. 2022 prezzo:2 kgl 2.610,000] 2,04 5.324,40| 13,33 ======= 626,40
7.2.9

IPannello orizzontale grigliato elettrofuso (a|

morma UNI 11002-1/2/3) con elementi in|

acciaio S235 JR UNI EN 10025 con

longherina portante e maglia delle dimensioni

[dipendenti dai carichi d'esercizio

Perizia Reg. 2019 kgl 2.293,200] 6,55 15.020.,46

Perizia Reg. 2022 prezzo:2 kgl 2.293,200] 8,90 20.409,48 35,88] ======= 5.389,02]
AN.13

IFornitura e posa in opera di tubi di drenaggio|

lin barre o in rotoli inpolietilene ad alta densita|

imicrofessurati ~ per la  captazione ed|

levacuazionedi acqua presente nel sottosuolo, €|

per la captazione

Perizia Reg. 2019 ml, 678,800 27,00 18.327,60

Perizia Reg. 2022 prezzo:2 ml. 678,800 31,20 21.178,56| 15,56 ======= 2.850,96
AN.14

[Fornitura e posa in opera di tubi di drenaggio|

lin barre o in rotoli inpolietilene ad alta densita|

imicrofessurati ~ per la  captazione ed|

levacuazionedi acqua presente nel sottosuolo, €|

per la captazione

Perizia Reg. 2019 ml, 192,000 112,00 21.504,00]

IPerizia Reg. 2022 prezzo:2 ml. 192,000 133,00 25.536,00 18,75 ======= 4.032,00
AN.15

IFornitura e posa in opera entro pozzo gia|

predisposto, di pompa trifase da7,5 HP del tipo|

rotativa antideflagrante con giranti, diffusori,

testata esupporto in acciaio inossidabile,

imotore con tenuta

Perizia Reg. 2019 cad| 7,000  3.292,00] 23.044,00|

Perizia Reg. 2022  prezzo:2 cad. 7,000  3.920,00| 27.440,00] 19,08, ======= 4.396,00
AN.16

IFornitura e collocazione di serbatoio cilindrico|

verticale a fondo piatto invetroresina di colore]

lerigio della capacita di litri 40.000, aventi:-|

diametro mm 3000- altezza serbatoio mm)|

6360corredate

Perizia Reg. 2019 cad., 14,000 13.200,00] 184.800,00

Perizia Reg. 2022 prezzo:2 cad| 14,000, 15.844,00 221.816,00) 20,03 ======= 37.016,00)
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AN.39
Sistema di rilevamento sono, tramite
igallegiante, di fluidi all'interno di vasche di|
raccolta compreso di centralino per la|
trasmissione dei dati
Perizia Reg. 2019 cad. 14,000 250,00 3.500,00
Perizia Reg. 2022 prezzo:2 cad,| 14,000 303,15 4.244,10) 21,26 ======= 744,10
7 7) - RECINZ PERIME _ PE
IRecinzione perimetrale
1.1.5.1
Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi
finalita, per lavori da eseguirsi in ambito|
lextraurbano, eseguito con mezzo meccanicol
fino alla profondita di 2,00 m dal piano di
sbancamento o, in mancanza
it
IPerizia Reg. 2019 m3 238,600 4,99 1.190,61
Perizia Reg. 2022 prezzo:2 m3| 238,600 5,87 1.400,58| 17,64 ======= 209,97,
3.1.1.1
IConglomerato cementizio per strutture non|
armate o debolmente armate, compreso laj
preparazione dei cubetti, il conferimento in|
laboratorio per le prove dei materiali, laj
vibratura dei getti, la
per
Perizia Reg. 2019 m3 59,650 121,67 7.257,62
Perizia Reg. 2022  prezzo:2 m3 59,650 157,63 9.402,63 29,56, =======| 2.145,01
3.14.1
IConglomerato cementizio per strutture in|
cemento in ambiente fortemente aggressivol
classe d'esposizione XA3, XD3, XS2, XS3,
(UNI 11104 ); classe di consistenza S3 -
lconsistenza semi fluida
per opere
Perizia Reg. 2019 m3 143,160 174,90 25.038,68
Perizia Reg. 2022  prezzo:2 m3 143,160 229,60 32.869,54 31,28 =======| 7.830,86]
3212
lAcciaio in barre a aderenza migliorata Classi|
IB450 C o B450 A controllato in stabilimento,
in barre di qualsiasi diametro, per lavori in|
cemento armato, dato in opera compreso|
I'onere delle piegature
Perizia Reg. 2019 kgl 6.442,200] 1,86 11.982,49
Perizia Reg. 2022  prezzo:2 kgl 6.442,200] 2,71 17.458,36| 45,70 =======| 5.475,87
323
ICasseforme per getti di conglomerati semplici|
o armati, di qualsiasi forma e dimensione,
lescluse le strutture intelaiate in cemento|
armato e le strutture speciali, realizzate con|
legname o con
Perizia Reg. 2019 m? 954,400 23,91 22.819,70)
Perizia Reg. 2022  prezzo:2 m? 954,400 38,59 36.830,30 61,40 ======o 14.010,60)
AN.17
IFornitura e posa in opera di recinzione]
imetallica realizzata con montanti in metallo |
rete in acciaio a fili lisci o nervati, con altezzal
icomplessiva di m 2,00. Sono compresi e
lcompensati nel prezzo
Perizia Reg. 2019 m| 1.193,000 29,90 35.670,70
Perizia Reg. 2022  prezzo:2 m| 1.193,000 33,20 39.607,60 11,04] ======= 3.936,90
AN.18
IFornitura e collocazione di cancello in acciaio|
zincato con apertura a due ante per passaggio|
imezzi ed apertura ad una anta per il passaggio|
pedonale, delle dimensioni indicate in|
progetto, completo
Perizia Reg. 2019 cad 1,000 15.230,00] 15.230,00)
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Perizia Reg. 2022  prezzo:2 cad 1,000[ 18.121,00] 18.121,00] 18,98 ======= 2.891,00
8 8) - SEGNALETICA _ PE
Segnaletica
6.6.1
IFornitura e collocazione di segnali stradali
regolamentari di forma triangolare (di
pericolo) con lato di 90 cm o circolare (di
prescrizione) del diametro di 60 cm, costituiti|
lin lamiera di ferro
Perizia Reg. 2019 cad| 5,000 139,21 696,05
Perizia Reg. 2022  prezzo:2 cad 5,000 162,60 813,00 16,80 ======= 116,95
6.6.17
IFornitura e collocazione di palo in ferro|
tubolare di diametro 60 mm, della lunghezzal
di 3,00 m, infisso nel terreno in buche delle]
dimensioni minime di 30x30x60 cm, riempite|
lcon conglomerato
Perizia Reg. 2019 cad| 4,000 84,41 337,64
Perizia Reg. 2022 prezzo:2 cad| 4,000 98,45 393,80 16,63 ======= 56,16
6.6.2
IFornitura e collocazione di segnali stradali
regolamentari di forma ottagonale da cm 60,
lcostituiti in lamiera di ferro dello spessore non|
linferiore a 10/10 di mm, rinforzati con
bordatura
Perizia Reg. 2019 cad| 5,000 151,86 759,30
Perizia Reg. 2022 prezzo:2 cad| 5,000 177,49 887,45 16,88 ======= 128,15
6.6.20.2
IFornitura e  collocazione di  specchio]
parabolico completo di supporto per l'attacco|
al palo D 60 mm.
del diametro di 80 cm
Perizia Reg. 2019 cad 4,000 126,09 504,36,
Perizia Reg. 2022  prezzo:2 cad| 4,000 148,18 592,72 17,52 ======= 88,36]
6.6.22
[Esecuzione di strisce longitudinali della]
larghezza di 12 cm, mediante vernice]
ifrangente del colore bianco o giallo, o
vernice spartitraffico non rifrangente di grande
resistenza all’usura
Perizia Reg. 2019 m| 1.500,000 1,14 1.710,00
Perizia Reg. 2022  prezzo:2 m|  1.500,000] 1,26 1.890,00) 10,53 ======= 180,00
9 9) - PIAZZ UFFICI _ PE
IPiazzali e uffici
1.1.1.1
Scavo di sbancamento per qualsiasi finalita,
per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano,|
leseguito con mezzo meccanico, anche in|
presenza d'acqua con tirante non superiore a 20)|
lcm, inclusi la
in te
Perizia Reg. 2019 m3 26,353 4,16 109,63
Perizia Reg. 2022  prezzo:2 m3 26,353 5,18 136,51 24,52 ======= 26,88
12.1.3
IFornitura e posa in opera dij
impermeabilizzazione con guaina
prefabbricata a base di bitume dello spessore]
iminimo di 4 mm, con armatura in poliestere |
una flessibilita al freddo certificata di - 10
Perizia Reg. 2019 m? 358,200 13,64 4.885,85
Perizia Reg. 2022  prezzo:2 m? 358,200 19,19 6.873,86 40,69, ======= 1.988,01
13.3.1.3
IFornitura e posa in opera di tubazioni in|
polietilene ad alta densita tipo PE 100
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N° | N° INDICAZIONE Unita' | Quantita' Prezzo Importo Variaz Quantita' IMPORTI
Pr. | EP. | DEILAVORIE DELLE di Unitario (%) Variazione IN PIU' IN MENO

SOMMINISTRAZIONI | Misura (a) (b) (© (d) +/-

(sigma 80) serie PFA10-SDR17, per acqual

potabile, realizzati in conformita alla norma|

IUNIEN 12201. I tubi saranno

Perizia Reg. 2019 ml| 34,000 9,80 333,20

Perizia Reg. 2022 prezzo:2 ml| 34,000 15,43 524,62 57,45 ======= 191,42
13.39.1

IFornitura, trasporto e posa in opera di

tubazioni, per scarichi, in Pead o PP strutturato|

a doppia parete, interna liscia ed esternal

lcorrugata, non in pressione, interrati, con|

classe di rigidita

De

Perizia Reg. 2019 m| 25,000 15,68 392,00

IPerizia Reg. 2022 prezzo:2 m| 25,000 27,79 694,75 77,23 302,75
15.2.1.10

IFornitura e posa in opera di serbatoi idrici|

prefabbricati con struttura in conglomerato|

icementizio ed armatura in acciaio ad aderenzal

imigliorata, in regola alle vigenti normative]

tecniche per le

per

Perizia Reg. 2019 cad| 1,000 11.125,45 11.125,45

Perizia Reg. 2022 prezzo:2 cad| 1,000 13.391,66] 13.391,66] 20,37 ======= 2.266,21
3.1.1.1

IConglomerato cementizio per strutture non|

armate o debolmente armate, compreso la

preparazione dei cubetti, il conferimento in|

laboratorio per le prove dei materiali, la|

vibratura dei getti, la

per

Perizia Reg. 2019 m3 5,292 121,67 643,88

Perizia Reg. 2022 prezzo:2 m3| 5,292 157,63 834,18 29,56 ======= 190,30
6.4.2.3

[Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in

ichisa a grafite sferoidale, conforme alle norme

UNI EN 124 e recante la marcatura prevista|

dalla citata norma carico di rottura, marchiatal

a rilievo

Perizia Reg. 2019 kg, 250,000 4,18 1.045,00)

Perizia Reg. 2022 prezzo:2 kg, 250,000 5,42 1.355,00 29,67 ======= 310,00
6.4.6.2

IFornitura e posa in opera di griglia continua in|

ichisa sferoidale: costruita secondo le norme]

UNI EN 124, asole ad ampio deflusso disposte]

su due file, marchiata a rilievo con norme di

riferimento

Perizia Reg. 2019 kg 90,000 7,11 639,90

Perizia Reg. 2022 prezzo:2 kg 90,000 8,68 781,20 22,08] ======= 141,30
AN.12

[Elettropompa centrifuga orizzontale:motore|

imonofase 220 'V conprotezione  da|

sovraccarico a riarmo automatico, isolamento

classe F; corpopompa albero e disco portal

tenuta in acciaio Inox AISI 304

Perizia Reg. 2019 cad| 1,000 564,00 564,00

Perizia Reg. 2022  prezzo:2 cad. 1,000 674,00 674,00 19,50 110,00
AN.19

Struttura di base di tipo portante, costituita in|

profili d'acciaio zincato,verniciata di colore blu|

ICapri (RAL 5019), assemblata,|

tramiteelettrosaldatura.Copertura pianal

realizzata con pannelli

Perizia Reg. 2019 cad| 1,000  8.000,00] 8.000,00

Perizia Reg. 2022  prezzo:2 cad. 1,000  9.560,00 9.560,00] 19,50 ======= 1.560,00
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SOMMINISTRAZIONI | Misura (a) (b) (© (d) +/-
AN.20
IFornitura e collocazione di monoblocco)
prefabbricato coibentato da Mt.6,10 X 2,45 -
H.I. 2,70 - H. E. 3,00Struttura di base di tipo|
portante, costituita in profili d'acciaio|
zincato,verniciata di
Perizia Reg. 2019 cad. 1,000[  8.750,00| 8.750,00
Perizia Reg. 2022  prezzo:2 cad. 1,000 10.426,00] 10.426,00| 19,15 ======= 1.676,00
AN.21
IFornitura e collocazione di vasca settica tipo|
IImhoff in Polietilene dellacapacita di litri 1500
per 10 abitanti equivalenti, diametro cm 136 e|
altezzacm 150, costituita da una vascal
principale
Perizia Reg. 2019 cad. 1,000 1.150,00 1.150,00
Perizia Reg. 2022  prezzo:2 cad. 1,000 1.372,00) 1.372,00) 19,30 ======= 222,00,
AN.22
[Fornitura e collocazione di pozzetto a tenutal
prefabbricato in calvcestruzzo vibrocompresso
per scarichi acque reflue, piovane ¢
simili.Dimensioni interne 1000x1000x1000|
Imm.
Perizia Reg. 2019 cad| 7,000 288,00 2.016,00]
Perizia Reg. 2022  prezzo:2 cad. 7,000 333,00 2.331,00) 15,63 ======= 315,00
AN.28
[Fornitura e posa in opera di serbatoio]
prefabbricato da 18 mc con strutturain|
lconglomerato cementizio ed armatura in|
acciaio ad aderenza migliorata,per il
icontenimento di reflui da interrare
Perizia Reg. 2019 cad| 1,000  5.050,00] 5.050,00)
Perizia Reg. 2022  prezzo:2 cad. 1,000  6.065,00] 6.065,00] 20,10 ======= 1.015,00
AN.31
[Fornitura e messa in opera di pavimento|
lindustriale spessore cm. 25 di conglomerato|
icementizio dosato a qli 300 di cemento tipo 1|
325 armato con doppia rete elettrosaldata di
imaglia 20x20 del
Perizia Reg. 2019 mq. 358,200 46,00 16.477,20
Perizia Reg. 2022 prezzo:2 mq. 358,200 51,60 18.483,12 12,17 ======= 2.005,92
10 10) - PESA _PE
IPesa
1.1.1.1
Scavo di sbancamento per qualsiasi finalita,
per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano,|
leseguito con mezzo meccanico, anche in|
presenza d'acqua con tirante non superiore a 20|
lcm, inclusi la
fin te
IPerizia Reg. 2019 m3 56,240 4,16 233,96
Perizia Reg. 2022  prezzo:2 m3 56,240 5,18 291,32 24,52 ======= 57,36
12.1.3
IFornitura e posa in opera di
limpermeabilizzazione con guainal
prefabbricata a base di bitume dello spessore]
iminimo di 4 mm, con armatura in poliestere |
una flessibilita al freddo certificata di - 10
Perizia Reg. 2019 m? 100,900 13,64 1.376,28
Perizia Reg. 2022  prezzo:2 m? 100,900 19,19 1.936,27 40,69, ======= 559,99
3.1.1.1
IConglomerato cementizio per strutture non|
armate o debolmente armate, compreso laj
preparazione dei cubetti, il conferimento in|
laboratorio per le prove dei materiali, la|
vibratura dei getti, la
per
Perizia Reg. 2019 m3 5,624 121,67 684,27
Perizia Reg. 2022 prezzo:2 m? 5,624 157,63 886,51 29,56 ======= 202,24
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3.14.1
IConglomerato cementizio per strutture in|
icemento in ambiente fortemente aggressivol
classe d'esposizione XA3, XD3, XS2, XS3,
(UNI 11104 ); classe di consistenza S3 -
lconsistenza semi fluida
per opere
Perizia Reg. 2019 m3 29,190 174,90 5.105,33
Perizia Reg. 2022  prezzo:2 m3 29,190 229,60 6.702,02 31,27 ======= 1.596,69|
32.1.2
lAcciaio in barre a aderenza migliorata Classi
IB450 C o B450 A controllato in stabilimento,|
in barre di qualsiasi diametro, per lavori in|
cemento armato, dato in opera compreso|
I'onere delle piegature
Perizia Reg. 2019 kgl 1.459,500] 1,86 2.714,67
Perizia Reg. 2022  prezzo:2 kgl  1.459,500] 2,71 3.955,25 45,70 ======= 1.240,58
323
ICasseforme per getti di conglomerati semplici|
o armati, di qualsiasi forma e dimensione,
escluse le strutture intelaiate in cemento|
armato e le strutture speciali, realizzate con|
legname o con
Perizia Reg. 2019 m? 58,900 23,91 1.408,30)
Perizia Reg. 2022 prezzo:2 m? 58,900 38,59 2.272,95 61,40 864,65
AN.23
IFornitura e posa in opera di pesa a ponte|
interrata in esecuzione mista ferro-calcestruzzo
rispondente alle seguenti
specifiche:Dimensioni piattaforma 3 x 14
imPortata massima 60 tDivisione minima 20
Perizia Reg. 2019 cad| 1,000 21.100,00 21.100,00|
Perizia Reg. 2022  prezzo:2 cad| 1,000, 25.163,00] 25.163,00] 19,26, ======= 4.063,00
11 11) - VERDE _PE
Verde
AN.24
IFornitura e collocamento a dimora di specie]
arbustive indicate in progetto edisposte af
quinconce, allevate in vaso dell'altezza di cm)|
60/120, in buche dicm 50x50x50, collocare al|
sesto specificate in
Perizia Reg. 2019 cad| 1.000,000 25,30 25.300,00]
Perizia Reg. 2022  prezzo:2 cad| 1.000,000 27,84 27.840,00] 10,04 ======= 2.540,00
AN.29
IFornitura e collocazione di piante chelanti]
icome indicato in progetto.
Perizia Reg. 2019 cad| 300,000 3,05 915,00
Perizia Reg. 2022  prezzo:2 cad| 300,000 3,40 1.020,00) 11,48 ======= 105,00
12 12) - IMP ELETT ILL _ PE
Impianto elettrico e di illuminazione
14.3.12.2
IFornitura e posa di tubi protettivi plastici]
rigidi, con classificazione media del tipo RK]
autoestinguenti, posti a vista, compresi i pezzi
speciali di qualsiasi genere, 1'onere dei collari]
o delle
t
Perizia Reg. 2019 m| 35,000 541 189,35
Perizia Reg. 2022  prezzo:2 m| 35,000 6,28 219,80 16,08 ======= 30,45
14.3.143
IFornitura e posa in opera di scatola di
derivazione da esterno in PVC con coperchio|
basso, grado di protezione
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SOMMINISTRAZIONI | Misura (a) (b) (c) (d) +/-

iminimo IP 55, compreso l'esecuzione dei

ifori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni

cas

IPerizia Reg. 2019 cad| 2,000 16,50 33,00

Perizia Reg. 2022  prezzo:2 cad 2,000 19,22 38,44 16,48 ======= 5,44
14.3.15.3

IFornitura e collocazione entro tubi o posati|

lentro canalette predisposte di conduttori]

lelettrici in rame con isolante in PVC in qualital

S17, conforme ai requisiti previsti dallaj

INormativa Europea

cav

IPerizia Reg. 2019 m| 45,000 1,85] 83,25

IPerizia Reg. 2022 prezzo:2 m| 45,000 1,94 87,30 4,86 4,05
14.3.17.25

IFornitura e collocazione entro tubi, posati

lentro canali, o staffati a vista, di conduttori

elettrici in rame con isolante in HEPR in

qualita G16 e guaina termoplastica di colore]

lgrigio qualita R16

c

IPerizia Reg. 2019 m| 20,000 3,19 63,80

IPerizia Reg. 2022  prezzo:2 m| 20,000 3,31 66,20 3,76 ======= 2,40
14.3.17.26

IFornitura e collocazione entro tubi, posati|

lentro canali, o staffati a vista, di conduttori

elettrici in rame con isolante in HEPR in|

qualita G16 e guaina termoplastica di colore]

lgrigio qualita R16

ic

IPerizia Reg. 2019 m| 20,000 4,15 83,00

Perizia Reg. 2022 prezzo:2 m 20,000 4,36 87,20 5,06 ======= 4,20
14.3.17.27

[Fornitura e collocazione entro tubi, posati

lentro canali, o staffati a vista, di conduttori

elettrici in rame con isolante in HEPR in

qualita G16 e guaina termoplastica di colore]

lgrigio qualita R16

ic

IPerizia Reg. 2019 m| 35,000 5,44 190,40

Perizia Reg. 2022 prezzo:2 m| 35,000 5,77, 201,95 6,07 ======= 11,55
14.3.17.28

IFornitura e collocazione entro tubi, posati|

lentro canali, o staffati a vista, di conduttorij

elettrici in rame con isolante in HEPR in

qualita G16 e guaina termoplastica di colore]

lerigio qualita R16

Ic

Perizia Reg. 2019 m| 900,000 6,91 6.219,00

Perizia Reg. 2022  prezzo:2 m| 900,000 7,43 6.687,00) 7,53 ======= 468,00
14.3.17.39

IFornitura e collocazione entro tubi, posati|

lentro canali, o staffati a vista, di conduttori

elettrici in rame con isolante in HEPR in

qualita G16 e guaina termoplastica di colore]

lgrigio qualita R16

ic

Perizia Reg. 2019 m| 280,000 6,59 1.845,20)

IPerizia Reg. 2022 prezzo:2 m 280,000 7,04 1.971,20| 6,83 ======= 126,00
14.3.17.41

IFornitura e collocazione entro tubi, posati

lentro canali, o staffati a vista, di conduttori

elettrici in rame con isolante in HEPR in

qualita G16 e guaina termoplastica di colore]

lgrigio qualita R16

ic

Perizia Reg. 2019 m| 930,000 13,90 12.927,00]

IPerizia Reg. 2022 prezzo:2 m| 930,000 15,07 14.015,10 8,42 1.088,10
14.3.17.42

IFornitura e collocazione entro tubi, posati|

lentro canali, o staffati a vista, di
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iconduttori elettrici in rame con isolante in|

IHEPR in qualitd G16 e guaina termoplastica di

colore grigio qualita R16

c

Perizia Reg. 2019 m| 800,000 19,50] 15.600,00

IPerizia Reg. 2022 prezzo:2 m| 800,000 21,36 17.088,00 9,54 ======= 1.488,00
14.3.17.53

IFornitura e collocazione entro tubi, posati|

lentro canali, o staffati a vista, di conduttori

elettrici in rame con isolante in HEPR in|

qualita G16 e guaina termoplastica di colore]

lgrigio qualita R16

c

Perizia Reg. 2019 m| 520,000 17,10 8.892,00

Perizia Reg. 2022  prezzo:2 m| 520,000 18,52 9.630,40| 8,30 ======= 738,40
14.3.17.55

IFornitura e collocazione entro tubi, posati|

lentro canali, o staffati a vista, di conduttori

elettrici in rame con isolante in HEPR in|

qualita G16 e guaina termoplastica di colore]

lgrigio qualita R16

c

Perizia Reg. 2019 m| 60,000 34,60 2.076,00]

Perizia Reg. 2022  prezzo:2 m| 60,000 38,30 2.298,00) 10,69 ======= 222,00,
14.3.19.2

[Fornitura e posa in opera su scavo gid

predisposto di corda in rame nudo, in opera|

lcompleta di morsetti e capicorda.

sez. 35 mm?

Perizia Reg. 2019 m| 50,000 6,75 337,50

Perizia Reg. 2022 prezzo:2 m| 50,000 7,55 377,50 11,85 ======= 40,00
14.3.20.1

IFornitura e posa in opera di dispersore a croce

in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in

accordo alle normeCEI 7-6, munito di

bandierina con 2 fori @ 13 mm per

allacciamento conduttori tondi

Perizia Reg. 2019 cad| 4,000 90,90 363,60

Perizia Reg. 2022 prezzo:2 cad| 4,000 96,79 387,16 6.,48] ======= 23,56
14.4.1.1

IFornitura e collocazione di carpenterial

imetallica per quadro elettrico di distribuzione,

imonoblocco o in kit, di tipo modulare]

lcostituito da armadi con struttura in lamiera di|

acciaio zincata a caldo

Perizia Reg. 2019 m? 1,400,  2.782,00] 3.894,80)

Perizia Reg. 2022  prezzo:2 m? 1,400  3.297,23 4.616,12 18,52 ======= 721,32
14.4.14.2

IFornitura in opera in quadro elettrico|

(compensato a  parte) di  sezionatori

portafusibili modulari per fusibili cilindrici|

(con fusibile AM o GF incluso), con o senzal

lampada di segnalazione compresi

Perizia Reg. 2019 cad| 1,000 30,90 30,90

Perizia Reg. 2022  prezzo:2 cad| 1,000 33,78 33,78 9,32 ======= 2,88
14.4.16.5

IFornitura in opera in quadro elettrico|

(compensato a parte) di accessori di

segnalazione e comando o di strumentazione|

imodulare o fronte quadro, comprensivo dei|

lcollegamenti elettrici necessari

spia

Perizia Reg. 2019 cad| 1,000 22,20 22,20

IPerizia Reg. 2022 prezzo:2 cad| 1,000 24,97 24,97 12,48] ======= 2,77
14.4.16.6

IFornitura in opera in quadro elettrico|

(compensato a parte) di accessori di

segnalazione e comando o di
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strumentazione modulare o fronte quadro,|

icomprensivo  dei  collegamenti elettrici]

Inecessari

IPerizia Reg. 2019 cad| 2,000 97,70 195,40

Perizia Reg. 2022 prezzo:2 cad| 2,000 115,59 231,18] 18,31 ======= 35,78
14.4.4.8

IFornitura e posa in opera di centralino da|

parete in materiale isolante autoestinguente,

igrado di protezione IP 40 o IP55,completo di

iguide DIN, con o senza portella di qualsiasi]

tipo (cieca

centrali

IPerizia Reg. 2019 cad| 1,000 36,00 36,00

IPerizia Reg. 2022 prezzo:2 cad| 1,000 40,80 40,80 13,33] 4,80
14.4.5.1

IFornitura e posa in opera all’interno di quadro|

lelettrico (compensato a parte) di interruttore]

imagnetotermico di tipo modulare per guidal

IDIN per circuiti di tensione nominale non|

superiore a 1000 V ¢

Perizia Reg. 2019 cad 7,000 24,20 169,40

Perizia Reg. 2022 prezzo:2 cad| 7,000 26,50 185,50 9,50 ======= 16,10
14.4.5.34

IFornitura e posa in opera all’interno di quadro|

lelettrico (compensato a parte) di interruttore|

imagnetotermico di tipo modulare per guidal

IDIN per circuiti di tensione nominale non|

superiore a 1000 V ¢

Perizia Reg. 2019 cad| 2,000 190,50 381,00

Perizia Reg. 2022 prezzo:2 cad| 2,000 225,19 450,38 18,21 ======= 69,38
14.4.5.5

IFornitura e posa in opera all’interno di quadro|

lelettrico (compensato a parte) di interruttore]

imagnetotermico di tipo modulare per guidal

IDIN per circuiti di tensione nominale non|

superiore a 1000 V ¢

Perizia Reg. 2019 cad| 7,000 61,50 430,50

Perizia Reg. 2022 prezzo:2 cad| 7,000 70,78 495,46 15,09 ======= 64,96
14.4.5.7

IFornitura e posa in opera all’interno di quadro|

lelettrico (compensato a parte) di interruttore]

imagnetotermico di tipo modulare per guidal

IDIN per circuiti di tensione nominale non|

superiore a 1000 V ¢

Perizia Reg. 2019 cad 3,000 74,40 223,20

Perizia Reg. 2022  prezzo:2 cad| 3,000 85,51 256,53 14,93 ======= 33,33
14.4.6.14

IFornitura e posa in opera di blocco)

differenziale da accoppiare ad interruttore]

imagnetotermico modulare di cui alla voce|

14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti|

ausiliari per il segnalamento a

b

Perizia Reg. 2019 cad| 1,000 88,60 88,60

Perizia Reg. 2022  prezzo:2 cad| 1,000 105,53 105,53 19,11 ======= 16,93
14.4.6.15

IFornitura e posa in opera di blocco)

differenziale da accoppiare ad interruttore]

imagnetotermico modulare di cui alla voce]

14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti|

ausiliari per il segnalamento a

b

Perizia Reg. 2019 cad| 1,000 65,90 65,90

Perizia Reg. 2022  prezzo:2 cad 1,000 78,16 78,16 18,60 ======= 12,26
14.4.6.17

[Fornitura e posa in opera di blocco
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differenziale da accoppiare ad interruttore]

imagnetotermico modulare di cui alla voce]

14.4.5. Sono compresi gli eventuali contattij

ausiliari per il segnalamento a

IPerizia Reg. 2019 cad| 1,000 69,30 69,30

IPerizia Reg. 2022 prezzo:2 cad| 1,000 82,17 82,17 18,57 ======= 12,87
14.4.6.19

IFornitura e posa in opera di blocco]

differenziale da accoppiare ad interruttore]

imagnetotermico modulare di cui alla voce]

14.4.5. Sono compresi gli eventuali contattij

ausiliari per il segnalamento

IPerizia Reg. 2019 cad| 2,000 105,80 211,60

IPerizia Reg. 2022 prezzo:2 cad| 2,000 126,03] 252,06 19,12] 40,46|
14.4.6.2

IFornitura e posa in opera di blocco]

differenziale da accoppiare ad interruttore|

imagnetotermico modulare di cui alla voce]

14.4.5. Sono compresi gli eventuali contattij

ausiliari per il segnalamento

Perizia Reg. 2019 cad| 5,000 47,90 239,50

Perizia Reg. 2022 prezzo:2 cad| 5,000 57,00 285,00 19,00 ======= 45,50
14.4.6.8

IFornitura e posa in opera di blocco]

differenziale da accoppiare ad interruttore]

imagnetotermico modulare di cui alla voce]

14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti

ausiliari per il segnalamento

Perizia Reg. 2019 cad| 7,000 84,00 588,00

Perizia Reg. 2022 prezzo:2 cad| 7,000 100,22 701,54 19,31 ======= 113,54
18.1.1.1

IRealizzazione di scavo a sezione obbligata in|

ambito urbano per posa di cavidotti in tubo,

leseguito con escavatore in terreno di qualsiasi

Inatura e consistenza, esclusa la roccia, con

profondita fino

Perizia Reg. 2019 m 920,000 35,77, 32.908,40

Perizia Reg. 2022 prezzo:2 m| 920,000 39,77, 36.588.,40 11,18 ======= 3.680,00
18.1.3.1

IFormazione di pozzetto per marciapiedi in|

conglomerato  cementizio a  prestazione|

lgarantita, con classe di resistenza non inferiore|

a C16/20, spessore pareti 15 cm, escluso 1o|

scavo a sezione obbligata

Perizia Reg. 2019 cad 42,000 115,16 4.836,72

Perizia Reg. 2022  prezzo:2 cad| 42,000 135,92 5.708,64 18,03 ======= 871,92
18.1.4.2

IFornitura e posa in opera di blocco di

fondazione prefabbricato in calcestruzzo con|

[pozzetto incorporato per il sostegno dei pali di

lilluminazione con cavo di inghisaggio palo |

[pozzetto di

per pozze

Perizia Reg. 2019 cad| 30,000 527,89 15.836,70)

Perizia Reg. 2022  prezzo:2 cad| 30,000 607,93 18.237,90) 15,16, ======= 2.401,20
18.2.1.7

IFornitura e posa in opera in blocco di

fondazione gia predisposto e compensato a|

parte di palo tronco conico a stelo curvato,

ricavato mediante procedimento dij

laminazione a caldo, da tubo in acciaio

Perizia Reg. 2019 cad| 30,0000 1.167,53 35.025,90

Perizia Reg. 2022  prezzo:2 cad| 30,0000 1.621,45 48.643,50| 38,88 ======= 13.617,60)
18.3.3.4

IFornitura e posa in opera su palo o mensola gia|

predisposti, di armatura stradale con sorgente

ILED con corpo in
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pressofusione in lega di alluminio, schermo in|
Ivetro piano temperato di spessore minimo
Perizia Reg. 2019 cad| 30,000 712,80 21.384,00]
Perizia Reg. 2022  prezzo:2 cad 30,000 535,17, 16.055,10| -24,92 ======= ====== 5.328,90
18.6.2.1
[Esecuzione di giunzione derivata, grado di
protezione IP68, effettuata con il metodo a|
resina colata o con giunto preriempito in gel,|
per cavi unipolari o multipolari con isolamento|
fino a 1 kV
Perizia Reg. 2019 cad| 30,000 53,73 1.611,90)
Perizia Reg. 2022  prezzo:2 cad 30,000 59,88 1.796,40) 11,45 ======= 184,50
18.7.2.5
IFornitura e posa in opera entro scavo gid|
predisposto di cavidotto corrugato doppia|
parete in PE ad alta densita con resistenza allaj
compressione maggiore o uguale a 450N,
icomprensivo di sonda
cavido
Perizia Reg. 2019 m| 1.200,000] 6,50 7.800,00)
Perizia Reg. 2022 prezzo:2 m| 1.200,000]| 7,21 8.652,00 10,92 ======= 852,00
AN.25
IFornitura e  collocazione di  Quadro
ICOMANDO E CONTROLLO;
IPOMPASOMMERSA avente le seguenti|
caratteristiche:Alimentazione 3~  50/60Hz
KO0V +10%, Protezione da sovraccarico
imotori,il tutto completo per
Perizia Reg. 2019 cad. 7,000 404,00 2.828,00]
Perizia Reg. 2022 prezzo:2 cad| 7,000 480,00 3.360,00] 18,81 ======= 532,00
13 13) - IMP ANTINC _ PE
Impianto antincendio
14.8.10.1
IFornitura e posa in opera alimentatore]
lelettronico per illuminazione di emergenza per|
I’accensione di moduli LED o di Lampade
fluorescenti tipo t8, t5 e tCL, con autonomia|
selezionabile 1 ora o 3 ore
Perizia Reg. 2019 cad 2,000 346,60 693,20
Perizia Reg. 2022 prezzo:2 cad| 2,000 380,95 761,90 991 ======= 68,70
26.2.11
Sirena antincendio elettronica rossa da|
pannello, in materiale
termoplastico.Alimentazione/assorbimento 24|
Vce/S mA. toni  selezionabili: alternato,)
lcontinuo e pulsante. Pressione acustica: 110)|
dB a
Perizia Reg. 2019 cad| 2,000 112,70 225,40
Perizia Reg. 2022  prezzo:2 cad| 2,000 132,21 264,42 17,31 ======= 39,02
26.3.7.1
(Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce|
con indicazioni standardizzate disegnali di
linformazione, antincendio, sicurezza, pericolo,|
divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in
cartell
Perizia Reg. 2019 cad| 13,000 6,62 86,00]
Perizia Reg. 2022  prezzo:2 cad| 13,000 7,54 98,02, 13,90] ======= 11,96]
26.5.1.1
[Estintore portatile in polvere, tipo omologato,|
fornito e mantenuto nel luogo indicato dal
lPiano di Sicurezza e Coordinamento. Sono|
compresi: 'uso per la durata della fase di
lavoro che lo richiede
IPerizia Reg. 2019 cad| 2,000 57,37, 114,74
Perizia Reg. 2022 prezzo:2 cad| 2,000 67,15 134,30 17,05 ======= 19,56
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26.5.2
[Estintore portatile ad anidride carbonica per|
classi di fuoco B (combustibili liquidi), C|
(combustibili gassosi), particolarmente
lindicato per utilizzo su apparecchiature]
lelettriche, tipo omologato
IPerizia Reg. 2019 cad| 3,000 89,70 269,10
Perizia Reg. 2022 prezzo:2 cad| 3,000 105,58] 316,74 17,70 ======= 47,64
26.5.3.2
[Estintore carrellato a polvere ricaricabile, tipo|
mologato, fornito e mantenuto nel luogo
indicato dal Piano di  Sicurezza ¢
Coordinamento. Sono compresi: I'uso per laj
[durata della fase di lavoro che
IPerizia Reg. 2019 cad| 2,000 391,00 782,00
Perizia Reg. 2022  prezzo:2 cad 2,000 460,21 920,42, 17,70] ======= 138,42
AN.26
[Estintore carrellato d'incendio a schiumal
costruito  in  conformita con ladirettival
IComunitaria  97/23/CE. Omologato  dal]
Ministero dell'Internosecondo il D.M.06.03.92
Serbatoio in acciaio cromo
Perizia Reg. 2019 cad| 2,000 1.030,00) 2.060,00]
Perizia Reg. 2022 prezzo:2 cad,| 2,000 1.245,00] 2.490,00) 20,87 ======= 430,00
14 14) - IMP LAV RUOTE _ PE
Impianto lavaggio ruote
AN.27
Impianto lavaggio ruote
Perizia Reg. 2019 cad| 1,000  91.390,00 91.390,00]
Perizia Reg. 2022  prezzo:2 cad. 1,000] 109.480,00 109.480,00] 19,79 ======= 18.090,00
15 15) - DISP MON _ PE
IDispositivi per il monitoraggio ambientale
20.3.1
IApprontamento ed installazione sul primo foro|
di attrezzatura per sondaggi a rotazione o per|
perforazioni a percussione, compreso il caricol
le 1o scarico, il trasporto in andata e ritorno, il
IPerizia Reg. 2019 corpo| 2,000 2.746,17 5.492,34
Perizia Reg. 2022  prezzo:2 corpo| 2,000 3.057,25 6.114,50| 11,33 ======= 622,16
20.3.15
Approvvigionamento di acqua necessaria alle
trivellazioni contenuta in serbatoio della|
portata di almeno 13.000, compreso ogni onere
il trasporto in andata e ritorno dal cantiere, del
imezzo trainate
Perizia Reg. 2019 cad| 8,000 125,41 1.003,28
IPerizia Reg. 2022 prezzo:2 cad| 8,000 147,08] 1.176,64 17,28] ======= 173,36
20.3.2
Installazione di attrezzatura per sondaggi a|
rotazione in corrispondenza degli altri punti dij
perforazione, escluso il primo, compresa la|
lesecuzione di pista e piazzola, gli oneri per il
imontaggio e
Perizia Reg. 2019 cad| 14,000 274,62 3.844,68
IPerizia Reg. 2022 prezzo:2 cad| 14,000 305,73 4.280,22] 11,33] ======= 435,54
20.3.3.1
IPerforazione ad andamento verticale eseguita a|
rotazione, a distruzione di nucleo, del diametro|
85-145 mm, eseguita anche in presenza di
falda, escluso 1'eventuale rivestimento del foro|
da
Perizia Reg. 2019 m| 380,000 74,29 28.230,20]
Perizia Reg. 2022 prezzo:2 m| 380,000 83,01 31.543,80 11,74 ======o 3.313,60
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20.6.1
IPredisposizione fori per posa in opera di
strumentazione  geotecnica per  diametri|
icompresi fra 90 e 100 mm.
IPerizia Reg. 2019 cad| 7,000 37,08 259,56
IPerizia Reg. 2022 prezzo:2 cad| 7,000 41,40, 289,80 11,65 ======= 30,24
20.6.15
IPozzetti di protezione della strumentazione]
lgeotecnica, in conglomerato cementizio,|
provvisti di coperchio in ferro e lucchetto.- per|
gni pozzetto installato
IPerizia Reg. 2019 cad| 5,000 143,38] 716,90
Perizia Reg. 2022 prezzo:2 cad| 5,000 155,11 775,55 8,18] ======= 58,65
20.6.4.1
Installazione ~ di ~ apparecchiatura  tipo|
ICasagrande o di tipo speciale a doppio tubo,
icompresa la fornitura del materiale occorrente,
l'accurata preparazione del foro di sondaggio|
lcon sabbia pulita, il
Perizia Reg. 2019 cad| 14,000 267,26, 3.741,64
Perizia Reg. 2022 prezzo:2 cad| 14,000 298,40 4.177,60] 11,65 ======= 435,96
20.6.4.2
Installazione  di  apparecchiatura  tipo|
ICasagrande o di tipo speciale a doppio tubo,|
icompresa la fornitura del materiale occorrente,
l'accurata preparazione del foro di sondaggio|
lcon sabbia pulita, il
Perizia Reg. 2019 m| 140,000 14,78 2.069,20)
Perizia Reg. 2022 prezzo:2 m| 140,000 14,80 2.072,00] 0,14 ======= 2,80
20.6.8
Installazione, in fori gia predisposti, di tubi
linclinometrici in alluminio, compresa la|
fornitura ed il calo dei tubi, la cementazione]
icon miscela cemento — bentonite, la valvola a
perdere, i
Perizia Reg. 2019 m| 100,000 63,77 6.377,00]
Perizia Reg. 2022  prezzo:2 m| 100,000 68,08] 6.808,00) 6,76 431,00
AN.37
IFornitura e posa in opera di elettrodi in acciaio|
inox (per verifica integritatelo)  con|
disposizione ben definita (maglia quadral
20.00x20.00mt)comprensivo di cablaggio rete
lelettrodica attraverso
IPerizia Reg. 2019 acorpo 1,000, 74.730,00 74.730,00
Perizia Reg. 2022  prezzo:2 acorpo| 1,000, 78.650,00] 78.650,00] 5,25 ======= 3.920,00
AN.38
Sistema di rilevazione, con una frequenza di
lcampionamento pari adalmeno 2|
rilevamenti/ora, dei dati meteo-climatici
(direzione-intensita  delvento, temperatura,|
pressione, umidita) mediante n. 2
IPerizia Reg. 2019 acorpo| 1,000 4.200,00)] 4.200,00]
IPerizia Reg. 2022 prezzo:2 acorpo| 1,000 5.026,00) 5.026,00 19,67 ======= 826,00
16 16) - ULT INT _PE
\UIteriori interventi
1.1.5.1
Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi|
finalita, per lavori da eseguirsi in ambitol
lextraurbano, eseguito con mezzo meccanicol
fino alla profondita di 2,00 m dal piano di
sbancamento o, in mancanza
i
Perizia Reg. 2019 m3 267,516 4,99 1.334,90)
IPerizia Reg. 2022 prezzo:2 m3 267,516 5,87 1.570,32 17,64 ======= 235,42
1.24
ICompenso per rinterro o ricolmo degli scavi di|
cui agli artt. 1.1.5,1.1.6, 1.1.7 e
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1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli

scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi|

spianamenti

IPerizia Reg. 2019 m3 151,394 3,87 585,89

Perizia Reg. 2022  prezzo:2 m3 151,394 4,83 731,23 24,81 ======= 145,34
13.3.9.8

IFornitura, trasporto e posa in opera di

tubazioni, per scarichi, in Pead o PP strutturato|

a doppia parete, interna liscia ed esternal

lcorrugata, non in pressione, interrati, con|

classe di rigidita

De

IPerizia Reg. 2019 m| 123,850 199,87 24.753,90

Perizia Reg. 2022 prezzo:2 m| 123,850 415,51 51.460,91 107,89 26.707,01
13.8.1

IFormazione del letto di posa, rinfianco e

ricoprimento  delle tubazioni di qualsiasi|

igenere e diametro, con materiale permeabile]

arido (sabbia o pietrisco min), proveniente da|

icava, con elementi di

IPerizia Reg. 2019 m3 116 24,08 2.793,28

Perizia Reg. 2022 prezzo:2 m3 116] 27,35 3.172,60) 13,58 ======= 379,32
13.9.13.20

IFornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto

prefabbricato modulare per rete idrica per|

alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e

lgiunti, in calcestruzzo vibrato, realizzato|

secondo

Perizia Reg. 2019 cad 1,000 1.312,80 1.312,80

Perizia Reg. 2022 prezzo:2 cad| 1,000 1.720,41 1.720,41 31,05 ======= 407,61
13.9.13.26

IFornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto|

prefabbricato modulare per rete idrica per|

alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e

lgiunti, in calcestruzzo vibrato, realizzato|

secondo

Perizia Reg. 2019 cad 1,000 1.080,29 1.080,29

Perizia Reg. 2022 prezzo:2 cad| 1,000 1.330,26 1.330,26 23,14 ======= 249,97
13.9.13.5

IFornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto|

prefabbricato modulare per rete idrica per|

alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e

lgiunti, in calcestruzzo vibrato, realizzato|

secondo

Perizia Reg. 2019 cad 1,000 1.258,84 1.258,84

Perizia Reg. 2022  prezzo:2 cad| 1,000  2.155,95 2.155,95 71,26 ======= 897,11
6.3.3

IFornitura e posa di rivestimenti flessibili con|

imaterassi marcati CE a tasche di 1m, aventj

spessore  0.23 m - 0.30 m in rete metallica a|

doppia torsione, marcati CE in accordo con il

IRegolamento

Perizia Reg. 2019 kgl 240,000 8,59 2.061,60)

Perizia Reg. 2022  prezzo:2 kg 240,000 11,67 2.800,80) 35,806 ======x 739,20
6.3.5

IFornitura e posa in opera di pietrame in scapoli|

di idonea pezzatura o ciottoli di adeguate]

[dimensioni, provenienti da siti posti a distanzal

imassima di 5 km dal luogo d'impiego, aventi|

peso specifico

IPerizia Reg. 2019 m3 5,400 44,88 242,35

Perizia Reg. 2022  prezzo:2 m3 5,400 38,69 208,93 -13,79 ======= ====== 33,42
6.3.7

ICompenso addizionale al prezzo di cui agli

artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6 per ogni km in|

pit dalla cava oltre i primi 5.tale maggiore]

distanza dovra essere certificata dalla D.L. che]

dovra




|P_ag. 24 Perizie Confrontate Con La Precedente DISCOSTAMENTII
N° | N° INDICAZIONE Unita' | Quantita' Prezzo Importo Variaz Quantita' IMPORTI
Pr. | EP. | DEILAVORIE DELLE di Unitario (%) Variazione IN PIU' IN MENO
SOMMINISTRAZIONI | Misura (a) (b) (© (d) +/-
IPerizia Reg. 2019 m?3 x km| 54,000 0,53] 28,62
Perizia Reg. 2022  prezzo:2 m3 x km 54,000 0,65 35,10 22,64 ======= 6,48
6422
IFornitura e posa in opera di telaio e chiusino in|
ichisa a grafite sferoidale, conforme alle norme]
IUNI EN 124 e recante la marcatura previstal
dalla citata norma carico di rottura, marchiatal
a rilievo
IPerizia Reg. 2019 kg 60,000 4,26 255,60
Perizia Reg. 2022  prezzo:2 kg 60,000 5,50 330,00 29,11 ======= 74,40
17 ONERI SICUR - CARO MAT
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
P.N. 03 _26.1.25
IArmatura degli scavi per il contenimento del]
terreno delle pareti scavate, mediante sistemi
di blindaggio con pannelli metallici modulari|
(palancole tipo Larssen o simili). L'armatura di|
protezione
Perizia Reg. 2019 m? 616,800 41,34 25.498,51
Perizia Reg. 2022 prezzo:2 m? 616,800 75,11 46.327,85 81,69 ======= 20.829,34)
PN.04 _26.1.12 _
IApprontamento di ponteggio in elementi|
portanti metallici (sistema a telaio), compreso|
il nolo, manutenzione e controllo per i primi
30 giorni, realizzato per interventi  ad|
altezze superiori a
Perizia Reg. 2019 m? 996,960 8,93 8.902,85
Perizia Reg. 2022 prezzo:2 m? 996,960 9,57 9.540,91 7,17 ======= 638,00
P.N.05_26.1.3 _
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di|
cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in
cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.-
per ogni m? di ponteggio in opera misurato|
dalla base.
Perizia Reg. 2019 m? 996,960 3,58 3.569,12
Perizia Reg. 2022  prezzo:2 m? 996,960 3,64 3.628,93 1,68 ======= 59,81
P.N.06 _26.14.2 _
IApprontamento di ponteggio con tubolari|
metallici (sistema tubo-giunto), compreso il
nolo per i primi 30 giorni, realizzato per|
linterventi ad altezze superiori a m 3,50,
lcostituito in opera compreso
Perizia Reg. 2019 miy 1.713,570 11,69 20.031,63
Perizia Reg. 2022  prezzo:2 miy 1.713,570 12,27 21.025,50] 4,96 ======= 993,87
P.N.07 _26.1.6.2 _
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di|
cui alla voce 26.1.4, compreso il carico in|
cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.-
per ogni m3 di ponteggio in opera misurato|
dalla base
Perizia Reg. 2019 miy 1.713,570| 4,35 7.454,03
Perizia Reg. 2022  prezzo:2 miy 1.713,570| 4,44 7.608,25 2,07 ======= 154,22




+

DISCOSTAMENTI

2.849.292,41 5.429,17

RIEPILOGO IMPORTI

Totale maggiore Totale maggiore importo
IN PIU’ IN MENO TOTALE % rib. ribasso d'asta importo al netto del riconosciuto dalla Stazione
ribasso Appal 80%
2.849.292,41 5.429,17 2.843.863,24 27,148% 772.051,99 2.077.240,42 1.661.792,33
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