¢ S.R.R. Trapani
#Provincia Nord

REGIONE SICILIANA

COMUNE TRAPANI (TP)

PIATTAFORMA TECNOLOGICA PER IL TRATTAMENTO E LA VALORIZZAZIONE
DEI R.S.U. SITA IN C\DA BORRANEA NEL COMUNE DI TRAPANI

LOTTO 1: IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI

CUP: G95118000160001

PERIZIA DI VARIANTE - RIPRISTINO DANNI DOVUTI AL CEDIMENTO DELLA CARREGGIATA LATO NORD/EST

DELLA DISCARICA - Al SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1, DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II.

L'ufficio della Direzione dei Lavori:

Direttore dei lavori: Arch. Vincenza Di Marco

CSE e Direttore Operativo: Arch. Giacomo Lombardo

Direttore Operativo: Ing. Alessandro Amico

Direttore Operativo: Geol. Gian Vito Graziano

Firmato digitalmente da

Gian Vito Graz
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Il Responsabile Unico del Procedimento:
Arch. Pasquale Musso

Firmato digitalmente da

MARIO SPINA
L'lmpresa:
CONPAT SCARL:
Il Procuratore Speciale: Sig. Mario Spina
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Realizzazione Piattaforma Tecnologica per il trattamento e la valorizzazione dei R.S.U. sita in Contrada Borranea nel Comune di Trapani - Lotto 1: Impianto
di discarica per Rifiuti non pericolosi — CUP: G95118000160001- CIG: 89352376D4

PERIZIA DI VARIANTE - RIPRISTINO DANNI DOVUTI AL CEDIMENTO DELLA CARREGGIATA LATO NORD/EST DELLA DISCARICA - Al SENSI DELL'ART. 10(
COMMA 1, DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.

NUMERO TIPO NUMERO CODICE ELABORATO
PROGRESSIVO | DOCUMENTO | ELABORATO COMPLETO UIRILD SN DA RESCNE
RELAZIONI REV A
01 RD 0 01PVT1PV0O1RDO00000A |Efenco elaborati lug-26
Relazione Generale: Perizia di Variante - ripristino danni dovuti al cedimento della carraggiata lato Nord/Est della Discarica.
02 RD 1 02PVT1PV01RD000001A lug-26
ELABORATI GRAFICI
Progetto di Variante: Planimetria Generale con l'individuazione dell'area interessata dal dissesto e sovrapposizione del rilievo
03 GV 2 03PVT1PV01GV000002A |o00iomato a maggio 2026 lug-26
Progetto di Variante: Area dissesto - Sezioni di scavo e rilevato - confronto e sovapposizione rilievi 2025 - 2026
04 GV 3 04PVT1PV01GV000003A lug-26
ELABORATI ECONOMICI
05 EV 4 05PVT1PVO1EV000004A |Cormputo Metrico Estimativo lug-26
06 EV 5 06PVT1PVO1EV000005A |Quadro Economico lug-26
07 EV 6 07PVT1PVO1EV000006A |Quadro Comparativo lug-26
08 EV 7 08PVT1PVO1EV000007A |Schema Atto di Sottomissione lug-26
09 EV 8 09PVT1PV01EV000008A |Computo Caro Materiali lug-26
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