
COMUNE TRAPANI (TP)
REGIONE SICILIANA

PIATTAFORMA TECNOLOGICA PER IL TRATTAMENTO E LA VALORIZZAZIONE
DEI R.S.U. SITA IN C\DA BORRANEA NEL COMUNE DI TRAPANI

LOTTO 1: IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI

N. ELABORATO: TITOLO ELABORATO:

CODICE ELABORATO: SCALA:

L'ufficio della Direzione dei Lavori:
Direttore dei lavori: Arch. Vincenza Di Marco

CSE e Direttore Operativo:  Arch. Giacomo Lombardo

Direttore Operativo: Ing. Alessandro Amico

Il Responsabile Unico del Procedimento:
Arch. Pasquale Musso

A
B
C
D

REV. DESCRIZIONE DATA REDATTO VERIFICATO APPROVATO

prima emissione

CUP: G95I18000160001

05

Direttore Operativo: Geol. Gian Vito Graziano

L'Impresa:
CONPAT SCARL:
Il Procuratore Speciale: Sig. Mario Spina

n. progressivo lavoro fase lotto tipo documento numero elaborato REV

P V T 1 P V 0 1 E V A0 6 0 0 0 0 0 5

PERIZIA DI VARIANTE - RIPRISTINO DANNI DOVUTI AL CEDIMENTO DELLA CARREGGIATA LATO NORD/EST
DELLA DISCARICA - AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1, DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II.

Luglio 2026

QUADRO ECONOMICO



1 Importo per l'esecuzione dei lavori al netto € 8.098.406,60

2 Oneri della sicurezza speciali € 196.026,64

TOT A1 + A2 € 8.294.433,24

3 importo perizia danni scarpata nord-est € 516.887,73

4 Oneri della sicurezza speciali € 43.913,55

TOT A3 + A4 € 560.801,28

TOT A1 + A2 + A3 + A4 € 8.855.234,52

1.1
Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi 

dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura
€ 0,00

1.2
Realizzazione piezometri e campagna ante gestione 

compreso IVA
€ 73.404,61

2 Rilievi, accertamenti e indagini € 0,00

3 Allacciamenti ai pubblici servizi € 30.000,00

4 Imprevisti € 0,00

5
Acquisizioni e/o espropriazioni di aree o immobili + 

spese annesse
€ 291.952,92

6
Accantonamento per applicazione art. 106 c. 1 del 

Codice Contratti Pubblici
€ 0,00

7.1.1

Importo spese di progettazione esecutiva e 

coordinamento in fase di progettazione, compreso 

consulenze, assistenza, spese connesse

€ 34.257,60

7.1.2

Importo spese di direzione dei lavori e coordina- 

mento della sicurezza in fase di esecuzione, 

compreso di contributi previdenziali. (Direttore 

Operativo Geologo comp. Cassa ed IVA)

€ 25.000,00

7.1.3

Importo spese di collaudo tecnico amministrativo, 

collaudo tecnico funzionale degli impianti, collaudo 

statico, compreso di contributi previdenziali, escluso 

IVA

€ 40.000,00

7.1.4

Consulenze e assistenze specialistiche alla Direzione 

Lavori per attività connesse alla gestione ambientale 

del cantiere e spese connesse

€ 30.000,00

7.2

Spese tecniche di carattere strumentale sostenute 

dall'amministrazione appaltante - contributo AVCP, 

missioni, riproduzioni progetti, ecc.

1% di A1 (pre gara) € 97.490,24

7.3

Spese tecniche relative alle necessarie attività di 

aggiornamento ed adeguamento progetto definitivo, 

indagini preliminari, alle conferenze di servizi, 

versamenti per autorizzazioni, nulla-osta, diritti, 

VV.F., oneri, ecc.);

€ 181.818,66

7.4.1

Spese per incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 

D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.  compreso contributi 

previdenziali e assistenziali e vari

€ 146.994,72

7.4.2
Spese per incentivi per funzioni tecniche tratto da 

Ripartizione incentivi SRR TP NORD
€ 28.438,94

8

Spese connesse alle attività di verifica e validazione 

del progetto (inserite voce 7.4.1 ex art. 113 Dlgs 

50/16)

€ 0,00

9

Spese per commissioni giudicatrici per l'affidamento 

dei lavori comprensive di contributi previdenziali e 

IVA

€ 13.049,02

10
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere 

artistiche
€ 5.000,00

11.1
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 

tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto
€ 48.800,00

11.2
Spese per spostamento eventuali servizi e 

sottoservizi (compreso IVA)
€ 64.204,93

11.3
Assistenza tecnica (art. 2 comma 4 ord. O.C.D.P.C. 

n°513/18)
0,50% di A1 (pre gara) € 0,00

11.4

Collegio Consultivo Tecnico compreso oneri ed I.V.A.  

(ex art. 6 D.Lgs. 76/2020 - Linee Guida  D.17/2022 

Ministero Infrastrutture)

€ 62.644,67

11.5 Art. 26 D.L. 50/2022 mod. dalla L. 197/2022 € 1.774.312,95

11.6
Art. 26 D.L. 50/2022 mod. dalla L. 197/2022 su 

perizia danni
€ 112.317,27

12.1 IVA sui lavori compreso caro materiali 10% di A1+A2+B11.5+A3+A4+B11.6 € 1.074.186,47

12.2 IVA su altre prestazioni 22% di B1.1+B2+B3+B7.1.3+B11.3 € 15.400,00

13 Oneri accesso discarica con S.G. ed  IVA € 69.726,29

14 Oneri accesso discarica perizia danni con S.G. e IVA € 44.107,74

15 Prove su piastra ed indagini Compr. S.G. ed IVA € 21.980,53

16
Teli Makdrain W101 fornitura piè d’opera compreso 

S.G. ed IVA
€ 62.489,62

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 4.347.577,18

ECONOMIE RESIDUE € 0,00

TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B) € 13.202.811,70

QUADRO ECONOMICO DISCARICA  PERIZIA DI VARIANTE LAVORI PERIZIA RIPARAZIONE DANNI 
(art. 106 c.2 del D. Lgs. 50/2016)

A) IMPORTO DEI LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
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