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Pag.1  Perizia Ripristino Danni 

Cedimento Nord Est  
Perizia Di Variante 

Ripristino Danni  
D I S C O S T A M E N T I  

N° N°  INDICAZIONE  Unita'  Prezzo  Quantita'  Importo  Quantita'  Importo  I M P O R T I  
Pr. E.P. DEI LAVORI E  DELLE   di  Unitario      IN PIU'  IN MENO  

  SOMMINISTRAZIONI  Misura  (a)  (b)  (c)  (d)  (e)  (e-c)  (c-e)  
            

 1  - RIFAC. SCARPATA         
          
 Opere di rifacimento scarpata         
   corpo 231.876,74 45,194% 231.876,74 42,901% 240.589,97 8.713,23  ======  
           
  1.1.5.1         
 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, 
per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, 
eseguito con mezzo meccanico fino alla 
profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento 
o, in mancanza 
i  

       

   m³ 3,50 59,670 208,85 77,424 270,98 62,13 ====== 
           
  18.1.3.1         
 Formazione di pozzetto per marciapiedi in 
conglomerato cementizio a prestazione 
garantita, con classe di resistenza non inferiore a 
C16/20, spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo 
a sezione obbligata  

       

   cad 92,13 1,000 92,13 1,000 92,13 ====== ======= 
           
  18.1.4.2         
 Fornitura e posa in opera di blocco di 
fondazione prefabbricato in calcestruzzo con 
pozzetto incorporato per il sostegno dei pali di 
illuminazione con cavo di inghisaggio palo e 
pozzetto di 
per pozze  

       

   cad 422,31 1,000 422,31 1,000 422,31 ====== ======= 
           
  3.1.1.1         
 Conglomerato cementizio per strutture non 
armate o debolmente armate, compreso la 
preparazione dei cubetti, il conferimento in 
laboratorio per le prove dei materiali,  la 
vibratura dei getti, la 
per  

       

   m³ 100,00 13,000 1.300,00 13,000 1.300,00 ====== ======= 
           
  3.1.4.1         
 Conglomerato cementizio per strutture in 
cemento in ambiente fortemente aggressivo 
classe d'esposizione XA3, XD3, XS2, XS3, 
(UNI 11104 ); classe di consistenza S3 
-consistenza semi fluida 
per opere  

       

   m³ 125,00 7,800 975,00 7,800 975,00 ====== ======= 
           
  3.2.1.2         
 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi 
B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in 
barre di qualsiasi diametro, per lavori in 
cemento armato, dato in opera compreso l'onere 
delle piegature  

       

   kg 2,00 351,000 702,00 351,000 702,00 ====== ======= 
           
  3.2.3         
 Casseforme per getti di conglomerati semplici o 
armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse 
le strutture intelaiate in cemento armato  e le 
strutture speciali, realizzate con legname o con  

       

   m² 19,00 52,000 988,00 52,000 988,00 ====== ======= 
           
  6.1.1.1         
 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di 
cava, costituiti da materiali rispondenti alle 
norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri 
occorrenti per portarlo all'umidità ottima, 
nonché il 
per  

       

   m³ 18,50 99,450 1.839,83 129,040 2.387,24 547,41 ====== 
           
  6.1.4.1         
 Conglomerato bituminoso per strato di base, di 
pavimentazioni stradali in ambito  

       

  A RIPORTARE    6.528,12  7.137,66 609,54  
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Cedimento Nord Est  
Perizia Di Variante 

Ripristino Danni  
D I S C O S T A M E N T I  

N° N°  INDICAZIONE  Unita'  Prezzo  Quantita'  Importo  Quantita'  Importo  I M P O R T I  
Pr. E.P. DEI LAVORI E  DELLE   di  Unitario      IN PIU'  IN MENO  

  SOMMINISTRAZIONI  Misura  (a)  (b)  (c)  (d)  (e)  (e-c)  (c-e)  
  RIPORTO    6.528,12  7.137,66 609,54  
 extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F 
extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade 
di categoria E e F 
per  

       

   m²/cm 1,23 2.652,000 3.261,96 3.441,072 4.232,52 970,56 ====== 
           
  6.1.5.1         
 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per 
strato di collegamento (binder), di 
pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano 
(strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana 
del CdS), in ambito 
per  

       

   m²/cm 1,37 1.657,500 2.270,78 2.150,670 2.946,42 675,64 ====== 
           
  6.1.6.1         
 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di 
usura di pavimentazioni stradali in ambito 
extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F 
extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade 
di categoria E e  

       

   m²/cm 1,75 663,000 1.160,25 860,268 1.505,47 345,22 ====== 
           
  6.2.8.1         
 Fornitura e collocazione di  orlatura di pietrame 
calcareo conforme alle norme UNI EN 
1343/2003, retta o curva in pezzi di lunghezza 
non inferiore a 60 cm a correre, lavorati a 
puntillo grosso nelle  

       

   m 65,00 65,000 4.225,00 65,000 4.225,00 ====== ======= 
           
  6.3.7         
 Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 
6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6 per ogni km in più 
dalla cava oltre i primi 5. tale maggiore distanza 
dovrà essere certificata dalla D.L. che dovrà  

       

   m³ x km 0,50 1.845,180 922,59 4.322,847 2.161,42 1.238,83 ====== 
           
  6.4.12.5         
 Fornitura e posa in opera di cunetta stradale 
prefabbricata in calcestruzzo vibrato, con 
superficie inclinata per lo scorrimento di acqua 
ai bordi della carreggiata stradale, nonché ogni 
altro onere  

       

   m 73,06 65,000 4.748,90 65,000 4.748,90 ====== ======= 
           
  6.5.1.2         
 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di 
sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 
del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e 
manuale di installazione - rette o curve per 
bordo laterale  

       

   m 58,06 130,000 7.547,80 130,000 7.547,80 ====== ======= 
           
  6.6.22         
 Esecuzione di strisce longitudinali della 
larghezza di 12 cm,  mediante vernice 
rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice 
spartitraffico non rifrangente di grande 
resistenza all’usura  

       

   m 0,80 130,000 104,00 168,680 134,94 30,94 ====== 
           
  AN.17         
 Fornitura e posa in opera di recinzione metallica 
realizzata con montanti in metallo e rete in 
acciaio a fili lisci o nervati, con altezza 
complessiva di m 2,00. Sono compresi e 
compensati nel prezzo  

       

   m 23,92 65,000 1.554,80 65,000 1.554,80 ====== ======= 
           
  AN.24         
 Fornitura e collocamento a dimora di specie 
arbustive indicate in progetto edisposte a 
quinconce, allevate in vaso dell'altezza di cm 
60/120, in buche dicm 50x50x50, collocare al 
sesto specificate in  

       

             A RIPORTARE    32.324,20  36.194,93 3.870,73  
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Cedimento Nord Est  
Perizia Di Variante 

Ripristino Danni  
D I S C O S T A M E N T I  

N° N°  INDICAZIONE  Unita'  Prezzo  Quantita'  Importo  Quantita'  Importo  I M P O R T I  
Pr. E.P. DEI LAVORI E  DELLE   di  Unitario      IN PIU'  IN MENO  

  SOMMINISTRAZIONI  Misura  (a)  (b)  (c)  (d)  (e)  (e-c)  (c-e)  
  RIPORTO    32.324,20  36.194,93 3.870,73  
   cad. 20,24 100,000 2.024,00 100,000 2.024,00 ====== ======= 
          
  AN.32         
 Scavo di preparazione del piano di posa di nuovi 
rilevati su scarpate esistenti attraverso 
gradonatura profonda delle scarpate con scavo 
di sbancamento in materiale di qulasiasi natura 
e consistenza  

       

   mc. 4,50 5.479,350 24.657,08 3.453,720 15.541,74 ====== 9.115,34 
           
  PN. 36_ANALISI         
 Fornitura e posa in opera di geogriglia drenante 
costituita da un nucleo di filamenti di poliestere 
ad alta tenacità densamente raggruppati, 
paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in 
una  

       

   mq. 15,55 6.473,500 100.662,93 6.473,500 100.662,93 ====== ======= 
           
  PN. 37 _ 1.2.5         
 trasporto di materie, provenienti da scavi 
-demolizioni, a rifiuto  alle discariche del 
Comune in cui si eseguono i lavori o alla 
discarica del comprensorio di cui fa parte il 
Comune medesimo,  

       

   mcxkm 0,39 2.297,295 895,95 2.980,824 1.162,52 266,57 ====== 
           
  PN.01         
 Carico su mezzo di trasporto di materiale 
proveniente dagli scavi precedentemente 
depositato su apposita area di abbanco, mediante 
l'uso di escavatore e il successivo trasporto 
nell'ambito del  

       

   mc. 2,86 5.596,490 16.005,96 3.453,720 9.877,64 ====== 6.128,32 
           
  PN.02         
 Costituzione di rilevato per la formazione di 
scarpate con inclinazione a 30° al piede, con o 
senza berme intermedie, mediante l'utilizzo di 
idonee materie provenienti dagli scavi 
precedentemente  

       

   mc. 8,98 5.596,450 50.256,12 7.636,190 68.572,99 18.316,87 ====== 
           
  PN.13_ANALISI         
 Dismissione di teli impermeabili 
precedentemente posati in opera (quali 
membrane HDPE, teli bentonitici, teli drenanti), 
previo il taglio dei giunti, l'imbragatura e il 
sollevamento con mezzo  

       

   mq. 2,22 2.275,000 5.050,50 2.951,900 6.553,22 1.502,72 ====== 
           

 2  - TRINCEA DRENANTE -         
          
 Esecuzione trincea drenante         
   corpo 97.626,78 19,028% 97.626,78 19,235% 107.867,48 10.240,70  ======  
           
  1.1.5.1         
 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, 
per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, 
eseguito con mezzo meccanico fino alla 
profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento 
o, in mancanza 
i  

       

   m³ 3,50 1.769,310 6.192,59 1.769,310 6.192,59 ====== ======= 
           
  1.2.4         
 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di 
cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con 
materiali idonei provenienti dagli scavi, 
accatastati al bordo del cavo, compresi 
spianamenti  

       

   m³ 2,50 885,747 2.214,37 885,747 2.214,37 ====== ======= 
           
  13.3.8.1         
 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, 
per scarichi, in Pead o PP strutturato a doppia 
parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in 
pressione,  

       

  A RIPORTARE    240.283,70  248.996,93 23.956,89 15.243,66 
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Cedimento Nord Est  
Perizia Di Variante 

Ripristino Danni  
D I S C O S T A M E N T I  

N° N°  INDICAZIONE  Unita'  Prezzo  Quantita'  Importo  Quantita'  Importo  I M P O R T I  
Pr. E.P. DEI LAVORI E  DELLE   di  Unitario      IN PIU'  IN MENO  

  SOMMINISTRAZIONI  Misura  (a)  (b)  (c)  (d)  (e)  (e-c)  (c-e)  
  RIPORTO    240.283,70  248.996,93 23.956,89 15.243,66 
 interrati, con classe di rigidità 
D e  

       

   m 14,70 20,000 294,00 20,000 294,00 ====== ======= 
           
  13.3.8.3         
 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, 
per scarichi, in Pead o PP strutturato a doppia 
parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in 
pressione, interrati, con classe di rigidità 
D e  

       

   m 25,00 ====== ======= 108,000 2.700,00 2.700,00 ====== 
           
  13.9.13.24         
 Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto 
prefabbricato modulare per rete idrica per 
alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e 
giunti, in calcestruzzo vibrato, realizzato 
secondo le 
- So  

       

   cad 255,00 4,000 1.020,00 4,000 1.020,00 ====== ======= 
           
  13.9.13.3         
 Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto 
prefabbricato modulare per rete idrica per 
alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e 
giunti, in calcestruzzo vibrato, realizzato 
secondo le 
- El  

       

   cad 276,00 5,000 1.380,00 5,000 1.380,00 ====== ======= 
           
  19.10.5.5         
 Fornitura e posa in opera di tubo in 
POLIETILENE ALTA DENSITÀ (PEAD) 
fessurato, per drenaggio percolato o captyazione 
biogas in discarica, prodotto da azienda in 
possesso delle certificazioni 
per un  

       

   m 69,74 350,580 24.449,45 435,580 30.377,35 5.927,90 ====== 
           
  19.11.3         
 Fornitura e posa in opera di rivestimento pesante 
flessibile e rinverdibile idoneo per rivestimento 
di opere idrauliche con elevate velocità delle 
acque, costituito da blocchi in calcestruzzo  

       

   m² 84,50 220,000 18.590,00 220,000 18.590,00 ====== ======= 
           
  19.5.1         
 Fornitura e posa in opera di geocomposito con 
polimero georete in HDPE o PE o Polipropilele 
o Poliestere e polimero geptessile in 
Polipropilene o Poliestere, con funzione di 
drenaggio, filtrazione  

       

   m² 7,46 1.015,830 7.578,09 1.015,830 7.578,09 ====== ======= 
           
  6.3.7         
 Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 
6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e 6.3.6 per ogni km in più 
dalla cava oltre i primi 5. tale maggiore distanza 
dovrà essere certificata dalla D.L. che dovrà  

       

   m³ x km 0,50 29.602,376 14.801,19 29.602,376 14.801,19 ====== ======= 
           
  6.4.2.2         
 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in 
ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme 
UNI EN 124 e recante la marcatura prevista 
dalla citata norma carico di rottura, marchiata a 
rilievo  

       

   kg 3,50 325,000 1.137,50 325,000 1.137,50 ====== ======= 
           
  AN.1         
 Movimentazioni di materiali, all'interno dell sito 
di cantiere, eseguito con mezzo meccanico, 
anche in presenza di acqua con tirante non 
superiore a 20 cm, inclusi  

       

             A RIPORTARE    309.533,93  326.875,06 32.584,79 15.243,66 
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Cedimento Nord Est  
Perizia Di Variante 

Ripristino Danni  
D I S C O S T A M E N T I  

N° N°  INDICAZIONE  Unita'  Prezzo  Quantita'  Importo  Quantita'  Importo  I M P O R T I  
Pr. E.P. DEI LAVORI E  DELLE   di  Unitario      IN PIU'  IN MENO  

  SOMMINISTRAZIONI  Misura  (a)  (b)  (c)  (d)  (e)  (e-c)  (c-e)  
  RIPORTO    309.533,93  326.875,06 32.584,79 15.243,66 
 l'accatastamento, la compattazione         
   mc. 1,90 883,563 1.678,77 883,563 1.678,77 ====== ======= 
         
  AN.11         
 Fornitura e posa in opera di pietrisco calcareo di 
pezzatura compresa tra 25 e 40 mm. pre strato 
filtrante di sottofondo, compresi tutti gli oneri e 
magisteri per dare l'operaa finita a perfetta  

       

   mc. 17,30 883,653 15.287,20 883,653 15.287,20 ====== ======= 
           
  AN.14         
 Fornitura e posa in opera di tubi di drenaggio in 
barre o in rotoli inpolietilene ad alta densità 
microfessurati per la captazione ed evacuazione 
di acqua presente nel sottosuolo, e per la 
captazione  

       

   ml. 89,60 ====== ======= 18,000 1.612,80 1.612,80 ====== 
           
  PN. 32 _ 13.9.13.18         
 [rif. articolo 13.9.13.18 del P.R. 2019] 
Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto 
prefabbricato modulare per rete idrica per 
alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e 
giunti, in  

       

   cad. 252,49 4,000 1.009,96 4,000 1.009,96 ====== ======= 
           
  PN. 33 _ 13.9.13.12         
 [rif. articolo 13.9.13.12 del P.R. 2019] 
Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto 
prefabbricato modulare per rete idrica per 
alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e 
giunti, in  

       

   cad. 216,90 6,000 1.301,40 6,000 1.301,40 ====== ======= 
           
  PN. 34 _ 13.9.13.9         
 [rif. articolo 13.9.13.9 del P.R. 2019] Fornitura, 
trasporto e posa in opera di pozzetto 
prefabbricato modulare per rete idrica per 
alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e 
giunti, in  

       

   cad. 179,12 2,000 358,24 2,000 358,24 ====== ======= 
           
  PN. 35 _ 1.2.1         
 [rif. articolo 1.2.1 del P.R. 2019] Sovrapprezzo 
agli scavi a sezione obbligata, per ogni metro 
cubo di  scavo eseguito a profondità maggiore 
di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in 
mancanza di  

       

   mc. 0,35 954,344 334,02 954,344 334,02 ====== ======= 
           

 3  - IMPERMEABILIZ.         
            
 impermeabilizzazioni         
   corpo 114.757,50 22,367% 114.757,50 25,589% 143.504,52 28.747,02  ======  
           
  19.8.4         
 Fornitura e posa in opera di geocomposito 
bentonitico, o equivalente, per la creazione di 
uno strato impermeabilizzante per opere 
idrauliche (bacini, e laghetti artificiali) e per 
discariche o siti  

       

   m² 11,00 2.437,500 26.812,50 3.162,750 34.790,25 7.977,75 ====== 
           
  3.1.1.1         
 Conglomerato cementizio per strutture non 
armate o debolmente armate, compreso la 
preparazione dei cubetti, il conferimento in 
laboratorio per le prove dei materiali,  la 
vibratura dei getti, la 
per  

       

   m³ 100,00 19,500 1.950,00 25,302 2.530,20 580,20 ====== 
           
  AN.34         
 Fornitura e posa di geocomposito bentonitico 
laminato costituito da bentonite sodica naturale 
interposta tra due geotessili  

       

  A RIPORTARE    358.266,02  385.777,90 42.755,54 15.243,66 
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Cedimento Nord Est  
Perizia Di Variante 

Ripristino Danni  
D I S C O S T A M E N T I  

N° N°  INDICAZIONE  Unita'  Prezzo  Quantita'  Importo  Quantita'  Importo  I M P O R T I  
Pr. E.P. DEI LAVORI E  DELLE   di  Unitario      IN PIU'  IN MENO  

  SOMMINISTRAZIONI  Misura  (a)  (b)  (c)  (d)  (e)  (e-c)  (c-e)  
  RIPORTO    358.266,02  385.777,90 42.755,54 15.243,66 
 in polipropilene,di spessore non inferiore a 7 
mm. Il materiale sarà  

       

   mq. 10,50 2.437,500 25.593,75 3.162,750 33.208,88 7.615,13 ====== 
           
  AN.35         
 Fornitura e posa in opera di geotessile non 
tessuto prodotto in fibre di polipropilene vergine 
100% ad alta tenacità assemblate 
esclusivamente mediante agugliatura meccanica 
con esclusione di colle e  

       

   mq. 6,40 1.300,000 8.320,00 843,400 5.397,76 ====== 2.922,24 
           
  AN.36         
 Fornitura e posa in opera di geocomposito 
drenante, costituito da un'anima drenante 
tridimensionale in polipropilene accoppiata 
industrialmente a due elementi filtranti.Il 
geocomposito dovrà avere  

       

   mq. 9,50 2.437,500 23.156,25 3.162,750 30.046,13 6.889,88 ====== 
           
  AN.8         
 Fornitura e posa di geocomposito con funzione 
protettiva a base di Gomma SBR avente uno 
spessore nominale secco non inferiore a mm 10, 
costituito da un sandwich di 2 geotessili non 
tessuti in  

       

   mq. 8,50 650,000 5.525,00 843,400 7.168,90 1.643,90 ====== 
           
  AN.9X         
 Fornitura e posa in opera di geomembrana in 
HDPE costituita da un polimero termoplastico, 
fabbricato in fogli piani dello spessore pari a 
mm 3.0 ad aderenza migliorata sul lato inferiore. 

       

   mq. 9,60 2.437,500 23.400,00 3.162,750 30.362,40 6.962,40 ====== 
           

 4  - LAVORI IN ECONOMIA         
 - dismissioni barriere metalliche, orlature, 
cunette, blocchi di cls, tubazioni, cavi elettrici, 
pali di illuminazione  

       

   corpo 24.925,76 4,858% 24.925,76 4,445% 24.925,76   
           
  AUTOCARRO         
 Autocarro 
[rif. voce elementare del progetto, incrementata 
delle spese generali ed utile d'impresa e 
applicato il ribasso d'asta del 27,148%]  

       

   ora 66,72 48,000 3.202,56 48,000 3.202,56 ====== ======= 
           
  ESCAVATORE         
 [rif. voce elementare del progetto, incrementata 
delle spese generali ed utile d'impresa e 
applicato il ribasso d'asta del 27,148%]  

       

   ora 89,80 104,000 9.339,20 104,000 9.339,20 ====== ======= 
           
  OP. COMUNE         
 [rif. voce elementare del progetto, incrementata 
delle spese generali ed utile d'impresa e 
applicato il ribasso d'asta del 27,148%]  

       

   ora 21,76 200,000 4.352,00 200,000 4.352,00 ====== ======= 
           
  OP. QUALIF.         
 [rif. voce elementare del progetto, incrementata 
delle spese generali ed utile d'impresa e 
applicato il ribasso d'asta del 27,148%]  

       

   ora 24,15 160,000 3.864,00 160,000 3.864,00 ====== ======= 
           
  OP. SPECIAL.         
 [rif. voce elementare del progetto, incrementata 
delle spese generali ed utile d'impresa e 
applicato il ribasso d'asta del 27,148%]  

       

   26,05 160,000 4.168,00 160,000 4.168,00 ====== ======= 
             A RIPORTARE    469.186,78  516.887,73 65.866,85 18.165,90 
           
           



 
Pag.7  Perizia Ripristino Danni 

Cedimento Nord Est  
Perizia Di Variante 

Ripristino Danni  
D I S C O S T A M E N T I  

N° N°  INDICAZIONE  Unita'  Prezzo  Quantita'  Importo  Quantita'  Importo  I M P O R T I  
Pr. E.P. DEI LAVORI E  DELLE   di  Unitario      IN PIU'  IN MENO  

  SOMMINISTRAZIONI  Misura  (a)  (b)  (c)  (d)  (e)  (e-c)  (c-e)  
  RIPORTO    469.186,78  516.887,73 65.866,85 18.165,90 
           

 5  - ONERI SICUREZZA         
            
 Oneri di sicurezza         
   corpo 43.881,88 8,553% 43.881,88 7,831% 43.913,55 31,67 ====== 
           
  - SICUR         
 Incidenza % oneri sicurezza per categorie         
   % 1,00 % 121.032,346 1.210,32 124.198,921 1.241,99 31,67 ====== 
           
  P.N. 03 _ 26.1.25         
 Armatura degli scavi per il contenimento del 
terreno delle pareti scavate, mediante sistemi di 
blindaggio con pannelli metallici modulari 
(palancole tipo Larssen o simili). L'armatura di 
protezione  

       

   m² 41,34 1.032,210 42.671,56 1.032,210 42.671,56 ====== ======= 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  A RIPORTARE    513.068,66  560.801,28 65.898,52 18.165,90 
           



 
 Perizia Ripristino Danni 

Cedimento Nord Est  
Perizia Di Variante 

Ripristino Danni  
D I S C O S T A M E N T I  

  +  -  
  

SOMMANO I LAVORI AL NETTO 513.068,66 560.801,28 65.898,52 18.165,90 
      

      
R I E P I L O G O  Perizia Ripristino Danni Cedimento Nord Est  Perizia Di Variante Ripristino Danni  

     
  
  

Q U A D R O     D I     C O N F R O N T O      
  

Importo netto lavori +sicurezza Perizia Di Variante Ripristino Danni  560.801,28    
Importo netto lavori +sicurezza Perizia Ripristino Danni Cedimento Nord Est  513.068,66    

  -----------------    
MAGGIORI LAVORI AL NETTO 47.732,62 +9,30%   
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